ACTA DE REUNIÓN
03 DE JULIO DE 2023
PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO 002 DE 2025

Fecha: 03 de julio de 2025
Hora de inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 10:30 a.m.
Modalidad: Virtual
Enlace de videollamada: https://meet.google.com/nnn-kvjb-usy
Lugar: Google Meet

Objetivo del evento:
Primera reunión del Comité Técnico del Convenio 002 de 2025 entre el Resguardo Indígena Valle de Pérdidas y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Convoca:
Resguardo Valle de Perdidas.

Participantes

No.	Nombre y Apellido	Entidad / Grupo / Área	Correo Electrónico	Teléfono	Asistencia
1	**Andrés Felipe Carupia Bailarín**	Gobernador - Resguardo Valle de Pérdidas	andrescarupia@hotmail.com	3106723403	Virtual
2	**John Jairo Restrepo Salazar**	PNN Las Orquídeas	john.restrepo@parquesnacionales.gov.co	3175114422	Virtual
3	**Milay Cecilia Cano Baquero**	PNN Las Orquídeas	tecnico.orquideas@parquesnacionales.gov.co	3125647911	Virtual
4	**Freyder Domicó**	PNN Las Orquídeas	freyder.doc10@gmail.com	3235137244	Virtual
5	**Cristina Aristizábal Cardona**	Participación DTAO	participaciondtao@parquesnacionales.gov.co	3122794969	Virtual
6	**Patricia Sarmiento**	GPM Gobernanza y Participación	patricia.sarmiento@parquesnacionales.gov.co	3138627462	Virtual
7	**John Javier Carupia Bailarín**	Coordinador del Proyecto	johnjcarupiab@gmail.com	3125847501	Virtual

Resumen de los Temas Tratados

1. Se da inicio a la mesa técnica de coordinación entre Parques nacionales las orquídeas y los resguardos de **Chaquenodá** y **Valle de Pérdidas**.

2. **Se revisa de forma conjunta el Plan de Trabajo y el cronograma de actividades correspondiente al Convenio 002 de 2025, así como las fechas de ejecución previstas para cada una de las actividades.**

   Durante la reunión, los participantes realizaron una revisión detallada del Plan de Trabajo acordado entre el Resguardo Indígena Valle de Pérdidas y Parques Nacionales Naturales de Colombia, correspondiente al Convenio 002 de 2025. Este plan tiene como objetivo general el fortalecimiento de los procesos de gobernanza ambiental, planificación territorial, comunicación intercultural, educación ambiental indígena y sistemas productivos agroecológicos.

   Se analizaron los cinco productos principales definidos en el convenio, con sus respectivas actividades, responsables, recursos clave y cronograma de ejecución. En este sentido, **se destacó:**

- La importancia de mantener en funcionamiento la **instancia de coordinación** mediante reuniones periódicas del Comité Técnico y del Comité Coordinador.
- La activación del **diálogo intercultural** y la implementación de acciones para el fortalecimiento de la **gobernanza indígena**, incluyendo el acompañamiento territorial por parte de facilitadores y el apoyo técnico-administrativo desde el resguardo.
- La programación de **talleres de validación del documento REM**, que incluyen zonificación, reglamento interno y plan de acción, así como la socialización con cabildos mayores de Frontino y Urrao, finalizando con la firma del REM en noviembre.
- Las actividades orientadas a la **educación ambiental indígena**, como el diseño, edición y validación de cartillas pedagógicas sobre sitios sagrados ("jaides") y los procesos de concertación etnoeducativa.
- La **implementación de sistemas agroecológicos** mediante talleres prediales, entrega de insumos, planificación participativa y jornales para restauración ecológica.
- Asimismo, se identificaron las fechas clave para el avance de cada componente y se asociaron con los **tres desembolsos planificados**, de la siguiente manera:
- **Primer desembolso (junio - julio 2025):** inicio de actividades, contratación de personal del equipo técnico y facilitadores, convocatoria e instalación del comité técnico, reuniones comunitarias preliminares, acompañamiento administrativo.
- **Segundo desembolso (agosto - septiembre 2025):** ejecución de talleres REM, validación de cartillas educativas, desarrollo de acciones logísticas y entrega de materiales agroecológicos.
- **Tercer desembolso (octubre - noviembre 2025):** realización del Comité de Coordinación, actividades finales de validación del REM, preparación del foro regional, firma del documento REM, entrega de jornales, siembra y cierre técnico.

Resumen general del plan de trabajo

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha Prevista
Emitir documento de invitación para próximas reuniones	Coordinador del proyecto	Julio 2025
Acompañamiento técnico y apoyo administrativo desde el resguardo	Administrativo (Rey Bariquidura)	Desde junio 2025
Realización de reuniones de coordinación con comunidades	Facilitadores, Coordinador, PNN Las Orquídeas	18 de julio 2025 (Valle de Pérdidas); fecha por definir (Chaquenodá)
Firma del REM y Foro regional	DTAO, PNN Las Orquídeas, Autoridades indígenas	26-28 noviembre 2025
Talleres de validación del documento REM	Facilitadores + PNN Las Orquídeas + Autoridades	Julio – septiembre
Diseño y edición de cartillas educativas sobre sitios sagrados (Jaides)	Equipo pedagógico + PNN Las Orquídeas	Septiembre – octubre
Dotación de insumos agroecológicos y jornales	Coordinador del proyecto + Comunidades indígenas	Octubre – noviembre
Sistematización final y cierre administrativo del convenio	Todo el equipo	Diciembre 2025

Observaciones Finales

- Se resalta el compromiso interinstitucional entre Parques Nacionales Naturales y el Resguardo Indígena Valle de Pérdidas para fortalecer la **gobernanza ambiental**, el **diálogo intercultural**, la **educación indígena** y la implementación de **sistemas agroecológicos**.
- Se acuerda realizar reuniones de seguimiento mensuales para asegurar el cumplimiento del plan de trabajo, siendo la siguiente programada para el **05 de agosto de 2025**.


	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4_FO_05
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

OBJETIVO DEL EVENTO:	Primera reunión del Comité tecnico del Convenio 002 de 2025 entre el Resguardo Indígena Valle de Pérdidas y Parques Nacionales Naturales de Colombia.	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO	
		Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida
			DTAO - PNN Las Orquideas - Resguardo Valle de Perdidas

NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia	X	Presencial	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Google Meet Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/nnn-kvjb-usy	FECHA: 03/07/2025	HORA INICIO: 9:00am		HORA FIN: 10:30	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	ANDRES FELIPE CARUPIA BAILARIN	GOBERNADOR	ANDRESCARUPIA@HOTMAIL.COM	3106723403		X	N/A
2	John Jairo Restrepo Salazar	PNN Las Orquídeas	john.restrepo@parquesnacionales.gov.co	3175114422		X	N/A
3	Milay Cecilia Cano Baquero	PNN Las Orquídeas	tecnico.orquideas@parquesnacionales.gov.co	3125647911		X	N/A
4	Freyder Domicó	PNN Las Orquídeas	freyder.doc10@gmail.com	**323 5137244**		X	N/A
5	Cristina Aristizábal Cardona	Participación DTAO	participaciondtao@parquesnacionales.gov.co	3122794969		X	N/A
6	Patricia Sarmiento	GPM Gobernanza y participación	patricia.sarmiento@parquesnacionales.gov.co	3138627462		X	N/A
7	JOHN JAVIER CARUPIA BAILARIN	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOHNJCARUPIAB@GMAIL.COM	3125847501		X	N/A
8						X	N/A
9							
10							
11							
12							



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Junio – diciembre 2025)

Mes	Actividades clave
Junio	Inicio proyecto, contratación del equipo por parte del resguardo, citación concordada para primera reunión de coordinación.
Julio	Facilitadores en campo, diseño de cartillas didácticas y educativas sobre sitios sagrados, talleres agroecológicos, reuniones comité.
Agosto	Talleres REM, validación cartillas sobre sitios sagrados, entrega materiales agroecológicos
Septiembre	Validación REM, talleres educativos, socialización en cabildos
Octubre	Firma del REM, siembras y restauración, segundo paquete de jornales
Noviembre	Evaluación de avances, cierre de jornadas, sistematización
Diciembre	Consolidación de productos finales, informe técnico, cierre administrativo

CABILDO MAYOR INDÍGENA
MPIO DE URRAO