| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO 61 ACTA DE INICIO | | | |
| Principio de procedencia:<br>3500.22 | Clave: GCON-1.0-12-003 | Versión: 04 | Fecha: 04/Oct/2019 | Página: 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 25001100 H4 DE 2025 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | OBRA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S CON NIT. 900.085.767-1 |
| ***OBJETO*** | REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO FALSO ELECTRICO EN TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER |
| ***VALOR*** | SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 69.965.449) IVA INCLUIDO |
| ***PLAZO*** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NOVENTA (90) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| ***CDP*** | 15925 DEL 25 DE JUNIO DEL 2025 |
| ***RP*** | 53525 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | WILMAR CORONEL GOMEZ |

En la ciudad de Cúcuta, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron con el fin de realizar el acta de inicio, el señor **IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía 88.309.436 de LOS PATIOS, actuando como representante legal del contratista CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S CON NIT. 900.085.767-1 y el Ing. WILMAR CORONEL GOMEZ Profesional Aeronáutico II, identificado con el número de cédula N° 88.222.413 de Cúcuta, designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

**IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ**
Representante Legal

**WILMAR CORONEL GOMEZ**
Supervisor UAEAC