**EL SUSCRITO, PROFESIONAL RESPONSABLE, COORDINADOR DEL GRUPO DEL PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD**

**H A C E  C O N S T A R :**

| FECHA: | 22/09/2025 | N° CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERISION Y CUMPLIMIENTO | 2/4 |
|---|---|---|---|

Que se me ha designado como supervisor del pago que se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ |
| **NIT O CC** | : 900045710-1 |
| **CONTRATO** | : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° SP – 0355-2025 |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | : 28 DE MARZO DE 2025 |
| **VALOR CONTRATO:** | : CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS **($ 110.000.000)** M/CTE. |
| **REPRESENTANTE LEGAL :** | MARLON CLARO BAYONA |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 0355 DEL 22 DE MARZO CON LA ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- EN LOS PROGRAMAS PAI. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES Y NUTRICION DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N°. 1841 DEL 2013. RESOLUCION N°. 518 DEL 2015. RESOLUCION N°. 3280 DE 2018 Y RESOLUCION N°. 0295 DEL 2023. EN EL MARCO TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA CON DURACION 8 MESES |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | CECILIA NAVARRO QUINTERO |
| **CRP** | N° 000754 DEL 25 DE MARZO DE 2025 |
| **CDP** | N° 000519 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| **PERIODO/DESCRIPCION DEL PAGO Y FACTURA** | 28 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 2025 / PAGO CORRESPONDIENTE AL PARGO DEL SEGUNDO GIRO, FACTURA ELECTRONICA N° FC515 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **N° CRP , DESCRIPCION DE LA DIMENSION Y VALOR A COBRAR DE CADA DIMENSION** | 19.02.112/19051.02 SP – E4-L3-CUIDADO DE LA SALUD -JUVENTUD/CRONICAS(PIC)($4.539.436)<br>19.02.109/19051.08 SP – E4-L3-CUIDADO DE LA SALUD – PRIMER INFANCIA / INMUNOPREVENIBLE (PIC)($7.400.000)<br>19.02.109/ 19051.04 SP - E4-L3-CUIDADO DE LA SALUD - PRIMERA INFANCIA / NUTRICIÓN (PIC)($13.442.000) |
| **ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA** | **PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES**<br><br>**Estrategia : Caracterización social y ambiental y diagnóstico social, ambiental y presaberes y prácticas de autocuidado.**<br><br>**ACTIVIDADES : • Realizar socialización de la estrategia de información en salud de manera presencial a las familias y actores locales.**<br><br>**Soporte:** Formato de Consentimiento informado validado 21/05/2025. Se realiza reunión de articulación con el equipo ejecutor para organizar las actividades teniendo en cuenta lo estipulado dentro de la misma. Acta 006 del 28/05/2025.<br><br>**Actores Sociales:** Convocatoria a presidentes de Junta de acción comunal se realizó mediante whapsaf y llamada telefónica para la realización de la socialización de la propuesta de las estrategias y acciones. Acta 002 de socialización del 08/05/2025.Reunión virtual - Plataforma Meet de socialización del proyecto de estrategias y acciones a actores sociales del municipio de fecha 8 de julio de 2025 mediante acta 007 convocados mediante correo electrónico.<br><br>**Por cada Familia/ grupo familiar/reunión concertada** :Actas de Socialización por grupo de familias por día Total : 10 Total representantes de familias - Hogares con socialización: 68 (control de asistencia general). Total de Microterritorios con socialización : 2 (Capellanía y la Vega de San Antonio). Fechas del 27/05/2025 al 8/06/2025, Videos y evidencias fotográficas avaladas según porcentaje informado. Consentimientos informados entregados adjuntos a las actas de socialización.<br><br>**Logro:** Estrategia socializada de información en salud a familias y actores locales.<br><br>**Porcentaje de ejecución Técnico: 3,7% Porcentaje de ejecución financiera: 0,17%**<br><br>**•Aplicar documento de caracterización social y ambiental de manera presencial las familias basadas en la Guía Metodología para la caracterización social y ambiental del entorno hogar para la implementación de prácticas de autocuidado y promoción de hábitos y estilos de vida saludable elaborado por la PVSCNT.**<br><br>**Soporte:** |

Formato de caracterización social y ambiental avalado mediante 157 del 12/06/2025. Se realiza reunión de articulación con el equipo ejecutor para

organizar las actividades teniendo en cuenta lo estipulado dentro de la misma. Acta N° 005 del 26/05/2025.

**Actas de Caracterizaciones por grupo de familias por día Total : 9** Aplicación de 64 caracterizaciones social y ambiental : Fechas 7/06/2025 al 25/07/2025 a los hogares programados, con su respectiva acta por día de aplicación de hogares, control de asistencia consecutivo por hogar, evidencia fotográfica y video respectivo para su validación.

**Logro:** Caracterización social y ambiental aplicada teniendo en cuenta la Metodología para la caracterización social y ambiental del entorno hogar para la implementación de prácticas de autocuidado y promoción de hábitos y estilos de vida saludable elaborado por la PVSCNT.

**Porcentaje de ejecución Técnico: 3,52%**

**Porcentaje de ejecución financiera: 7,63%**

- **Documento fotos y videos de testimonio como soporte de medición del conocimiento e importancia de los estilos de vida saludable, hábitos saludables para el control de la ENT. (300 familias)**

**Soporte:** Se recibe y se validan el 15% de los videos y las evidencias fotográficas correspondientes al primer porcentaje según lo programado. **Logro:** Actividades ejecutadas con videos y evidencias fotográficas avaladas.

**Porcentaje de ejecución Técnico: 1,65%**

**Porcentaje de ejecución financiera: 1,28%**

**Porcentaje de Ejecución Técnico acumulado en el periodo actual :** 8.9%
**Porcentaje de Ejecución financiero acumulado en el periodo actual :** 9.07%

**PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN**

Se verificación los soportes técnicos -financieros según la matriz anexa, en la cual se describen las estrategias y acciones de avance de ejecución de las estrategias y acciones del plan de intervenciones colectivas ESE Hospital Isabel Celis Yañez del municipio de la Playa de Belén.

Estrategia: jornada de vacunación

Se efectúa reunión con actores sociales,
Se culmina censo en las veredas de Reventón y Aratoque
Se culmina censo en la vereda Mesa Rica
Divulgación de los diferentes medios de comunicación existen en los municipios priorizados sobre la ejecución de las jornadas de salud para el microterritorio de la vereda Mesa Rica
Se lleva a cabo la primera jornada integral en el programa en la vereda mesa Rica

**%ACTUAL DE CONCEPTO TECNICO DE 28.57%**
**%ACTUAL DE CONCEPTO FIANCIERO 24.67%**
**PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL**

Se verificación los soportes técnicos -financieros según la matriz anexa, en la cual se describen las estrategias y acciones de avance de ejecución de las estrategias y acciones del plan de intervenciones colectivas ESE Hospital Isabel Celis Yañez del municipio de la Playa de Belén:

**Observaciones:** Se evidencia un avance en el proceso, con un cumplimiento del **50 %.** A la fecha se han realizado dos jornadas de fortalecimiento: la primera el 30 de junio y la segunda el 24 de julio del presente año.

I) Acta de reunión de los procesos de fortalecimiento. **(50%).**
II) Documento metodología de la estrategia IEC de fortalecimiento Listas de asistencia **(50%).**
III) Pre-test y Post test **(50%).**
IV) Evidencias fotográficas **(50%).**
V) Material educativo **(50%).**

De igual manera, se precisa que los documentos a consultar para

orientaciones técnicas legales para el desarrollo de la actividad son los siguientes) Orientaciones para el desarrollo de la educación y comunicación para la salud, en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PIC (paso a paso). II)GABAS para gestante, lactante y niño menor de 2 años. III)Lineamientos IAMII. (0%)

**Actividad No. 03:** *"Enseñar a las madres, padres y cuidadores de niños menores de 2 años en el ámbito urbano, rural y rural disperso, las técnicas de extracción manual, conservación y manipulación de la leche materna, posiciones correctas de cómo amamantar adecuadamente a su bebé, lactancia materna prolongada y alimentación complementaria hasta los 2 años en el hogar, haciendo énfasis en el contexto y los alimentos autóctonos de la región en el marco de las GABA (para diferentes grupos etarios).*

**Observaciones:** Se precisa que fueron intervenidos los 95 hogares del microterritorio Reventón, en relación con la temática correspondiente a este componente. Se cuenta con los soportes respectivos en el informe general, con fecha del 12 al 16 de mayo de la presente vigencia. El porcentaje de cumplimiento reportado es del 100 %.

Se precisa que para dicha actividad los soportes entregados son los siguientes;

*I)* Informe de los procesos de fortalecimiento en el hogar (100%)
*II)* Listas de asistencia (100%)
*III)* Pre-test y Post test (100%)
*IV)* Evidencias fotográficas (100%)
*V)* Material educativo (100%)

**Actividad No. 04:** " *Enseñar a madres, padres y cuidadores, las buenas prácticas para la manipulación de alimentos, enfocados en la preparación, limpieza y desinfección garantizando la calidad e inocuidad, y el uso de agua potable en las preparaciones ofrecidas a los niños y la familia (Buenas prácticas de manufactura) y rotulado y etiquetado frontal de los alimentos."*

**Observaciones:** a la fecha se logra evidenciar un desarrollo de dicha actividad en un total de 95 hogares. Porcentaje de cumplimiento 100%. Se precisa que para dicha actividad los soportes entregados son los siguientes;

I) Informe de los procesos de fortalecimiento en el hogar (100%)
II) Listas de asistencia (100%)
III) Pre-test y Post test (100%)
IV) Evidencias fotográficas (100%)
V) Material educativo (100%)
Se precisa que para dicha actividad se cuenta con un cumplimiento del 100% sustentado con soportes.

**Nota aclaratoria:** Las listas de asistencia y las actas fueron recibidas; sin embargo, en las tres primeras hojas se utilizó corrector, debido a que, por error, en el espacio correspondiente al objetivo fue consignada la fecha. Esta situación fue subsanada manualmente.

**Actividad No. 05:** *"Tamizaje nutricional mediante antropometría en los hogares, para establecer y/o corroborar estado nutricional y desarrollar acciones preventivas adecuadas, según rutas de atención de promoción y mantenimiento de la salud con su respectiva canalización y de atención materna perinatal en población urbana y rural, según ciclo vital mediante articulación con los servicios de salud"*

**Observaciones:** Se ha realizado el tamizaje nutricional, evidenciándose avances en 32 de los 95 hogares programados, lo que corresponde a un cumplimiento del **16,8 %** en el desarrollo de la actividad.

Se precisa que para dicha actividad los soportes a entregados son los siguientes;

*I)* Informe de valoración del estado nutricional según lineamientos nacionales y Resolución 2465 del 2016 y cargue en el WINSISVAN para su análisis (0%)
*II)* Listas de asistencia (**33.6 %**)
*III)* Evidencias fotográficas (técnica antropométrica, equipos utilizados y procesos educativos) **(33.6%)**
*IV)* Evidencias de articulación con las IPS y EPS en relación a la

| | |
|---|---|
| | detección de alteraciones del estado nutricional (0%)<br><br>**Actividad No. 06:** *"Realizar visitas de seguimiento (2) en terreno a los hogares del municipio en el ámbito urbano, rural y rural disperso en donde se desarrolla la propuesta, a fin de verificar acciones y prácticas de apoyo institucional desarrolladas que favorezcan la continuidad de las acciones de la salud y nutrición materna e infantil, más allá de los servicios institucionales, que permitan la sostenibilidad de la lactancia materna exclusiva"*<br><br>**Observaciones:** A la fecha se evidencian avances en la ejecución de la actividad, registrándose un cumplimiento del **50 %.** El primer seguimiento se realizó los días 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de julio del presente año.<br><br>Se precisa que para dicha actividad los soportes a entregar son los siguientes;<br>I) Informe primer seguimiento en el hogar con aspectos evaluados en referencia al tema. (100%)<br>*II)* Informe segundo seguimiento en el hogar con identificación de adopción de prácticas aprendidas. (0%)<br>*III)* Listas de asistencia. (50%)<br>*IV)* Pre-test y Post test. (50%)<br>*V)* Evidencias fotográficas. (50%)<br>*VI)* Material educativo. (50%)<br><br>**Actividad No. 07:** *"Enseñar a las madres, padres y cuidadores de niños menores de 2 años en el ámbito urbano, rural, y rural disperso los mitos sobre alimentación saludable y lactancia materna, los signos físicos y clínicos de la desnutrición con el objetivo de que puedan establecer una detección temprana de la patología, y ofrecer orientación para acudir a los servicios de salud".*<br><br>**Observaciones:** a la fecha no se evidencian avances en la ejecución de la actividad. Porcentaje de cumplimiento 100%.<br><br>Se precisa que para dicha actividad los soportes a entregar son los siguientes;<br>I) Informe de los procesos de fortalecimiento por cada hogar abordado (100%)<br>II) Lista de asistencia (100%)<br>III) Pre-test y Post test (100%)<br>IV) Evidencias fotográficas (100%)<br>V) Material educativo (100%)<br><br>**Actividad No. 08:** *"Canalizar efectivamente a los niños con diagnóstico de desnutrición aguda moderada y severa, madres gestantes y lactantes con bajo peso para la edad gestacional y población con malnutrición por déficit a los servicios de salud y realizar la gestión para su vinculación en programas de asistencia alimentaria ofrecidos en el territorio(municipio), bien sea por parte de entidades estatales como también por parte de las ONG".*<br><br>**Observaciones:** a la fecha se evidencian avances en la ejecución de la actividad. **Porcentaje de cumplimiento 0%.** Se precisa que para dicha actividad los soportes entregados son los siguientes;<br><br>I) Informe de gestión con las entidades territoriales, ONG, DPS, ICBF (0%)<br>II) Soportes de las gestiones y articulaciones desarrolladas (0%)<br>III) Material educativo y orientativo (0%)<br><br>Durante el período comprendido entre el 28 de mayo y el 27 de julio de 2025, se evidenció un avance técnico del 63,83 **%** en la ejecución técnica y del 44,8 % en la ejecución financiera, alcanzando un total del **62,89 %** en la ejecución del PIC. La segunda revisión permitió constatar la existencia de soportes técnicos y financieros que respaldan el desarrollo de las actividades contratadas, conforme a lo programado. |
| **VALOR A PAGAR:** | **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 25.381.436)** |
| **CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL:** | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA HA DADO EL CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA DURANTE EL PERIODO DESCRITO. SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE: COPIA DE LAS PLANILLAS DE APORTE AL SGSSS DEL MES DE MAYO No. 33663011 DEL 05 DE JUNIO DE 2025, MES DE JUNIO No. 33826420 De 24 DE JUNIO DE 2025, MES DE JULIO No. 34263969 De 04 DE AGOSTO DE 2025. |
| **GARANTIAS ( N° de póliza de cumplimiento )** | No aplica |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| | |
|---|---|
| **SALDO POR EJECUTAR:** | SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($78.691.318) |
| **SALDO POR LIBERAR** | Ni aplica |

El Supervisor manifiesta que no se presentaron situaciones de hecho o de derecho, propias o ajenas que afectaran la prestación de los servicios descritos y que los mismos se prestaron en perfectas condiciones Y presentaron los soportes de cumplimiento, facturas, indicadores, metas pactadas., aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales con aprobación De acuerdo a lo señalado en el respectivo contrato.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

CECILIA NAVARRO QUINTERO
Responsable del Programa Vida Saludable condiciones no transmisibles CRONICAS