Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 8 DE 2025-09-23	CONTRATO No. 4059 DE 2024-12-30

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO	4059	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 70.09%		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VGENCIA 2025.			
VALOR DEL CONTRATO	$632.591.776,34 Seiscientos Treinta y Dos Millones Quinientos Noventa y Un Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos Con Treinta y Cuatro Centavos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X		PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1	0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: X NO			
VALOR ADICIONAL	$258.513.198,00 Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Trece Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	891.104.974,34 Ochocientos Noventa y Un Millones Ciento Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos Con Treinta y Cuatro Centavos			
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2025-01-13	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2025-01-13	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-05	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2025-08-09	HASTA:	2025-09-08
MODALIDAD DEL CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2025-66	2025-01-02	2.3.2.02.02.008.22.06	SGP Educacion Prestación de servicio educativo	$637.060.226,00
1400.40.5.2025 - 1973	2025-07-07	2.3.2.02.02.008.22.13	SGP LIBRE INVERSIÓN	$258.513.198,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.10.2025-129	2025-01-02	2.3.2.02.02.008.22.06	SGP Educacion Prestación de servicio educativo	$632.591.776,34
1400.40.10.2025 - 3371	2025-07-29	2.3.2.02.02.008.22.13	SGP LIBRE INVERSIÓN	$258.513.198,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veintitrés (23) días del mes de Septiembre de 2025 se reunieron DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ, SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN, quien actúa en su calidad de supervisor, y ,como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, Identificado Con Nit No. 860062059-1 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Dos (2) MESES Y Veintisiete (27) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
1	Veintiún (21) DIAS

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
1	$258.513.198,00

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$632.591.776,34	$0,00	
ADICIONAL	$258.513.198,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$891.104.974,34	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$8.594.400,00	$0,00	$8.594.400,00
VALOR INFORME No. 2	$89.142.482,00	$0,00	$89.142.482,00
VALOR INFORME No. 3	$89.142.482,00	$0,00	$89.142.482,00
VALOR INFORME No. 4	$89.142.482,00	$0,00	$89.142.482,00
VALOR INFORME No. 5	$89.142.482,00	$0,00	$89.142.482,00
VALOR INFORME No. 6	$89.142.482,00	$0,00	$89.142.482,00
VALOR INFORME No. 7	$89.142.482,00	$0,00	$89.142.482,00
PRESENTE INFORME	$89.142.482,00	$0,00	$89.142.482,00
POR EJECUTAR	$258.513.200,34		
TOTAL	$891.104.974,34	$0,00	$632.591.774,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$89.142.482,00 Ochenta y Nueve Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos
OBSERVACIONES:	Se suscribió acta de suspensión No. 1 de fecha del 16 de junio de 2025, del contrato de prestación de servicios No. 4059.2024 de conformidad con la resolución N° 1630 del 29 de octubre de 2024, por la cual se fija el calendario académico para el año lectivo 2025 en las instituciones educativas del municipio de Yopal, en los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos, contempla receso estudiantil entre el 16 de junio de 2025 y el 06 de julio de 2025, es decir no habrá prestación del servicio educativo a los estudiantes de instituciones educativas del municipio de Yopal. El periodo comprendido de la suspensión es desde el 16 de junio de 2025 al 06 de julio de 2025, teniendo en cuenta que los estudiantes ingresan el día 07 de julio de 2025. Se da reinicio al contrato de prestación de servicios No. 4059.2024 partir del día 07 de julio de 2025. LA SEÑORA ROSALBA MORENO GONZALEZ, EN REPRESENTACION DE COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, PRESENTO CONTRATO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS, SIENDO CESIONARIA DE LOS DERECHOS LA SEÑORA YENNY PAOLA PRIETO MORENO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 33.481.120 CON EL PRESENTE CONTRATO LA SEÑORA ROSALBA MORENO GONZALEZ EN REPRESENTACION DE COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS CEDE LOS DERECHOS ECONOMICOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 110.70.40.4059.2024, POR EL 100%, ESTO ES VALOR DE $ 632.591.776.34. EL CONTRATISTA, PARA LA PRESENTE ACTA PARCIAL SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO DE YOPAL, POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS MEDIANTE COMPROBANTE DE INGRESO N° 24 1634 DE FECHA 20/12/2024 POR UN VALOR DE $ 44.282.000 DISCRIMINADO ASÍ: ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 9.489.000 ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR $ 18.978.000 ESTAMPILLA PRO-DEPORTE $ 15.815.000 EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 1 SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO: 25 979 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2025 POR UN VALOR DE $ 15.207.000.00 DISCRIMINADO ASÍ: ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $ 6.517.000.00 ESTAMPILLA PROCULTURA: $ 3.259.000.00 ESTAMPILLA PRODEPORTE: $ 5.431.000.00 EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

	IMPUESTO DE TIMBRE DEL ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 1 SEGÚN RECIBO DE PAGO: 0016 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2025 POR UN VALOR DE $ 1.086.190 Quedando a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintitrés (23) días del mes de Septiembre de 2025.

DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ
SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN
SUPERVISOR

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
CONTRATISTA

LOREN CATALINA BARRERA OJEDA
Revisión Jurídica
Contrato No. 0065.2025

JOHANA ROSIO RODRIGUEZ MUÑOZ
Apoyo a la Supervisión
Contrato No. 4015.2024