	ALCALDIA DE URIBIA LA GUAJIRA	VERSIÓN	2023
	NIT: 892-115-155-4	FECHA ELABORACIÓN	17/09/2025

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DESDE *TREINTA Y UNO (31) DE JULIO* ***HASTA*** *DIECISEIS (16) DE SEPTIEMBRE*

CONTRATO DE SUMINISTRO No 265 /2025	***X***	***CONVENIO INTERADMINISTRATIVO***	
INFORME PARCIAL	***3***	***INFORME FINAL***	

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO (FICHA MGA):	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS CONEXOS PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.

CODIGO BPIN:	**2025000000008758**	**OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO:**		
SECTOR:	MINAS Y ENERGIA	**No**	**CANTIDAD**	**OBJETIVOS**
POBLACION BENEFICIADA:	**23.789** según DANE, censo 2018 Municipio de Uribia proyecciones 2024 PERSONAS	01		Generar la energía suficiente para operación de micro-acueductos
		02		Abastecer de combustible a los equipos de autogeneración eléctrica

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO:	LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA GUAJIRA DURANTE AÑOS HAN VENIDO PADECIENDO POR LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE EN SUS TERRITORIOS POR LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO Y LAS FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA DISPERSAS. SEGÚN LA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA (ECV) DEL DANE A CORTE DE 2020, EVIDENCIÓ QUE EL 42,9% DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NO TIENE ACCESO AL AGUA POTABLE, CIFRA QUE ES MUY SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL QUE ES DEL 9,7%. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIBIA ES LA RESPONSABLE DE GESTIONAR LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE TAREAS, ENCAMINADAS A DINAMIZAR DE MANERA VERAZ Y OPORTUNA EN LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS, Y EN CONSECUENCIA ADELANTAR UNA SERIE DE ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN AGUA POTABLE EN LAS ZONAS DONDE EXISTEN MICRO ACUEDUCTOS Y NO SE ENCUENTRAN INTERCONECTADAS CON LAS REDES ELÉCTRICAS CONVENCIONALES DEL MUNICIPIO, PARA EFECTOS DE LOGRAR AMINORAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DE LAS PLANTAS QUE PROPORCIONAN LA ENERGÍA NO CONVENCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MICRO ACUEDUCTOS.

LOCALIZACION GENERAL:	**DEPARTAMENTO**	**LA GUAJIRA**	**LOCALIZACION ESPECIFICA**
	MUNICIPIO	**URIBIA**	Corregimientos de Pariyén, Cardón, Botocherrain, Cabo de la Vela, Puerto Nuevo, Los Cocos, Poropo,
	ZONA	**RURAL**	

	CORREGIMIENTOS	**APLICA**	Puerto Estrella, Nazareth, Santa Rosa, Siapana, Castilletes y Kayushpanao
	OTRO	**N/A**	

AVANCE DE EJECUCIÓN	**% GESPROY**	**FASE**	**ÁREA DE INFLUENCIA**		**ALERTAS NO SUBSANADAS (GESPROY)**
FISICO	**93%**	**EN EJECUCIÓN**	**URBANO**		
FINANCIERO	**93%**		**RURAL**	**X**	

CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA.

01- CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
(2022-2026) COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
02- PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL O SECTORIAL.
CUMPLIENDO LA PALABRA
03- PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL.
YANAMA POR EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO

LA CANTIDAD ESTIMADA DE SUMINISTRO MENSUAL SERÁ DE 24.940, PUDIENDO SER MAYOR O MENOR DEPENDIENDO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE REALICE LA SUPERVISIÓN; EN CASO DE VARIACIONES SE REALIZARÁ PAGO MENSUAL DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN EL PERIODO MENSUAL. EL PRECIO POR GALÓN INCLUYE LOS COSTOS INDIRECTOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ZONAS RURALES, LA MAYORÍA DE ELLAS DISPERSAS Y CON DIFICULTADES DE ACCESO. LA ENTREGA SE REALIZARÁ MEDIANTE EL USO DE CARROTANQUES Y EN LOS LUGARES MÁS APARTADOS O DE MÁS DIFÍCIL ACCESO, EL COMBUSTIBLE SE LLEVARÁ EN TANQUES PEQUEÑOS O PIMPINAS. EL OPERADOR DEL PROYECTO DEBERÁ PRESENTAR, COMO REQUISITO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EL CRONOGRAMA DETALLADO DE ENTREGAS POR COMUNIDAD

PRODUCTO	**ACTIVIDAD**
1.1 UNIDADES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON COMBUSTIBLES LÍQUIDOS INSTALADAS (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) **COMPLEMENTO:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN INSTALADAS **MEDIDO A TRAVÉS DE:** NÚMERO DE UNIDADES CANTIDAD: 16,0000 **COSTO:** $ 1.800.000.000,00 **ETAPA:** INVERSIÓN **LOCALIZACIÓN:** **NÚMERO DE PERSONAS:** 23789 **ACUMULATIVO O NO:** NO ACUMULATIVO **POBLACIÓN BENEFICIARIA:** 23789	**1.1.1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE** **Costo:** $ 1.766.999.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.2 OPERACIÓN DEL SUMINISTRO** **COSTO:** $ 33.001.000,00 **ETAPA:** INVERSIÓN

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		Licitación Pública
NO DE PROCESO DE SELECCIÓN:		No. 002 DEL 2025.
TIPO DE CONTRATO:		SUMINISTRO
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO):		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO:		265 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:		VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS CONEXOS PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.
CONTRATISTA:		OPERADORA DE COMBUSTIBLES C.J. S.A.S
NIT:		901369382-1
REPRESENTANTE LEGAL		BELQUI ALEJANDRA NIÑO BELTRAN
N.I.T./C.C.:		CC. 1.098.775.691 expedida en Bucaramanga
CORREO ELECTRONICO:		operadoradecombustiblesc.j.s.a.s@gmail.com
TELEFONO:		3016128348
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:		MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000) M/CTE.
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:		*CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: EL Municipio pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, correspondientes a la cantidad de combustible ACPM suministrado en el periodo de cobro sobre el valor acordado, con la certificación de recibo a satisfacción emitida por el supervisor designado.*
PLAZO DEL INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:		SEIS (0) MESES.
FECHA DE INICIO:		TRES (03) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISIÓN:	**NOMBRE:**	**Arq. FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES** Secretario De Obras Municipal
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:	VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2025
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION:		LA SUPERVISIÓN FUE LA OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULAR AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS ESTABLECIDOS. ENTRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES COMO SUPERVISORA, PUEDO DESTACAR QUE: • LIDERÉ AL EQUIPO DE TRABAJO, SIENDO UNA PERSONA EN QUIEN EL EQUIPO CONFIÓ Y NO FUI DE TEMER PARA LOS DEMÁS COMPAÑEROS • COORDINE LAS TAREAS DEL PERSONAL. • GARANTICE EL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES. • TOMÉ DECISIONES PARA LA OBRA. EVALUÉ EL TRABAJO DEL PERSONAL.

	• CONVOQUE COMITÉ DE OBRA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES. EL SUPERVISOR ES UN LÍDER, QUE MANEJA TODAS LAS ÁREAS DEL PROYECTO. SERÁ EL ENCARGADO DE ALINEAR, DARLE ORDEN A UNA EMPRESA PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO CONCRETO DE LA ORGANIZACIÓN. SOMOS QUIENES NOS ENCARGAMOS DE ASESORAR A TODOS LOS TRABAJADORES QUE LO NECESITEN EN ALGÚN MOMENTO.

3. RELACION DE CONTRATOS A TRAVES DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO.

TIPO	NUMERO	OBJETO
CONTRATO DE SUMINISTRO	265 DE 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS CONEXOS PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.

4. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
No	120039	**VALOR(ES)**	$1.800.000,00	**FECHA(S)**	23 DE ENERO DE 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
No	526018	**VALOR(ES)**	$ 1.800.000,00	**FECHA(S)**	26 DE MAYO DEL 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S):	• 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. SGP LIBRE INVERSION.

PAGOS EFECTUADOS HASTA LA FECHA.

TIPO DE PAGO	VALOR COBRADO	PORCENTAJE PAGADO %	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO AMORTIZADO
ACTA PARCIAL 01	**685.421.388**	**38%**	**17/06/2025**	**N/A**
ACTA PARCIAL 02	**539.999.626**	**30%**	**30/07/2025**	**N/A**
TOTAL, PAGOS REALIZADOS (ACUMULADO)				**1225.421.014**
TOTAL, VALOR DEL PROYECTO				**$1.800.000.000**
TOTAL, VALOR PENDIENTE POR COBRAR				**$ 574.578.986**

5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

TIPO DE APORTE	PLANILLA NO	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	9487613559	JUNIO DE 2025
	9489393902	JULIO DE 2025
	9491829118	AGOSTO DE 2025

6. SEGUIMIENTO A GARANTIAS.

POLIZAS INICIALES

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

TIPO DE POLIZA	ANEXO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION
CUMPLIMIENTO	1	46-44-101013454	CUATRO (04) DE JUNIO DE 2025

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$$ 180.000.000,00	03-JUN-2025	02-JUN-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	$90.000.000,00	03-JUN-2025	03-DIC-2028
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS.	$211.992.195,65	03-JUN-2025	02-JUN-2026
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:		TRES (03) DE JUNIO DE 2025	

TIPO DE POLIZA	ANEXO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION
RCE	1	46-40-101006793	CUATRO (04) DE JUNIO DE 2025

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	284.700.00,00	03-JUNIO-2025	04-DIC-2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	284.700.00,00	03-JUNIO-2025	04-DIC-2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	284.700.00,00	3-JUNIO-2025	04-DIC-2025

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: 10% DEL LIMITE DEL PLO EVENTO / VIGENCIA	284.700.00,00	3-JUNIO-2025	04-DIC-2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:		TRES (03) DE JUNIO DE 2025	

1. LOCALIZACION.


DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA



Este proyecto se encuentra en el departamento de la guajira, tal cual como se describe en la gráfica:

EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ EN LA ZONA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URIBIA, EN LOS CORREGIMIENTOS DE PARIYÉN, CARDÓN, BOTOCHERRAIN, CABO DE LA VELA, PUERTO NUEVO, LOS COCOS, POROPO, PUERTO ESTRELLA, NAZARETH, SANTA ROSA, SIAPANA, CASTILLETES Y KAYUSHPANAO

MUNICIPIO DE URIBIA



Este proyecto se encuentra en el municipio de Uribia

1. PRESUPUESTO

CONDICIONES INICIALES							
ITEM Nº		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MES	C.UNSPSC	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
1.1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Combustible - ACPM (1 entrega mensual * 6 meses * 18 microacueductos = 108 entregas * 1248 galones por entrega = 134.784 galones)	Galón	134.784	N.A.	$ 12.713,33	$ 1.713.553.920,00
		Coordinador del suministro	Profesional	1	6	$ 6.001.680,00	$ 36.010.080,00
1.2	OPERACIÓN DEL SUMINISTRO	CAMPERO. cabinado o doble cabina o de vagón, con capacidad mínimo de 4 pasajeros) Incluye: * Costos adicionales por desplazamiento hacia otras ciudades del departamento, incluido peajes si a ello hubiere lugar. *Conductor y Combustible.	Unidad	1	6	$ 8.406.000,00	$ 50.436.000,00
		VALOR TOTAL:					**$ 1.800.000.000**

2. MODIFICATORIAS AL CONTRATO.

- **NO SE HAN REALIZADO MODIFICATORIOS**

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control, seguimiento y las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

- Trasladar el combustible con la periodicidad requerida por el supervisor hasta los lugares dispuestos a través del personal, logística y vehículos
- Tener la disponibilidad las 24 horas para el suministro del combustible requerido.
- Garantizar la entrega del combustible durante todos los días de ejecución del contrato de suministro.
- Dar estricto cumplimiento a la labor encomendada, así como las recomendaciones e instrucciones dadas por la administración municipal.

- Ejecutar el objeto del presente contrato en el lugar y los plazos establecidos, con pleno cumplimiento de las especificaciones esenciales, las condiciones económicas y financieras estipuladas.
- Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.
- Radicar la factura de cobro por el combustible entregado en virtud del contrato en el plazo convenido.
- Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes

Actividades

Entrega de combustible a cada una de las plantas eléctricas de los centros poblados y micro acueductos rurales, como se relaciona en la siguiente tabla:


No.	MICROACUEDUCTO	COORDENADAS	FUENTE DE ENERGÍA	DESCRIPCION	CONSUMO AL 70% DE POTENCIA ELÉCTRICA	CONSUMO PROMEDIO L/H AL 100% DE LA POTENCIA	TOTAL COMSUMO LISTROS/MES
1	MICROACUEDUCTO PARIYEN	Y: 11°33'27,799" N X: 72°14'28,512" X	PLANTA ELECTRICA 21 KW	Planta eléctrica modelo (TYD20D) Motor diésel Yangdon 490D	Consumo promedio: 3.5 a 3.7 litros por hora al 75 % de la carga	6,1	1892.71
2	MICROACUEDUCTO CARDON	Y: 11°55'0,02"N X: 72°12'1,53"X	EQUIPO ELECTROGENO 24 KW/30 KVA	planta eléctrica GYD30SS MOTOR Yanmar 4TNV84T-GGE	4 litros hora al 75% de la potencia eléctrica	6,8	2649,79
		X: 72°09'26,593" X		Motor Cummins 4BT			

3	MI CROACUED UCTO CABO DE LA VELA	Y: 12°12'25,878" N X: 72°10'20,519" X	EQUIPO ELECTROGENO 275/300 KVA	AGG POWER SOLUTIONS-Modelo C300D6	44 litros por hora al 75 % de la potencia	59	13218
4	PUERTO NUEVO (PLANTA NUEVA MI CROACUED UCTO)	Y: 12°09'58,21"N X: 71°59'13,82"X	EQUIPO ELECTROGENO 75 KVA 54 KW/68KVA	ECOMAX GDE75SS-YN	100% -4,90 GL/H 75% 3,68 GL/H	20	4921
5	MI CROACUED UCTO LOS COCOS	Y: 12°16'39,84"N X: 71°56'17,94"X	EQUIPO ELECTROGENO 64 KW/80 KVA	Motor Cummins 4BT	10 litros por hora al 70% de la potencia	15,9	4921
6	MI CROACUED UCTO POROPO	Y: 12°15'6,8" N X: 71°40'38,1"X	EQUIPO ELECTROGENO 21 KW	Modelo TYD20E Motor Yangdon 490D	3.5 a 3.7 litros por hora	6,1	3028
7	MI CROACUED UCTO PUERTO ESTRELLA	Y: 12°21'13,009" N X: 71°18'37,971" X	EQUIPO ELECTROGENO 120 KW/150 KVA	Motor Cummins 6BTA	20.81 litros al 70% de la potencia, max 34	34	10409
8	PUERTO ESTRELLA (PLANTA PUEBLO)	Y: 12°21'13,639" N X: 71°18'40,592" X	EQUIPO ELECTROGENO 200 KW/250 KVA	Motor John Deere 6081HF	28.5 litros por hora al 70% de la potencia, max 49 lt	49	13627
9	NAZARETH (PLANTA PUEBLO)	Y: 12°10'10"N X: 71°16'31"X X: 71°16'31"X X: 71°13'32,6"X	EQUIPO ELECTROGENO 364 KW/455 KVA	SDMO J400 kwe Motor Doosan V8 Modelo MD-125 Motor Cummins 4BT	62 litros por hora al 85 % de la potencia, max 70,8 24.9 litros al 75% 32,50 litros potencia prime consumo maximo 35,10 lt/h	70,8	17905
10	MI CROACUED UCTO SIAPANA	Y: 12°03'36"N X: 71°19'22,999" X	EQUIPO ELECTROGENO 40 KW/50 KVA	Motor Perkins 1104	9 litros por hora al 75 % de la potencia	12,65	4542,49
11	SIAPANA (PLANTA PUEBLO)	Y: 12°03'38,098"N X: 71°19'41,595" X	EQUIPO ELECTROGENO 125 KVA	Motor CUMMINS 6CTA	30 litros por hora al 65 % de la potencia	34,4	9285,61
12	CASTILLETES PLANTA ETACIÓN DE POLICIA	Y: 11°51'11,329" N X: 71°19'27,81"X X: 71°19'19,6"X	EQUIPO ELECTROGENO 75 KVA 54 KW/68KVA	ECOMAX GDE75SS-YN	100% -4,90 GL/H 75% 3,68 GL/H	21,4	5208,72
TOTAL							35868,18

PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA HASTA LA FECHA:		PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA HASTA LA FECHA:	
PROGRAMADA	**EJECUTADA**	**PROGRAMADA**	**EJECUTADA**
100%	**93%**	**100%**	**93%**

SEGÚN EL AVANCE REALIZADO ESTE MES ES DE **93%** FALTANDO UN **7%** POR EJECUTAR.

GRAFICAS:



	FECHA.	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO PARCIALES	%TOTAL	VALOR ACTA PARCIAL.
PARCIAL 01	17/06/2025	$1.800.000.000	$685.421.388	38%	$685.421.388
PARCIAL 02	29/07/2025	$1.800.000.000	$540.000.000	30%	$540.000.000
PARCIAL 03	29/07/2025	$1.800.000.000	$450.003.997	25%	$450.003.997

TOTAL PAGOS PARCIALES			$$1.675.425.385	93%	$1.675.425.385

AVANCE FISICO DEL SUMINISTTRO			
ENTREGAS	**FECHA**	**% AVANCE PARCIAL**	**% TOTAL FINAL.**
PRIMERA ENTREGA	**18/06/2025**	**53914,6**	**134784**
SEGUNDA ENTREGA	**30/07/2025**	**41341,8**	**134784**
TERCERA ENTREGA	**16/09/2025**	**35868,18**	**134784**

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION, A LOS VEINTISEIS DIAS DE MAYO DE 2025, SE FIRMA EL CONTRATO 265 POR MEDIO DE UNA MINUTA CON CLAUSULA FIRMADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE URIBIA Y OPERADORA DE COMBUSTIBLES C.J. S.A.S


- SE INICIA LA OBRA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2025 MEDIANTE ACTA DE INICIO FIRMADA POR CONTRATISTA Y SUPERVISION.
- SE INICIO REALIZANDO LAS SOCIALIZACIONES A LAS COMUNIDADES
- EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2025 SE REALIZA UN CORTE DE OBRA PRESENTÁNDOSE UN AVANCE GENERAL DE 40% Y SE PRESENTO **ACTA PARCIAL 01** POR VALOR DE $ 685.421.388.
- EL DÍA 30 DE JULIO DE 2025 SE REALIZA UN CORTE DE OBRA PRESENTÁNDOSE UN AVANCE GENERAL DE 70% Y SE PRESENTO **ACTA PARCIAL 02** POR VALOR DE $ $539.999.626,19.
- EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE REALIZA UN CORTE DE OBRA PRESENTÁNDOSE UN AVANCE GENERAL DE 93% Y SE PRESENTO **ACTA PARCIAL 03** POR VALOR DE $**450.003.997,00.**

4. INFORME FOTOGRAFICO:	CAARDON






KASIWORIN






LOS COCOS







NAZARETH









PUERTO ESTRELLA



SIAPANA













PUERTO NUEVO





	EL CABO DE LA VELA 
5. Ciudad y fecha de emisión:	URIBIA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
6. Firma del interventor y/o supervisor:	