PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 0001 15/09/2025	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ISABEL CRISTINA NIÑO CAMACHO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8067726
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAS Y/O SUMINISTROS
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA APRENDICES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA REGULAR DE CADA UNA DE LAS COORDINACIONES ACADEMICAS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN DEL SENA REGIONAL ATLANTICO
VALOR:	$269,865,038
CONTRATISTA:	CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL S.A.
NIT:	890110294-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sede Complejo calle 30 – Barranquilla
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/07/25
FECHA DE INICIO:	11/07/25
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	6 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$269,865,038
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$269,865,038
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Entregar a cabalidad los elementos o materiales requeridos que se establecieron en el convenio.	**Si**	MATERIALES
2	Efectuar el despacho de los elementos o materiales en el plazo y lugar indicado.	**Si**	MATERIALES
3	Dar cumplimiento a los criterios ambientales determinados por la entidad.	**Si**	MATERIALES
4	Cumplir con las especificaciones de cada uno de los lotes descritos en la ficha técnica.	**Si**	MATERIALES
4	Garantizar que las características de los elementos solicitados de la ficha, cumplan con condiciones de calidad descritas.	**Si**	MATERIALES
5	Concertar con el supervisor del contrato antes de realizar la entrega final, los productos descritos en los ítems de la ficha técnica.	**Si**	MATERIALES

Lote Soldadura

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DEEJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA %
28/08/2025	BAQ3 168166	$ 115,882,041.95	$ 115,882,041.95	$ 153,982,996.05	**42.94%**	
28/08/2025	BAQ3 168167	$ 50,008,382.50	$ 165,890,424.45	$ 103,974,613.55	**61.47%**	

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DEEJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA %
28/08/2025	BAQ3 168174	$ 65,829,754.75	$ 231,720,179.20	$ 38,144,858.80	**85.87%**	

OBSERVACIONES

De acuerdo con la necesidad requerida por la entidad, se han desarrollado dentro de los términos establecidos para CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA APRENDICES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA REGULAR DE CADA UNA DE LAS COORDINACIONES ACADEMICAS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN DEL SENA REGIONAL ATLANTICO, relacionados en las facturas FVE No. BAQ3 168166, BAQ3 168167 y BAQ3 168174, por valor de $115,882,041.95, $50,008,382.50 y $65,829,754.75, concernientes al Lote No. 1 de Soldadura, acatando la necesidad requerida, tal como se muestra en la oferta económica del contratista en la plataforma transaccional SECOP II. Previa revisión de las disposiciones establecidas para tal fin, dando cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de Contratación y circulares internas del Sena.

ISABEL CRISTINA NIÑO CAMACHO
Supervisor de Contrato

Proyectó: Adriana Margarita Osorio Alarcón
Contratista Apoyo Administrativo
Centro Nacional Colombo Alemán

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


VICTOR
VICTOR


LINCOLN






NORTON
FOAM TAPE
FOAM TAPE
FOAM TAPE
FOAM TAPE


EXTREME
TUNGSTEN


M (1)
nible en este dispositivo







