NUMERO DE ACTA	**01**	**DENOMINACION:**	**ACTA MODIFICATORIA**
CONTRATO NO.	**1458**	**FECHA:**	29 DE MARZ DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**		
NIT:	**800113672-7**		
CONTRATISTA	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA**		
IDENTIFICACIÓN:	**NIT. 890700694-4**		
REPRESENTANTE LEGAL	**MARCO FERNANDO VARON REYES**		
IDENTIFICACIÓN:	**93390001**		
N° DE PROCESO	**CD-2024-CONV- 1524**		

Entre los suscritos a saber: el GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por Entre los suscritos a saber: EL **GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**, con NIT. **800.113.672-7** representado por **ZULMA LILIANA ACOSTA ORTEGON C.C. 65.699.282,** en calidad de Secretario (a) de SALUD (E)**,** de conformidad con el Decreto N. 0619 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025., delegado por la Gobernadora para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°.0460 DE 23 DE AGOSTO DE 2024, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA** representado legalmente por **MARCO FERNANDO VARON REYES** identificado con CC **93390001** conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el **contratista**, hemos convenido celebrar la presente acta modificatoria, el cual se regirá por las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1) Objeto:	CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LEISHMANIASIS VISCERAL EN TERRITORIOS DE MUNICIPIOS A RIESGO PARA ESTA ETV, REALIZANDO BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS A TRAVÉS DE INSPECCIONES DOMICILIARIAS, EFECTUANDO DETECCIÓN DE CASOS PROBABLES A TRAVÉS DE TAMIZAJES SEROLÓGICOS A NIÑOS, MUJERES GESTANTES Y CANINOS, PROMOCIONANDO LA PRÁCTICA COMUNITARIA DE HÁBITOS PROTECTORES ATRAVEZ DE CAPACITACIONES SOBRE ESTA ETV EN EJECUCION DEL PROYECTO."CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

2) Justificación:	**Justificación técnica:** Que Mediante oficio del 9 de septiembre de 2025 el HOSPITAL MARIA INMACULADA de RIOBLANCO – TOLIMA solicita la ampliación del plazo de ejecución teniendo en cuenta que por razones de orden público se ha dificultado el acceso de los auxiliares a las veredas a intervenir afectando el rendimiento en la ejecución de las actividades, especialmente aquellas que requieren participación comunitaria en las veredas priorizadas. En consecuencia, las partes acuerdan prorrogar el plazo inicial del contrato No. 1458 del 29 marzo del 2025 en sesenta (60) días con el fin de cumplir las metas pactadas, contrato que empezó el 29 de abril de 2025 por lo que la la nueva fecha de terminación será el 24 de noviembre de 2025

Por lo anteriormente expuesto se procede a realizar la presente acta en virtud de las siguientes:

CLÁUSULAS:

1) Modificar las siguientes cláusulas que quedarán así:	De acuerdo a la consideración anteriormente expuesta, se procede a modificar las siguientes cláusulas del contrato **CLAUSULA 2 PLAZO:** el departamento del Tolima establece el plazo de ejecución en DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario contados a partir del acta de inicio, con fecha de terminación **LA FECHA DE FINALIZACION SERA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025**
2) Perfeccionamiento:	La presente acta se perfecciona con La publicación de la misma y la aprobación DE LAS PARTES ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA Y/O COOPERANTE, atreves de los integrantes del flujo de aprobación, en la plataforma SECOP 2, además de:

DESCRIPCION	APLICA	NO APLICA
EXPEDICION DE ESTAMPILLAS		x
REGISTRO PRESUPUESTAL		x
AMPLIACION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS		x

	La legalización de la presente modificatoria se deberá realizar máximo dentro de los (2) días siguientes a la aprobación de éste por los integrantes del flujo de aprobación en la plataforma del SECOP II (En caso que aplique.
3) Declaraciones:	Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en la presente acta, y que las demás cláusulas y condiciones del CONTRATISTA se ratifican y continúan vigentes e incólumes.
Elaboró: Juliana G. Ortiz Céspedes Abogada - Dirección de Contratación	
Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación	