Control correspondencia enviada
F-11-A V:2
01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	**DILIGENCIADO POR:**	GLORIA MERCADO	**CODIGO PROYECTO:** 209 LOTE 1

No. CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA OPORTUNA RESPUESTA	CANTIDAD ANEXOS	No. RADICADO
P-209-011	1/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	REMISION DOCUMENTACION CONTRATO CO1.PCCNTR.7188330	4/07/2025	N/A	SIN RADICADO
P-209-012	4/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA /CONSORCIO MTCL	REMISION ACTA DE SEGUIMIENTO NO.1	8/07/2025	Acta de Comité F-118-P V:1	SIN RADICADO
P-209-013	4/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	REMISION INFORME MENSUAL NO.1 - CIENEGA DE ORO	8/07/2025	1.INFORME MENSUAL JUNIO 2025	72025251550
P-209-014	1/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	REMISION MODELO DEL PLAN EJECUCION BIM (PEB)	4/07/2025	F-189-P V0 Plan de ejecución BIM (PEB)	SIN RADICADO
P-209-015	8/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	AVAL ENTREGABLES PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIEENTE AL 20% CON REFERENCIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA N°CO1.PCCNTR.7188330	11/07/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link	72025255723
P-209-016	10/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	TRASLADO DE FACTURA Y DOCUMENTOS PARA TRAMITE PAGO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% CON REFERENCIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA N°CO1.PCCNTR.7188330	14/07/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1L1Ot1ITXUXhPGjaQqY4h-gZn2MR42Nz5?usp=drive_link	72025260667
P-209-017	8/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	TRASLADO DE FACTURA Y DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% CON REFERENCIA AL CONTRATO - CO1.PCCNTR.7915472 de 2025 - NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y	11/07/2025	CARPETA P-209-017	72025257582
P-209-018	10/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	Observaciones al Plan de Ejecución BIM (PEB) – Contrato de Consultoría N.° CO1.PCCNTR.7188330	14/07/2025	N/A	SIN RADICADO
P-209-019	9/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	JUSTIFICACION SOLICITUD REQUERIMIENTOS PLAN DE TRABAJO CONTRATO DE CONSULTORIA NO. CO1.PCCNTR.7188330	12/07/2025	N/A	SIN RADICADO
P-209-020	10/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	REMISION SOLICITUD DOCUMENTACIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN - SENA CIÉNAGA DE ORO	14/07/2025	N/A	SIN RADICADO
P-209-021	10/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	REMISION INFORMACION COMPLEMENTARIA TOPOGRAFIA PROYECTO CIENAGA – CORDOBA	14/07/2025	CARPETA P-209-021	SIN RADICADO
P-209-022	11/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA /CONSORCIO MTCL	REMISION ACTA DE SEGUIMIENTO NO.2	15/07/2025	Acta de Comité F-118-P V:1	SIN RADICADO

Control correspondencia enviada
F-11-A V:2
01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	**DILIGENCIADO POR:**	GLORIA MERCADO	**CODIGO PROYECTO:** 209 LOTE 1

No. CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA OPORTUNA RESPUESTA	CANTIDAD ANEXOS	No. RADICADO
P-209-023	11/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	TRASLADO Respuesta al radicado 20251100722: CPE No. 01-9-2025-003965 – SOLICITUD COPIA INVENTARIO FORESTAL O DATOS SISTEMATIZADOS SOBRE RECURSOS FORESTALES	15/07/2025	CARPETA P-209-023	SIN RADICADO
P-209-024	11/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	REMISION DE PLANO REDES HIDROSANITARIAS PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES NO CONVENCIONALES EN LA SEDE SENA REGIONAL CÓRDOBA.	15/07/2025	CARPETA P-209-024	SIN RADICADO
P-209-025	14/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	TRASLADO OFICIO MTCL-SENA-PB-01125 ASUNTO SOLICITUD DEFINICIÓN DE APROBACIÓN DE PERFILES DEL EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO CM-DG-DAF-0001-2024	17/07/2025	CARPETA P-209-025	SIN RADICADO
P-209-026	14/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA /CONSORCIO MTCL	REMISION ACTA MESA DE TRABAJO NO.1 REQUERIMIENTOS DOCUMENTAL CONSORCIO MTCL	17/07/2025	CARPETA P-209-026	SIN RADICADO
P-209-027	14/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	REMISION CERTIFICADO VALIDACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS	17/07/2025	N/A	SIN RADICADO
P-209-028	14/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PERSONAL PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INTERVENTORÍA N.º CO1.PCCNTR.7915472	17/07/2025	N/A	SIN RADICADO
P-209-029	14/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	SOLICITUD CERTIFICADO APROBACIÓN DE PAGO NO.1 DEL CONTRATO – INTERVENTORÍA N.º CO1.PCCNTR.7915472	17/07/2025	N/A	SIN RADICADO
P-209-030	15/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	REMISION PLANO CON UBICACIÓN PROPUESTA PARA INSTALCION DE MODULARES	18/07/2025	CARPETA P-209-030	SIN RADICADO
P-209-031	15/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	REMISION ENTREGABLES FASE II ESTUDIOS TECNICOS PARA REVISION DE INTERVENTORIA	18/07/2025	N/A	SIN RADICADO
P-209-032	17/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA /CONSORCIO MTCL	REMISION ACTA DE SEGUIMIENTO NO.3	21/07/2025	Acta de Comité F-118-P V:1	SIN RADICADO
P-209-033	17/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	REMISION FORMATO F-188-P V0 FICHA GUÍA DE PRESUPUESTO DE OBRA	21/07/2025	CARPETA P-209-033	SIN RADICADO
P-209-034		CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	CONCEPTO VIABILIDAD COTIZACION DISEÑO TPAR- ESTUDIO DE TRANSITO – ESTUDIO AMBIENTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CO1.PCCNTR.7188330 OFICIO PROYECTADO			

Control correspondencia enviada
F-11-A V:2
01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	**DILIGENCIADO POR:**	GLORIA MERCADO	**CODIGO PROYECTO:** 209 LOTE 1

No. CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA OPORTUNA RESPUESTA	CANTIDAD ANEXOS	No. RADICADO
P-209-035	28/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	TRASLADO DE FACTURA Y DOCUMENTOS PARA TRAMITE PAGO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% CON REFERENCIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA N°CO1.PCCNTR.7188330	31/07/2025	https://drive.google.com/open?id=1L1Ot1ITXUXhPGjaQqY4h-gZn2MR42Nz5	72025284097
P-209-036							
P-209-037	22/07/2025	CONSORCIO ARQ	Ing. Pepe Herrera	SOLICITUD COTIZACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ESTRUCTURAL PROYECTO NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA	25/07/2025	CARPETA P-209-037	SIN RADICADO
P-209-038	22/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	REMISION ACTA DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA NO. CO1.PCCNTR.7188330	25/07/2025	CARPETA P-209-038	SIN RADICADO
P-209-039	22/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	REMISION ACTA DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA NO. CO1.PCCNTR.7188330	25/07/2025	CARPETA P-209-039	SIN RADICADO
P-209-040	23/07/2025	CONSORCIO ARQ	CONSORCIO MTCL	REMISION PLANOS ELECTRICO E HIDROSANITARIO-MODULARES	26/07/2025	CARPETA P-209-040	SIN RADICADO
P-209-041	23/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	RECOMENDACIONES CONTRATACION REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PROYECTO CIENAGA – CORDOBA	26/07/2025	N/A	SIN RADICADO
P-209-042	24/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA /CONSORCIO MTCL	REMISIÓN DEL ACTA DE SEGUIMIENTO NO. 1 EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA – 17/07/2025	28/07/2025	Acta de Comité F-118-P V:1	SIN RADICADO
P-209-043	24/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA /CONSORCIO MTCL	REMISION POLIZAS DE GARANTIA EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE INICIO CON FECHA 17 DE JULIO 2025	28/07/2025	CARPETA P-209-043	SIN RADICADO
P-209-044	24/07/2025	CONSORCIO ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA	REMIISION DOCUMENTACION CONFORME CON EL MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 01 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7188330 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EL CONSORCIO MTCL CONTRATO	28/07/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link	72025284037