ACTA No. 001 DE INICIO

En las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Participación Comunitaria, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Florencia:

SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO MORA TRUJILLO
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	C.C. 96.355.208 de El Doncello - Caquetá
CARGO	Secretario de Gobierno, Seguridad y Participación Comunitaria

Y por el otro:

CONTRATISTA	SUMSERVICIOS DNJ S.A.S.
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.864.883-2
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA RAMIREZ SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN RL No.	C.C. 1.115.947.747 de Ibagué – Tolima

RL= Representante Legal; NA= No Aplica.

Con el fin de impartir orden de inicio al siguiente contrato:

TIPO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No.	20250002
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE JUSTICIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	19 de septiembre de 2025
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso sin exceder al 31 de diciembre de 2025
VALOR	El valor del contrato es por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($49.997.000) M/CTE**, incluido IVA y todos los costos y gastos a que haya lugar, incluidas las estampillas municipales, acorde con la propuesta económica presentada y que hace parte del contrato electrónico, donde se podrá ver los valores unitarios ofertados por el contratista

Una vez verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos para su ejecución:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	2025002138 del 19 de septiembre de 2025
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS	24 de septiembre de 2025
PAGO EST. PRO-DESARROLLO	Liquidación 2025002192 del 23/09/2025 - valor pagado

	$250.000 – con sello Banco de Occidente del 23 de septiembre de 2025
SEGURIDAD SOCIAL	Salud: ASMET SALUD, NUEVA EPS, SANITAS EPS Pensiones: COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Caja de Compensación Familiar: COMFACA Aporte Parafiscales: N/A

Así las cosas, se da inicio al Contrato de Obras Públicas No. 20250002 suscrito el diecinueve (19) de septiembre de 2025, a partir del día veinticuatro (24) de septiembre de 2025 y se establece como fecha de terminación el veintitrés de octubre de 2025.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2025

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

Nombre: **CARLOS HUMBERTO MORA TRUJILLO**	Nombre: **MARIA ELENA RAMIREZ SANCHEZ**
Cargo: Secretario de Gobierno, Seguridad y Participación Comunitaria	Cargo: Representante Legal SUMSERVICIOS DNJ S.A.S.
Supervisor	Contratista