Docusign Envelope ID: 22E4F300-B8D8-4F34-A321-4087C2F0B599

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27/03/2025	**Inicio**	11:00 am	**Fin**	12:30 pm	**Lugar**	Reunión virtual plataforma *Microsoft Teams*
Asunto	Segundo Comité Técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Javier Eduardo Barón Cabra – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (E) María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Sergio Ibarra – Director Ejecutivo Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica - Corporación Juego y Niñez Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Corporación Juego y Niñez

Fecha de Elaboración	04/04/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodriguez - SED	**Próxima Reunión**	30/04/2024

Desarrollo de la Agenda

1. Verificación de quórum y presentación de asistentes:

Se da inicio al segundo Comité Técnico del Convenio de Asociación N° CO1.PCCNTR. 7298144-2025 suscrito en virtud del proyecto 8031 Implementación del programa de convivencia y salud mental en las comunidades educativas y entornos priorizados en Bogotá. D.C"", entre la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Distrital (en adelante SED) y la Corporación Juego y Niñez (en adelante CJN), el cual estuvo liderado por los directores de ambas entidades.

Se realiza verificación y validación de quórum y presentación de los asistentes con sus nombres y roles dentro del proyecto. Se hace la presentación de Luz Marina Muñoz como nueva profesional financiera de la DPRI y Natalia Andrea Torres, como nueva Profesional jurídica de la DPRI.

2. Presentación de avances contratación talento humano

A continuación, el equipo de CJN presenta avances del proceso de contratación del talento humano, en el cual indican que al mes de marzo aún no se ha realizado la contratación de los dos enlaces étnicos, porque se han recibido hojas de vida que no han cumplido con los criterios establecidos en el marco del anexo técnico y por tanto no se ha avanzado en la contratación.

3. Avances de equipo territorial

- El equipo de CJN presenta el avance de acuerdo con el cronograma al mes de marzo, se hizo por cada uno de los componentes Fortalecimiento Familiar y Construcción de Ciudadanía, este ejercicio este hecho con base en la gestión con cada una de las instituciones educativas, el reconocimiento y presentación con las instituciones educativas lleva un 89% de avance de la totalidad identificadas y focalizadas que son 153.

- En Construcción de Ciudadanía, en la línea de fortalecimiento de habilidades socioemocionales, ya se cuenta con la ruta pedagógica de la malla de habilidades socioemocionales y está en revisión por la SED.

Docusign Envelope ID: 22E4F300-B8D8-4F34-A321-4087C2F0B599

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27/03/2025	**Inicio**	11:00 am	**Fin**	12:30 pm	**Lugar**	Reunión virtual plataforma *Microsoft Teams*
Asunto	Segundo Comité Técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Javier Eduardo Barón Cabra – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (E) María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Sergio Ibarra – Director Ejecutivo Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera

Fecha de Elaboración	04/04/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodriguez - SED	**Próxima Reunión**	30/04/2024

- Para Cultura de Paz, lleva un 60% de avance en el reconocimiento y conformación de grupos de cada institución educativa en esta línea de acción hay 24 de 40 que han manifestado interés para pertenecer a cultura de paz.

- En los hitos, se presenta un retraso porque no se han terminado de conformar los grupos motores y a partir de allí se puede avanzar en los hitos que va a acompañar cada profesional en las instituciones educativas.

- Entrega de los kits para el despliegue de estas actividades, va en un 20%, ya se revisaron los de Cultura de Paz, sin embargo, para poder avanzar se debe tener claro el número de instituciones educativas que van a pertenecer a esta línea. Los kits ya están validados.
- Para Cultura Política, ya hay un avance en la conformación de los grupos del 45% y 18 instituciones que ya definieron que van a trabajar en esta línea.
- Para Fortalecimiento Familiar, en la línea de orientación a familias para el fortalecimiento de habilidades, se ha avanzado en la ruta de acompañamiento pedagógico.

- Frente a la focalización de los grupos de familias, se está avanzando con la conformación de los grupos motores (compuestos por un coordinador y la orientación escolar) en un 27 % con las instituciones con las que se va a iniciar en la primera semana de abril, los primeros encuentros con familias. Estos grupos motores están realizando la convocatoria de grupos de familias actualmente hay 20 familias y siguen con la convocatoria en las demás instituciones. Se aclaro que los grupos motores deben estar compuestos por el coordinador, orientación escolar y las familias.

- Con relación a los centros de orientación familiar, va un avance del 50 % en el marco de identificar dónde y cuales instituciones pueden ser esos centros, ya van 9 instituciones de diferentes localidades en las cuales se puede conformar esta línea de acción porque cumplen con los criterios del plan de trabajo, infraestructura, privacidad, están equidistantes y tienen disposición. También se realizó la validación de los materiales con la SED. Con relación a la atención en los COF, inicialmente Juego y Niñez va a atender una vez a la semana a partir de mayo, el horario y el día está por definir. La SED solicitó que se revisaran los horarios y la ruta que dan los orientadores para la atención a las familias.

Docusign Envelope ID: 22E4F300-B8D8-4F34-A321-4087C2F0B599

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27/03/2025	**Inicio**	11:00 am	**Fin**	12:30 pm	**Lugar**	Reunión virtual plataforma *Microsoft Teams*
Asunto	Segundo Comité Técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Javier Eduardo Barón Cabra – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (E) María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Sergio Ibarra – Director Ejecutivo Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica - Ejecutivo Corporación Juego y Niñez Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Corporación Juego y Niñez

Fecha de Elaboración	04/04/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodriguez - SED	**Próxima Reunión**	30/04/2024

- Para la línea de trayectorias educativas, se ha avanzado en realizar el mapeo con la oferta del SENA y también de Modelos Flexibles para avanzar en el proceso de difusión en las instituciones educativas, la caracterización inicia con el primer encuentro de habilidades socioemocionales, hay algunas instituciones educativas que tienen avances frente a algunas familias que pueden pertenecer a esta línea de trabajo.

- Para los nidos de escucha, se debe avanzar con la identificación de familias junto con los territoriales, se solicita incluir también las familias palanqueras.
- La SED solicita saber cuándo se puede tener el resultado de la caracterización de las familias y la totalidad de la línea base, Juego y Niñez afirma que la línea base se va a completar, cuando completen el primer encuentro con cada uno de los grupos poblacionales.

- Con relación a la gestión con las instituciones educativas, se ha trabajado con el equipo territorial de la SED en todas las localidades focalizadas y se ha tenido contacto efectivo en cada una de las estrategias con 68 instituciones para Fortalecimiento Familiar y 68 para Construcción de Ciudadanía. Se señala como alertas en 11 instituciones en las que no se ha tenido contacto efectivo para Fortalecimiento Familiar y 12 para Construcción de Ciudadanía y se ha estado trabajando esto con el equipo territorial.

- Se programa el siguiente comité técnico para el 30 de abril, virtual en un horario de 11:00 am - 12:30 m

Docusign Envelope ID: 22E4F300-B8D8-4F34-A321-4087C2F0B599

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27/03/2025	**Inicio**	11:00 am	**Fin**	12:30 pm	**Lugar**	Reunión virtual plataforma *Microsoft Teams*
Asunto	Segundo Comité Técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Javier Eduardo Barón Cabra – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (E) María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Sergio Ibarra – Director Ejecutivo Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera

Fecha de Elaboración	04/04/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodriguez - SED	**Próxima Reunión**	30/04/2024

Compromisos adquiridos

Por parte de la Corporación Juego y Niñez:

- Verificar cuales son las instituciones que participan en Simonu y poder hacer el cruce con la línea de Cultura Política.
- Se solicita la entrega de la caracterización final de las familias

Por parte de la SED

- Por parte de la Dirección de Colegios comunicarse con los rectores de las IED donde se ha tenido dificultad para iniciar las actividades a fin de que los profesionales puedan hacer ingreso a los colegios de las diferentes localidades.

Docusign Envelope ID: 22E4F300-B8D8-4F34-A321-4087C2F0B599

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27/03/2025	**Inicio**	11:00 am	**Fin**	12:30 pm	**Lugar**	Reunión virtual plataforma *Microsoft Teams*
Asunto	Segundo Comité Técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Javier Eduardo Barón Cabra – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (E) María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Sergio Ibarra – Director Ejecutivo Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica - Corporación Juego y Niñez Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Corporación Juego y Niñez
Fecha de Elaboración	04/04/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodriguez - SED			**Próxima Reunión**	30/04/2024

NOMBRE: Javier Eduardo Barón C
CARGO: Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (E)

DocuSigned by:
EDD401AE8AAE4D4...
NOMBRE: Sergio Fernando Ibarra R.
CARGO: Director Ejecutivo Corporación Juego y Niñez

DocuSigned by:
DDC8C6BE89D2466...
NOMBRE: Jazmín Amézquita
Gerente Administrativa y Financiera
Corporación Juego y Niñez

NOMBRE: Adriana Sánchez Sierra
CARGO: Líder Técnica - SED

NOMBRE: Natalia Andrea Torres
CARGO: Apoyo a la supervisión jurídica SED

NOMBRE: Luz Marina Muñoz Muñoz
CARGO: Apoyo a la supervisión financiera SED

NOMBRE: Laura Constanza Gálvez
CARGO: Coordinadora Técnica -Corporación Juego y Niñez



PROGRAMA
ESCUELAS CON EMOCIONES
2025

Comité técnico de avance 27 de marzo de 2025



AGENDA:

- Verificación de quorum
- Avances estrategias de Construcción de Ciudadanía y Fortalecimiento Familiar.
- Varios

Objeto del Convenio

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la implementación de las estrategias de fortalecimiento familiar y construcción de ciudadanía en los colegios de Bogotá.



PRESENTACIÓN DE DELEGADOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN

SED	CORPORACIÓN JUEGO Y NIÑEZ	DPRI
Supervisión	Director Sergio Ibarra	Director Javier Barón
Apoyo a la supervisión técnica	Ángela Nieto Laura Gálvez	Adriana Sánchez
Apoyo a la supervisión Jurídica	Jazmín Amézquita	Gelcy Viviana Gómez
Apoyo a la supervisión financiera		Frank Carlos Pérez

AVANCE AL MES DE MARZO

Componentes	% Avance	Observación
00. Alistamiento	**78,72%**	
01. Selección, contratación del equipo	100,00%	
02. Construcción del plan de trabajo y cronograma	100,00%	
03. Diseñar la ruta técnica y operativa que oriente el plan de trabajo construido	50,00%	Está en validación el acta de la mesa técnica donde quedó aprobada la ruta
04. Hacer reconocimiento y presentación de cada IED	89,00%	
05. Realizar la inducción del equipo	100,00%	
06. Realizar entrega de kits de materiales a los profesionales territoriales de las dos estrategias	33,33%	Comité de adquisiciones 27 de marzo
01. CC - Fortalecimiento de habilidades socieomocionales colectivas en el aula	**50,00%**	
01. Diseñar la ruta pedagógica de la malla de aprendizajes sociemocionales, construida por curso de vida	50,00%	Está en validación de la SED ya fue presentada en mesa técnica
02. CC - Cultura de Paz	**32,50%**	
01. Reconocer y conformar los grupos de cada IED que desarrollarán la línea de acción	60,00%	Se está adelantando esta selección en el marco de los procesos de gestión a la fecha 24 IED han seleccionado esta línea
02. Construir una ruta de acompañamiento pedagógico alineada con la línea de acción de cultura de paz	50,00%	Está en validación de la SED ya fue presentada en mesa técnica
08. Acompañar la planeación y desarrollo de las actividades para conmemorar los hitos definidos por cada IED	0,00%	Se definirá con los grupos motores los hitos
09. Definir y hacer entrega de un kit por IED para el despliegue de las actividades definidas en el plan de hitos a conmemorar	20,00%	Está validado por la SED el kit. De acuerdo al número de IED que seleccionen esta línea se puede avanzar con la cotización

AVANCE AL MES DE MARZO


03. CC - Cultura política	**38,33%**	
01. Reconocer y conformar los grupos de cada IED ya sea vinculado a escenarios formales o no formales	45,00%	Se está adelantando esta selección en el marco de los procesos de gestión a la fecha 18 IED han seleccionado esta línea
02. Construir una ruta de acompañamiento pedagógico alineada con la línea de acción de cultura política	50,00%	Está en validación de la SED ya fue presentada en mesa técnica
09. Definir y entregar Kits para desarrollo de propuestas pedagógicas lideradas por los dos grupos participantes de cada IED	20,00%	Está validado por la SED el kit. De acuerdo al número de IED que seleccionen esta línea se puede avanzar con la cotización
05. FF - Orientación a familias para el fortalecimiento de habilidades	**38,50%**	
01. Focalizar 4 grupos de familias por cada IED, por momento curso de vida/ un grupo por nivel educativo	27,00%	Los grupos motores constituidos están avanzando en la focalización
02. Construir la ruta de acompañamiento a familias para el desarrollo de habilidades socioemocionales	50,00%	Está en validación de la SED ya fue presentada en mesa técnica
06. FF - Centros de orientación familiar - COF	**42,50%**	
01. Focalizar los 18 COF de acuerdo con criterios definidos	50,00%	En el marco de las visitas hay 9 posibles COF
02. Ambientar un espacio al interior de cada IED focalizada para acoger a las familias en los COF	35,00%	Ya está validado el material por la SED está en proceso de requisición
03. Diseñar y entregar material de difusión de la oferta de los COF en las IED	35,00%	
04. Definir la ruta de atención general de los COF	50,00%	Está en validación de la SED ya fue presentada en mesa técnica

AVANCE AL MES DE MARZO

07. FF - Trayectorias educativas completas de las familias	**50,00%**	
02. Realizar mapeo de oferta educativa a nivel institucional (IED), a nivel local (redes de localidad y DILES) y a nivel distrital	100,00%	
03. Análisis y consolidación de los resultados de la caracterización para la organización de la oferta educativa	0,00%	
08. FF - Nidos de escucha entre familias	**21,67%**	
01. Identificar el grupo de familias participantes en cada localidad	0,00%	
02. Diseñar la ruta de atención de los nidos de escucha	66,67%	La ruta pedagógica ya está diseñada y se encuentra en validación de SED
03. Definir y hacer entrega de los kit de recursos y materiales para las familias participantes	20,00%	Los Kits están validados. Falta vincular las especificidades de las familias palenqueras
10. Definir y concertar plan de trabajo y temáticas a abordar con las familias palenqueras	0,00%	Reunión el 2 de abril
10. Monitoreo y seguimiento	**59,17%**	
01. Realizar mesas técnicas semanales que vinculen a los articuladores territoriales, líderes técnicos y coordinaciones de la SED y CJN	20,00%	En proceso de validación de la SED las actas del 28 de febrero, 10 y 14 de marzo
02. Realizar reuniones quincenales de nodos territoriales, equipo SED y CJN	50,00%	Reunión el 31 de marzo
03. Realizar comités técnicos mensuales de avance del proyecto	100,00%	
05. Definir, aplicar y sistematizar instrumentos de caracterización, diagnóstico y línea de salida	66,67%	
Total general	**45,71%**	

ALISTAMIENTO

Reconocimiento y presentación con IED



ALISTAMIENTO

ALERTAS EN FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Fortalecimiento Familiar		
Localidad	**IED**	**Observaciones**
Suba	Nueva Zelandia	Se ha podido establecer comunicacion pero informan que el Rector esta incapacitado y no se sabe aun fecha de regreso, hasta que el Rector no regrese de su incapacidad no realizan el agendamiento del encuentro.
Usme	Virrey José Solis	El dia 12 de Marzo la Profesional Territorial de la SED informa a la profesional de la CJN que el Rector manifiesta que declina del Proyecto de Escuela con Emociones, ya que en el colegio tiene manzana del cuidado y fortalecimiento familiar.
Usme	Gran Yomasa	Debido a la agenda de la IED no ha sido posible agendar cita con el colegio

9 IED ya cuentan con cita del 24 al 31 de marzo

ALISTAMIENTO


ALERTAS EN CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Construcción de Ciudadanía		
Localidad	**IED**	**Observaciones**
Bosa	Alfonso Reyes Echandía	En proceso de gestión dada la solicitud de abordar grupos de docentes en las dos jornadas. Se le propone tener participantes de las dos jornadas en un solo espacio y hacer los acompañamientos situados 3 en la jornada mañana y 3 en la tarde. Sin embargo el rector ha manifestado que necesita vincular a los 42 docentes, de lo contrario no acepta la estrategia. Se agenda cita para el 4 de abril.
Bosa	Esmeralda Arboleda Cadavid	No ha sido posible establecer contacto con la IED. El profesional territorial de la SED está gestionando la cita.
Barrios Unidos	Heladia Mejía Barrios	La rectora está incapacitada, por lo tanto se está en proceso de gestión la cita con el coordinador, sin embargo no ha habido fecha para este ejercicio.
Fontibón	Carlo Federici	No quieren pertencer al proceso. A pesar de los esfuerzos de los profesionales. Expresan que no fueron informados frente a las estrategias.
Usaquén	Cristóbal Colón	Manifestaron que no quieren participar del programa. Había cita asignada para el 25 de marzo la cual fue cancelada por la IED.
Ciudad Bolívar	José María Vargas Vila	El colegio tuvo hace poco tiempo cambio de rector, es el coordinador quien está asumiendo este rol. Evaluará la pertinencia de la estrategia ya que indica que hay sobre oferta de programas en el colegio. Brindará respuesta la semana del 25 de marzo
Suba	Nicolás Buenaventura	El colegio solicita que para el desarrollo de la línea de acción de cultura política o cultuta de paz se realicen dos grupos diferentee (1 en la jornada mañana y 1 en la jornada tarde). En el plan de trabajo se establece un único grupo para el desarrollo de las líneas de acción mencionadas y se determinó un solo kit por IED.
Antonio Nariiño	María Montesori	El colegio quiere vincular a las familias en la estrategia de construcción de Ciudadanía en la línea de cultura de paz. Sin embargo, no han definido la vinculación de los docentes en la línea de habilidades socioemocionales, por lo cual se hará otro acercamiento a la IED ya que muestran interés únicamente en el trabajo con familia

6 IED de Kennedy iniciaron gestión la semana del 25 de marzo

ALISTAMIENTO

Selección de líneas cultura política-cultura de paz



Los colegios La Aurora (Usme) y Luis López (Bosa) definen hasta el 4 y 9 de abril la línea de acción y docentes participantes, deben realizar comité académico

ACCIONES SIGUIENTES

ACTIVIDAD	FECHA
Culminar creación de grupos motores, selección de líneas de acción	31 de marzo
Cronograma de primer encuentro en las dos estrategias	4 de abril
Preparación Seminario de cultura de paz	Del 20 de marzo al 11 de abril
Cronograma de acompañamiento de hitos	a 15 de abril
Validación de plan de acompañamiento a los COF	Mesa técnica de la primera semana de abril
Encuentro 1 construcción de ciudadanía (HSE, cultura política, cultura de paz) Encuentro 1 Fortalecimiento Familiar (HSE y nidos de escucha) Aplicación de instrumentos de caracterización	Mes de abril
Ambientación COF	Abril

¡Gracias!

BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

Una educación que te responde

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ