Docusign Envelope ID: F67309A4-4ADE-4548-A209-A7533A0DF205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06/06/2025	**Inicio**	3:30 pm	**Fin**	5:00 pm	**Lugar**	Reunión presencial sala 4 SED
Asunto	Quinto comité técnico revisión avances para 2do desembolso Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						

Asistentes	Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios	**Asistentes Externos**	Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera Jonathan Bernal Olaya - profesional de análisis de datos

Fecha de Elaboración	10/06/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez - SED	**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

1. **VERIFICACIÓN DE QUORUM Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES**

Se da inicio al Comité revisión avances para 2do desembolso del Convenio de Asociación N° CO1.PCCNTR. 7298144-2025 suscrito en virtud del proyecto 8031 Implementación del programa de convivencia y salud mental en las comunidades educativas y entornos priorizados en Bogotá. D.C, entre la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Distrital (en adelante SED) y la Corporación Juego y Niñez (en adelante CJN), el cual estuvo liderado por los directores de ambas entidades. Se realiza presentación de cada uno de los presentes y validación de quórum.

2. **REVISIÓN DE AVANCES DE LAS ESTRATEGÍAS DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR**

- La CJN reporta el avance de la Estrategia de Construcción de Ciudadanía con sus líneas:

Fortalecimiento de Habilidades Socioemocionales colectivas en el aula: el avance es del 24.4 % y a la fecha se debería tener un avance del 39.9 %.

Cultura de Paz: el avance es del 54.1 % y a la fecha se debería tener un avance del 62.5 %.

Cultura Política: el avance es del 48.3 % y a la fecha se debería tener un avance del 63.1 %.

Acciones afirmativas: el asociado CJN indica que es uno de los puntos críticos, porque no tiene avances a la fecha, teniendo en cuenta las acciones que se deben realizar para abordar estas acciones afirmativas, con la contratación de la comunidad Rrom.

Docusign Envelope ID: F67309A4-4ADE-4548-A209-A7533A0DF205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06/06/2025	**Inicio**	3:30 pm	**Fin**	5:00 pm	**Lugar**	Reunión presencial sala 4 SED
Asunto	Quinto comité técnico revisión avances para 2do desembolso Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera Jonathan Bernal Olaya - profesional de análisis de datos
Fecha de Elaboración	10/06/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez - SED			**Próxima Reunión**	

La CJN reporta el avance de la estrategia de Fortalecimiento Familiar con sus líneas así:

• Orientación a las familias para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales: el avance es del 41.6 % y a la fecha se debería tener un avance del 59.3 %.

• Centros de Orientación Familiar – COF: el avance es del 71.6 % y a la fecha se debería tener un avance del 72.0 %.

• Trayectorias educativas: el avance es del 21.9 % y a la fecha se debería tener un avance del 67.5 %.

• Nidos de Escucha: el avance es del 34.3 % y a la fecha se debería tener un avance del 59.4 %. Estos nidos están articulados con las localidades.

• Monitoreo y Seguimiento: el avance es del 26.1 % y a la fecha se debería tener un avance del 30.4 %. En este caso, se suma la entrega del informe para lograr el avance completo.

En términos generales, al día de hoy el avance ejecutado del proyecto es del 40.8 %, y al 6 de junio, según la proyección, se debería alcanzar el 50 %. Esto se explica por el plan de nivelación programado, así como por el hecho de que los profesionales tenían varios encuentros agendados y se realizó la entrega de los kits de los COF, de Cultura de Paz y de Cultura Política, lo cual contribuye a incrementar el porcentaje de ejecución. La CJN resalta que este avance ha sido posible gracias al trabajo articulado y comprometido con los profesionales de la SED.

Docusign Envelope ID: F67309A4-4ADE-4548-A209-A7533A0DF205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06/06/2025	**Inicio**	3:30 pm	**Fin**	5:00 pm	**Lugar**	Reunión presencial sala 4 SED
Asunto	Quinto comité técnico revisión avances para 2do desembolso Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera Jonathan Bernal Olaya - profesional de análisis de datos
Fecha de Elaboración	10/06/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez - SED			**Próxima Reunión**	

La CJN indica que la fecha programada para la entrega del producto para el segundo desembolso es el **11 de junio**. Los productos por entregar son:

- **Primer informe de reporte de avance**, correspondiente al 50% del plan de trabajo de la implementación de las acciones de las estrategias en el proceso de Construcción de Ciudadanía en las 80 IED priorizadas.
- **Proceso de implementación de la Estrategia de Fortalecimiento Familiar** en las 81 IED priorizadas y las redes familiares participantes, incluidos los soportes técnicos y financieros.

Por parte de la SED se aclara que la fecha de radicación del informe es el **17 de junio**, pero se tiene como fecha límite el **16 de junio** para no estar sobre el tiempo en la radicación.

El asociado hace referencia a las acciones afirmativas, donde se hace énfasis en que corresponden al trabajo con las comunidades étnicas, y se indica que son palenqueros, Rrom e indígenas.

- Con la comunidad **palenquera**, ya hay una profesional contratada y se tuvo un NIDO la semana anterior. El plan de trabajo de palenqueros está sumado a los **Nidos de Escucha**, de acuerdo con la organización del plan de trabajo.
- Con la comunidad **Rrom** se ha tenido una dificultad, porque ya se había avanzado en el proceso de contratación de la profesional, pero la comunidad Rrom tiene reparos en cuanto al tipo de contratación y el pago. La CJN comenta que los copiaron en un correo que enviaron a la SED para que se hiciera la revisión de este tema y las expectativas que tenían frente a ello, basándose en un acuerdo que tenían previamente con la Secretaría.

La profesional técnica aclara que, para revisar este tema, se realizó una reunión con la Dirección de Inclusión para recoger todos los compromisos pendientes desde la SED, con el fin de citar al enlace Rrom de la Secretaría de Gobierno y convocar a una reunión a realizarse el 18 de junio.

Docusign Envelope ID: F67309A4-4ADE-4548-A209-A7533A0DF205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06/06/2025	**Inicio**	3:30 pm	**Fin**	5:00 pm	**Lugar**	Reunión presencial sala 4 SED
Asunto	Quinto comité técnico revisión avances para 2do desembolso Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera Jonathan Bernal Olaya - profesional de análisis de datos
Fecha de Elaboración	10/06/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez - SED			**Próxima Reunión**	

- En cuanto al **pueblo Rrom**, en general se busca priorizar las acciones en el marco del CONPES, revisar cómo se puede agilizar la contratación y realizar la reunión con el pueblo Rrom.
- Las acciones específicas para la **comunidad indígena** están centradas en acompañar y apoyar la definición de un plan de trabajo, con el objetivo de determinar qué es lo que la comunidad indígena desea desarrollar. Actualmente, **no se tiene la focalización** de las comunidades indígenas con las cuales se va a adelantar este plan de trabajo. Por lo tanto, se solicita a la **SED** definir las comunidades con las cuales se va a trabajar, incluyendo en ello a la **Dirección de Inclusión**.

La SED refiere que el tema con los pueblos indígenas es complejo, porque está sujeto a lo que decidan las autoridades indígenas. En este caso, existe una división entre el pueblo Muisca y otra organización indígena, y no han dado respuesta a la propuesta que se les envió desde la SED.

Resultados de seguimiento:

En el reporte que envió la CJN para los acompañamientos del 4, 5 y 6 de junio, se evidencia que el día 4 de junio se realizaron 32 acciones, lo cual equilibra las acciones afirmativas. Aunque se han presentado algunos aspectos críticos, se logró realizar 23 acompañamientos por parte de la SED, 5 no se realizaron porque las instituciones cancelaron y se han levantado las respectivas actas. Para el día 5 de junio, estaban programadas 30 acciones, y se realizaron los 15 acompañamientos. Para el día 6 de junio, se espera que la dinámica sea similar. La CJN envía el cronograma de la próxima semana con el fin de que se puedan coordinar todas las acciones, tanto de Fortalecimiento Familiar como de Cultura Ciudadana.

Se reitera que la entrega del informe debe hacerse el 11 de junio, y que, una vez revisado por el equipo de la SED, la CJN debe contar con todos los documentos parafiscales y la cuenta de cobro listos para el 13 de junio.

Docusign Envelope ID: F67309A4-4ADE-4548-A209-A7533A0DF205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06/06/2025	**Inicio**	3:30 pm	**Fin**	5:00 pm	**Lugar**	Reunión presencial sala 4 SED
Asunto	Quinto comité técnico revisión avances para 2do desembolso Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera Jonathan Bernal Olaya - profesional de análisis de datos
Fecha de Elaboración	10/06/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez - SED			**Próxima Reunión**	

Por parte de la CJN se informa que tienen programadas 103 acciones de Ciudadanía y 84 acciones de Fortalecimiento Familiar para la semana del 10 al 13 de junio, sumando un total de 187 acciones en terreno. Hasta el 11 de junio, se han realizado 113 encuentros: 51 en el componente familiar y 62 en ciudadanía.

Por parte de la Corporación Juego y Niñez (CJN), se plantea la necesidad de realizar ajustes al cronograma de actividades, debido a las dificultades presentadas en la ejecución de las acciones afirmativas con comunidades étnicas, en particular con la comunidad Rrom. En este sentido, se solicita evaluar la posibilidad de priorizar otras actividades mientras se resuelven dichos inconvenientes, garantizando que no se vea afectado el cumplimiento de los objetivos del convenio.

El supervisor del convenio manifiesta que los ajustes son viables, siempre y cuando cuenten con la debida justificación técnica y jurídica.

El apoyo a la supervisión jurídica de la SED confirma que dichos ajustes están permitidos dentro del marco del convenio, siempre que se documenten adecuadamente los acercamientos realizados con las comunidades involucradas.

Se recuerda que el segundo desembolso está condicionado al cumplimiento del 50 % del plan de trabajo, y el tercer desembolso al 90 %.

Como parte de los compromisos adquiridos, se acuerda que el lunes siguiente se elaborarán las justificaciones técnicas necesarias para sustentar los ajustes propuestos. Finalmente, se deja constancia de que este ajuste es excepcional y se realiza dentro del marco permitido por el convenio.

Docusign Envelope ID: F67309A4-4ADE-4548-A209-A7533A0DF205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06/06/2025	**Inicio**	3:30 pm	**Fin**	5:00 pm	**Lugar**	Reunión presencial sala 4 SED
Asunto	Quinto comité técnico revisión avances para 2do desembolso Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera Jonathan Bernal Olaya - profesional de análisis de datos
Fecha de Elaboración	10/06/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez - SED			**Próxima Reunión**	

Votación:

Queda consignado en el acta que se realizó la votación a favor del ajuste en las actividades planteadas en este comité, teniendo en cuenta las dificultades presentadas durante la ejecución y los diversos argumentos técnicos, operativos y jurídicos que respaldan la necesidad de dicho ajuste.

El supervisor del convenio emitió voto favorable y la parte técnica manifestó su conformidad con los ajustes propuestos, emitiendo un voto favorable. Desde la Corporación Juego y Niñez (CJN) también se expresó aprobación, sumando un total de tres votos favorables.

Como resultado de esta decisión, se acuerda conformar una comisión encargada de redactar la justificación formal del cambio, la cual será incorporada en los documentos de seguimiento del convenio.

Observaciones finales:

-Se solicita mantener informada a la comisión sobre el avance en las gestiones con la comunidad Rrom.

-Se revisarán las evidencias hasta el 30 de mayo, quedando pendiente la revisión de las correspondientes hasta el 11 de mayo.

-Se deja constancia de que los encuentros de fortalecimiento familiar de los cinco colegios rurales de Usme y las acciones afirmativas no se modifican, sino que se reprogramen en el tiempo.

- Con relación a los libros se hizo la revisión, se va a utilizar el rubro de materiales para la compra de los libros se debe verificar si tiene IVA o no. Se va a programar el comité técnico de adquisiciones para el próximo lunes o martes.

- Desde el apoyo a la supervisión solicitan que se tengan 3 cotizaciones y el documento debe estar asociado al programa Escuela con Emociones puntualmente Construcción de Ciudadanía y Cultura de Paz.

Docusign Envelope ID: F67309A4-4ADE-4548-A209-A7533A0DF205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación


ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06/06/2025	**Inicio**	3:30 pm	**Fin**	5:00 pm	**Lugar**	Reunión presencial sala 4 SED
Asunto	Quinto comité técnico revisión avances para 2do desembolso Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales María Gabriela Moncada – Asesora Subsecretaría Natalia Andrea Torres - Apoyo a la supervisión jurídica Luz Marina Muñoz M. - Apoyo a la supervisión financiera Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica. Juan Manuel Pulido – Líder equipo supervisión convenios Efraín del Campo Ochoa – Apoyo a supervisión de convenios Marisol Montealegre R. – Apoyo a supervisión convenios					**Asistentes Externos**	Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera Jonathan Bernal Olaya - profesional de análisis de datos
Fecha de Elaboración	10/06/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez - SED			**Próxima Reunión**	



NOMBRE: Julio César López Ospina

CARGO: Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales




NOMBRE: Natalia Andrea Torres

CARGO: Apoyo a la supervisión jurídica SED

DocuSigned by:
Laura Galvez
7DA97AEA430846E...


NOMBRE: Laura Constanza Gálvez

CARGO: Coordinadora Técnica -Corporación Juego y Niñez



NOMBRE: Luz Marina Muñoz Muñoz

CARGO: Apoyo a la supervisión financiera SED

DocuSigned by:

0F7C779C0DF74E8...

NOMBRE: Irma Salazar

Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez

Firmado por:
Angela Nieto
B21569643A09463...

NOMBRE: Angela Bibiana Nieto

CARGO: Gerente técnica de proyectos Corporación Juego y Niñez



NOMBRE: Adriana Sánchez Sierra

CARGO: Líder Técnica - SED

DocuSigned by:
Jazmin Amezquita
DDC8C6BF89D2466...

NOMBRE: Jazmín Amézquita

Gerente administrativa y financiera Corporación Juego y Niñez

Firmado por:
NOMBRE: Jonathan Bernal
F8740BF3917847C...

NOMBRE: Jonathan Bernal Olaya

CARGO: Analisís de datos Corporación Juego y Niñez