Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	01/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. **VERIFICACIÓN DE QUORUM Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES**

Se da inicio al sexto comité del Convenio de Asociación N° CO1.PCCNTR. 7298144-2025 suscrito en virtud del proyecto 8031 Implementación del programa de convivencia y salud mental en las comunidades educativas y entornos priorizados en Bogotá. D.C, entre la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Distrital (en adelante SED) y la Corporación Juego y Niñez (en adelante CJN), el cual estuvo liderado por los directores de ambas entidades. Se realiza presentación de cada uno de los presentes y validación de quórum.

2. **INFORME FINANCIERO**

La Gerente Administrativa y Financiera de la CJN, hace el recuento de la ejecución financiera del convenio así:

Recursos por parte de la SED:

Se cuenta con un total de $2.682.000.000 en los rubros de equipo de trabajo, costos directos de implementación de Construcción de Ciudadanía, Fortalecimiento Familiar y costos indirectos. Estas cifras respaldan la ejecución del primer desembolso, que fue por $536.400.000 y se realizó el 20 de abril de 2025. Para ese momento, la ejecución de dicho monto fue la siguiente: $492.557.802.91 para el equipo de trabajo, $4.190.000 para la estrategia de Fortalecimiento Familiar y $39.652.197 para costos indirectos. A la fecha, se encuentran comprometidos $1.787.540.679.53 para el equipo de trabajo, $34.088.141.50 en Construcción de Ciudadanía, $28.130.462.70 en Fortalecimiento Familiar y el resto en costos indirectos. Se aclara que los remanentes de personal son los que quedarán al final del proyecto. Finalmente, para la compra de los libros de Jesús Abad Colorado, cuyo valor total fue de $45.000.000 por 100 ejemplares, se utilizó un remanente de $18.313.895 correspondiente a los rubros de Construcción de Ciudadanía y Fortalecimiento Familiar.

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

Ejecución Presupuestal / SED

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del convenio No.CO1.PCCNTR.7298144 con corte al primer desembolso.

COMPONENTE	PRESUPUESTO SED	EJECUTADO SED	COMPROMETIDO SED	PENDIENTE COMPROMETER SED
EQUIPO	$ 2.329.077.500,00	$ 492.557.802,91	$ 1.787.540.679,53	$ 48.979.017,56
COSTOS DIRECTOS (DOTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO, LICIENCIAS E INDUCCIÓN DEL EQUIPO)	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA)	$ 45.122.500,00	$ -	$ 34.088.141,50	$ 11.034.358,50
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR)	$ 39.600.000,00	$ 4.190.000,00	$ 28.130.462,70	$ 7.279.537,30
COSTOS DIRECTOS (MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIONES)	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS INDIRECTOS	$ 268.200.000	$ 39.652.197,09	$ 204.981.864,37	$ 23.565.938,53
TOTAL CONVENIO	**$ 2.682.000.000,00**	**$ 536.400.000,00**	**$ 2.054.741.148,10**	**$ 90.858.851,90**

Giros programados SED	$ 2.682.000.000,00	%
Giros recibidos	$ 536.400.000,00	20%
Gastos abril y mayo adicionales al giro	$ 285.553.814,33	

Compra de libros	
Recursos pendientes por comprometer SED	$ 18.313.895,80

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

Recursos por parte de Juego y Niñez (Contrapartida):

Se informa que actualmente se cuenta con $1.150.000.000, de los cuales el rubro más representativo corresponde al equipo de trabajo. A la fecha, se han ejecutado $147.121.860.42. En cuanto a los costos de identificación y dotación, se han ejecutado $22.061.959, hay un compromiso por $50.909.870.01 y un pendiente de $1.844.593.99. En los costos directos de Construcción de Ciudadanía se dispone de $163.300.000, de los cuales se han ejecutado $12.289.013.21, está prevista una ejecución próxima de $122.996.285.49 y quedará una ejecución pendiente de $28.014.701.30 al final del período. Para los costos directos de Fortalecimiento Familiar están previstos $118.427.000, con una ejecución de $21.698.475, compromisos por $74.557.441.50 y un remanente de $22.171.083.50. En cuanto a los costos indirectos, se tienen previstos $140.849.512, de los cuales se han ejecutado $31.506.511.28, hay $98.473.913.60 por ejecutar y un remanente de $10.869.087.12, lo que en conjunto suma $65.527.888. El saldo correspondiente a la compra de los libros asciende a $26.686.104.20, se adquirieron en junio y ya fueron ejecutados. Estos recursos hacen parte del rubro de Construcción de Ciudadanía, del cual se tomaron $28.014.000 para completar la compra.

Por parte de la SED, se aclara que los saldos que vayan quedando de la ejecución deben verificarse cuidadosamente y que en el próximo comité técnico se revisará si existe la necesidad de adquirir algún elemento o cómo se ejecutarán estos recursos; además, se plantea la posibilidad de una reinversión. Por otro lado, CJN solicita información sobre el avance en términos de comunidades étnicas (mesas, espacios de trabajo) tanto con población indígena como con la comunidad Rrom, teniendo en cuenta que dentro del rubro de equipo aún hay recursos sin ejecutar, correspondientes a la contratación de un profesional Rrom. Se aclara que este rubro de personal, financiado con recursos de la SED, dejaría un remanente de $48.979.017,56, por lo que se deberá revisar su utilización. La profesional técnica de la SED indica que no se ha avanzado significativamente con la comunidad Rrom, y que este rubro no puede ser modificado, debiendo obligatoriamente ejecutarse en la contratación del equipo indígena y Rrom. Por esta razón, se propone realizar una mesa técnica el martes 8 de julio para revisar los temas distintos a la contratación de estos equipos, mientras se avanza en la articulación con la Dirección de Inclusión. Finalmente, CJN solicita una reunión financiera para aclarar el procedimiento para el envío de los soportes financieros del informe, considerando que la ejecución fue hasta el 20 de abril. Desde el equipo de seguimiento a convenios, se comprometen a buscar la información solicitada.

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

Ejecución Presupuestal / Juego y Niñez

COMPONENTE	PRESUPUESTO CJN	EJECUTADO CJN	COMPROMETIDO CJN	PENDIENTE COMPROMETER CJN
EQUIPO	$ 600.107.065,00	$ 147.121.860,42	$ 450.356.782,49	$ 2.628.422,09
COSTOS DIRECTOS (DOTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO, LICIENCIAS E INDUCCIÓN DEL EQUIPO)	$ 74.816.423,00	$ 22.061.959,00	$ 50.909.870,01	$ 1.844.593,99
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA)	$ 163.300.000,00	$ 12.289.013,21	$ 122.996.285,49	$ 28.014.701,30
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR)	$ 118.427.000,00	$ 21.698.475,00	$ 74.557.441,50	$ 22.171.083,50
COSTOS DIRECTOS (MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIONES)	$ 52.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ 40.000.000,00	$ -
COSTOS INDIRECTOS	$ 140.849.512,00	$ 31.506.511,28	$ 98.473.913,60	$ 10.869.087,12
TOTAL CONVENIO	**$ 1.150.000.000,00**	**$ 247.177.818,92**	**$ 837.294.293,08**	**$ 65.527.888,00**

Compra de libros	
Recursos pendientes por comprometer CJN	$ 26.686.104,20

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera -: Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

3. REVISIÓN DE AVANCES DE LAS ESTRATEGÍAS DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Se presentan los avances de las estrategias de Construcción de Ciudadanía y Fortalecimiento Familiar. A continuación, se detalla el porcentaje de ejecución por línea de acción, con corte al 26 de junio:

Alistamiento: 100% de ejecución. Todas las actividades previstas fueron completadas.

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Fortalecimiento de habilidades socioemocionales colectivas en el aula: 31% de ejecución. El mayor rezago está relacionado con los acompañamientos situados, que han sido postergados por parte de los docentes. Se ha avanzado en el agendamiento, pero la ejecución responde a pendientes acumulados de meses anteriores.

Cultura de paz: 65.7% de ejecución. Se ha avanzado significativamente en el agendamiento y ejecución de los encuentros y espacios. Se definió la fecha del próximo seminario para el mes de septiembre.

Cultura política: 60.3% de ejecución. Se ha avanzado de manera importante en el desarrollo de los encuentros, faltando por nivelarse en encuentro 1 y 2, los colegios nuevos que ingresaron a la estrategia y eligieron esta línea.

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera -: Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

Construcción de Ciudadanía

Linea de acción	Avance ejecutado a 26 de junio
0.0 Alistamiento	100%
01. CC - Fortalecimiento de habilidades socioemocionales colectivas en el aula	31,0%
02. CC Cultura de paz	66,7%
03 CC- Cultura politica	60,3%
04 CC-Acciones afirmativas	0,0%

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Linea de acción	Avance ejecutado
Monitoreo y seguimiento	34,2
AVANCE GENERAL	50,8%

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - : Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

- **Orientación a familias para el desarrollo de habilidades emocionales:** 56.9% de ejecución. Se ha logrado avanzar tanto en encuentros como en agendamientos.
- **Centros de orientación familiar:** 75.5% de ejecución
- **Trayectorias educativas:** 43.7% de ejecución. Se cuenta con un número importante de personas interesadas y caracterizadas. Se revisará el plan para continuar con su formación.
- **Nidos de Escucha:** 46.4% de ejecución. Se presentan algunas alertas en dos IED (Nidos).
- **Monitoreo y seguimiento:** 34.2% de ejecución.

A la fecha se ha logrado un avance general acumulado del convenio con corte al 26 de junio del 50,8%

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera -: Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

Fortalecimiento familiar

Linea de acción	Avance ejecutado
05. FF - Orientación a familias para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales	56,9%
06. FF- Centros de orientación familiar-COF	75,5%
07. FF-Trayectorias educativas	42,7%
08. FF-Nidos de escucha	46,4%

Monitoreo y Seguimiento

Linea de acción	Avance ejecutado
Monitoreo y seguimiento	34,2
AVANCE GENERAL	50,8%

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - : Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

4. ALERTAS Y NIVELACIONES

Alertas en la Atención en Centros de Orientación Familiar (COF)

Durante la revisión de avances en los COF, se identificaron dos casos específicos con menor o nula atención a la fecha:

- **COF Colegio de la Paz (localidad de Rafael Uribe):**
  El inicio de atención se dio el 17 de junio debido a una solicitud institucional para realizar adecuaciones locativas del espacio. A la fecha, solo se han atendido cuatro familias.
- **COF Colegio José Manuel Restrepo (localidad de Puente Aranda):**
  Aún no se ha iniciado la atención. Inicialmente, el espacio asignado contenía mobiliario que fue retirado recientemente. La rectora solicitó tiempo adicional para realizar adecuaciones de seguridad y adecuación del espacio. Se agendó reunión para el 8 de julio con el fin de definir fecha de inicio a la atención.

Se concluye que, de los 18 COF, el último referenciado está pendiente de iniciar su operación, lo cual se prevé ocurra una vez se retomen las clases tras el receso escolar.

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - : Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

Línea de Trayectorias Educativas

- **Personas interesadas:** A la fecha se cuenta con **1.868 personas caracterizadas** interesadas en procesos de formación, distribuidas en **73 colegios**
- **Intereses principales:** Emprendimiento, tecnología, sistemas, alimentos y artes.
- **Ruta para inscripción a cursos SENA:**
- Conformar grupos de mínimo **30 personas**, diligenciar formato Excel con datos de los participantes.
- Remitir solicitud con el listado y horario propuesto del curso a través de correo dirigido a Diana (con copia a Nelly Niño).
- Desde la Secretaría se realiza la gestión con la Dirección de Educación Superior donde está el convenio con el SENA, quien asignará el instructor y fecha de inicio.
- Se indica que el proceso con CEMID iniciará en el segundo semestre. Ambas rutas (SENA y CEMID) estarán disponibles.

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - : Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

- **Estado de los Nidos**

21 Nidos activos, incluyendo el Nido Palenquero, 407 **participantes** vinculados.

Se identificaron retrasos en algunos encuentros (especialmente segundo y tercero), por lo cual se programarán **acciones de nivelación**.

- **Nido Palenquero:** Durante esta segunda sesión del Nido Palenquero, se abordó el tema de la prevención de violencias, con énfasis en un enfoque diferencial **y territorial**. De manera significativa, se trabajó con las **familias palenqueras** a partir de **la música como ritual narrativo**, permitiendo una reflexión comunitaria en torno a las historias propias y la crianza.
- Se destacó el reconocimiento de los diversos roles comunitarios en el cuidado de niños, más allá de los cuidadores primarios. El encuentro permitió integrar prácticas de cuidado amoroso y consciente, reconociendo el valor de la corresponsabilidad en la crianza en el contexto palenquero.

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

Fortalecimiento Familiar

Cobertura de ciclos en instituciones educativas, línea de orientación a familias

Se identificaron **colegios que no cuentan con los cuatro ciclos completos (1 al 4)**, afectando la cobertura prevista en el convenio. Esta situación genera **riesgos en el cumplimiento del número total de sesiones requeridas (16 por institución: 4 ciclos × 4 sesiones)**. La situación se ha presentado dado que:

- Algunos colegios como los ubicados en la ruralidad no tienen matrícula en ciertos ciclos.
- Otros han manifestado **imposibilidad de convocar a las familias** pese a múltiples intentos.
- Casos como **el Colegio Juan Evangelista Gómez** y **José Asunción Silva** requieren abordajes específicos debido a la deserción o enfoque diferenciado por discapacidad.

Construcción de Ciudadanía

- **17 instituciones** presentan **menos de seis docentes vinculados**, que era el mínimo esperado.
- Esto se debe a **limitaciones en la convocatoria interna** o **voluntades individuales**, pese a la gestión de los grupos motores.
- Sin embargo, se compensa con instituciones que superaron con creces ese mínimo

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comitét écnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - : Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

Nivelaciones Programadas

- Durante la semana institucional de julio, se programaron **jornadas de nivelación** en varios colegios
- Se solicitó que, **en lo posible, no se programen reuniones de nodos el 9 de julio**, ya que coincide con varias sesiones de formación con alta demanda de profesionales.
- Por parte de la líder técnica se propone llevar estas alertas a las reuniones con las **Direcciones Locales de Educación (DILE)** para lograr apoyo en la gestión directa con rectorías y avanzar en el cumplimiento del convenio.

5. VARIOS

- Se requiere seguimiento especial y apoyo por parte del equipo SED a los colegios con alertas por baja ejecución o retrasos.
- Se priorizará en la próxima mesa técnica la revisión técnica de colegios que no lograron conformar los cuatro grupos de fortalecimiento familiar, con enfoque en alternativas viables, para ello se invitará a un apoyo jurídico, para que escuche la revisión que se está haciendo y si esta correcta.
- Se continuará con el acompañamiento técnico a las rutas de formación para la línea de trayectorias educativas (SENA y CEMID), para empezar a hacer efectivos los espacios de formación.
-
- Se genera una inquietud respecto a los nuevos instrumentos de línea de base que el equipo de gestión de conocimiento de la SED propone implementar en los nuevos colegios que se vinculan, así como frente al manejo y custodia de la información que allí surja y al alcance del documento de sistematización final que construye Juego y Niñez.

Docusign Envelope ID: 098E22F7-6750-4145-B82C-A3B9776366BA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/07/2025	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Reunión virtual TEAMS
Asunto	Sexto comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Luz Marina Muñoz M. - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Adriana Corredor Contento – Apoyo técnico - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	10/07/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	28 de julio

NOMBRE: Julio César López Ospina
CARGO: Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales

NOMBRE: Luz Marina Muñoz Muñoz
CARGO: Apoyo financiero - Contratista DPRI

NOMBRE: Adriana Sánchez Sierra
CARGO: – Apoyo técnico - Contratista DPRI

NOMBRE: Natalia Andrea Torres
CARGO: Apoyo jurídico - Contratista DPRI

Signed by:
0F7C770C0DF74E8...
NOMBRE: Irma Salazar
CARGO: Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez

DocuSigned by:
DDC8C6BE89D2466...
NOMBRE: Jazmín Amézquita
CARGO: Gerente Administrativa y Financiera CJN

Firmado por:
B21569643A09463...
NOMBRE: Angela Bibiana Nieto
CARGO: Gerente técnica de Proyectos CJN