Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28 /07/2025	**Inicio**	9:00 am	**Fin**	11:00 am	**Lugar**	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED -CJN#CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina –Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres– Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra –Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido– Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa –Contratista DPRI - Marisol Montealegre R.– Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar –Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto –Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	01/08/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

DESARROLLO DE LA AGENDA

1.VERIFICACIÓN DE QUORUM Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES

Se da inicio al séptimo comité del Convenio de Asociación N° CO1.PCCNTR. 7298144-2025 suscrito en virtud del proyecto 8031 Implementación del programa de convivencia y salud mental en las comunidades educativas y entornos priorizados en Bogotá. D.C, entre la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Distrital (en adelante SED) y la Corporación Juego y Niñez (en adelante CJN), el cual estuvo liderado por los directores de ambas entidades. Se realiza presentación de cada uno de los presentes y validación de quórum.

2. INFORME FINANCIERO

Por parte de CJN, se presenta el balance de ejecución presupuestal con corte al 30 de junio de 2025. Del presupuesto total asignado por la Secretaría de Educación, que asciende a $2.682.000.000, se han ejecutado $1.126.000.000 y se encuentran comprometidos $1.475.000.000, incluyendo la aprobación y pago de los libros realizados en junio. La ejecución pendiente corresponde a $57.403.000 para el equipo de trabajo y $ 23.565.938 para costos indirectos, lo que suma un total de $ 80.968.956 por comprometer. A la fecha, se ha recibido un desembolso del 50% equivalente a $1.341.000.000, y queda un saldo aproximado de $200.000.000 por ejecutar, dentro del cual se incluye el pago de nómina. El siguiente desembolso se realizará una vez se alcance el 90% de ejecución presupuestal, por lo que se continuará ejecutando mientras se espera la transferencia correspondiente.

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28 /07/2025	**Inicio**	9:00 am	**Fin**	11:00 am	**Lugar**	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED -CJN#CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina –Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres– Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido– Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa –Contratista DPRI Marisol Montealegre R. –Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar –Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto –Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	01/08/2025	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez			Próxima Reunión	

En cuanto al presupuesto destinado al componente de Juego y Niñez, el total asignado es de $1.150.000.000, de los cuales se han ejecutado $539.105.614 y se tienen comprometidos $ 575.172.602 El saldo pendiente por comprometer es de $. 35.721.783 En el componente étnico, se contempla la contratación de profesionales por un periodo de nueve meses y medio, así como la vinculación de un "Sabedor" por tres meses, en el marco de las acciones diferenciales del convenio.

Ejecución Presupuestal / SED

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del convenio No.CO1.PCCNTR.7298144 con corte al 30 de junio de 2025.

COMPONENTE	PRESUPUESTO SED	EJECUTADO SED	COMPROMETIDO SED	PENDIENTE COMPROMETER SED
EQUIPO	$ 2.329.077.500,00	$ 958.446.501,04	$ 1.313.227.981,40	$ 57.403.017,56
COSTOS DIRECTOS (DOTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO, LICIENCIAS E INDUCCIÓN DEL EQUIPO)	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA)	$ 45.122.500,00	$ 34.088.141,50	$ 11.034.358,50	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR)	$ 39.600.000,00	$ 29.476.344,99	$ 10.123.655,41	$ -
COSTOS DIRECTOS (MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIONES)	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS INDIRECTOS	$ 268.200.000	$ 104.145.115,86	$ 140.488.945,60	$ 23.565.938,53
TOTAL CONVENIO	**$ 2.682.000.000,00**	**$ 1.126.156.103,39**	**$ 1.474.874.940,91**	**$ 80.968.956,10**

Giros programados SED	**$ 2.682.000.000,00**	%
Giros recibidos	**$ 1.341.000.000,00**	50%

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28/07/2025	Inicio	9:00 am	Fin	11:00 am	Lugar	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED – CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						

Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI	**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	01/08/2025	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez	Próxima Reunión	

Ejecución Presupuestal / Juego y Niñez

COMPONENTE	PRESUPUESTO CJN	EJECUTADO CJN	COMPROMETIDO CJN	PENDIENTE COMPROMETER CJN
EQUIPO	$ 600.107.065,00	$ 268.992.451,44	$ 328.486.191,47	$ 2.628.422,09
COSTOS DIRECTOS (DOTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO, LICIENCIAS E INDUCCIÓN DEL EQUIPO)	$ 74.816.423,00	$ 45.573.028,96	$ 29.190.202,95	$ 53.191,09
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA)	$ 163.300.000,00	$ 100.968.138,17	$ 62.331.861,83	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR)	$ 118.427.000,00	$ 37.293.678,51	$ 58.962.237,99	$ 22.171.083,50
COSTOS DIRECTOS (MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIONES)	$ 52.500.000,00	$ 25.065.866,83	$ 27.434.133,17	$ -
COSTOS INDIRECTOS	$ 140.849.512,00	$ 61.212.450,27	$ 68.767.974,62	$ 10.869.087,12
TOTAL CONVENIO	**$ 1.150.000.000,00**	**$ 539.105.614,18**	**$ 575.172.602,02**	**$ 35.721.783,80**

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28/07/2025	Inicio	9:00 am	Fin	11:00 am	Lugar	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Septimo comité técnico Convenio SED – CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	01/08/2025	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez			Próxima Reunión	

3. REVISIÓN DE AVANCES DE LAS ESTRATEGÍAS DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Por parte de la CJN se presentan los avances de las estrategias de Construcción de Ciudadanía y Fortalecimiento Familiar. A continuación, se detalla el porcentaje de ejecución por la línea de acción, con corte al 26 de junio:

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Fortalecimiento de habilidades socioemocionales colectivas en el aula: 40.9 % de ejecución de la totalidad de la línea de acción. Ya se inició en algunos colegios el encuentro No. 5 de los 6 proyectados, en el encuentro No. 1 hay 78 IED y la meta son 81, hay dos IED nuevos técnico de Fontibón y el que regresó que es el Carlos Federicci. Encuentro 2 en 78 colegios, pero ya están programados con docentes los que faltan. Se aclara que para el encuentro 4 y 5 se va bien de acuerdo al cronograma. En los encuentros grupales se ha llegado a 1340 docentes. Para los acompañamientos situados, 463 docentes confirmados y vinculados de los 486 programados. Se tiene una alerta de 23 docentes. Por parte de la SED se propone realizar una sesión de fortalecimiento de habilidades socioemocionales con los ya vinculados.

Cultura de paz: 63.3% de ejecución. Se tienen 62 IED, las dos nuevas también se encuentran vinculadas. Se han desarrollado los encuentros 3 y 4. Ya los 60 colegios eligieron los 2 hitos que quieren para el tema de paz. Hay vinculados 1147 participantes que están asistiendo y desarrollando el tema de los hitos. Por parte de la SED, estuvo a cargo del diseño de la metodología para el uso de los materiales El Testigo. Dicha metodología será transferida al equipo de la CJN para la implementación en el marco de los hitos de paz. De otro lado, se solicitó el apoyo a la conmemoración de la semana por la paz y la realización del 3cer seminario de paz a cargo de la SED. El apoyo consiste en destinar los recursos para realizar los traslados de estudiantes que participarán en los eventos (29 de agosto visita al museo Miguel Urrutia en la conmemoración de la semana por la paz) y traslado de 50 estudiantes al centro de memoria histórica el 9 de septiembre.

Cultura Política: 63,4 % de ejecución. Tiene 6 encuentros proyectados, se tienen 19 IED vinculadas en las cuales se han realizado 2 encuentros y está pendiente el encuentro 3 y 4. Se tienen 338 niños participando. Se solicitó comité de adquisidores para Guardianes de la Constitución

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28 /07/2025	Inicio	9:00 am	Fin	11:00 am	Lugar	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED – CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	01/08/2025	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez			Próxima Reunión	

Construcción de Ciudadanía

Línea de acción	Avance ejecutado a 26 de junio
0.0 Alistamiento	100%
01. CC - Fortalecimiento de habilidades socioemocionales colectivas en el aula	40,9%
02. CC Cultura de paz	63,3%
03 CC- Cultura política	63,4%
04 CC-Acciones afirmativas	0,0%

Línea de acción	Avance ejecutado
Monitoreo y seguimiento	35,8%
AVANCE GENERAL	54,1%

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28 /07/2025	Inicio	9:00 am	Fin	11:00 am	Lugar	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED – CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	01/08/2025	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez			Próxima Reunión	

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Orientación a familias para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales
Se reporta un avance del 57.8 % en la ejecución total de esta línea de acción. Actualmente, se trabaja con 80 colegios en Fortalecimiento Familiar, cada uno con 4 grupos de familias en proceso, para un total estimado de 320 grupos. En el primer encuentro, 73 colegios ya lo han desarrollado, alcanzando 270 grupos de familias. Para el segundo encuentro, se han ejecutado 181 grupos. Se presenta una alerta con el Colegio Nueva Delhi, con el cual ha sido difícil agendar encuentros, y con el CRUA, que inició actividades en agosto. El número total de participantes ha aumentado a 4.898 familias que han asistido a los encuentros de formación.

Centros de Orientación Familiar - COF
Esta línea presenta un 80 % de ejecución. Comparado con el mes de junio, se ha incrementado la atención, aunque se hace énfasis en que las vacaciones escolares deben ser tenidas en cuenta al evaluar la continuidad. Si bien el porcentaje de atención se ha mantenido, es fundamental mejorar la divulgación de los COF en las instituciones educativas. Se emite una alerta respecto al Colegio CODEMA, que, a pesar de tener una buena focalización en los COF, no permitió el ingreso de la profesional encargada durante la última semana a causa de la conflictividad ocasionada por un posible caso de violencia sexual.

Trayectorias Educativas
Esta línea muestra un avance del 43.5 %. Se encuentra en proceso la revisión de la oferta de CEMID para su socialización. Se señala como alerta que 22 colegios aún no se han vinculado a esta línea debido a la falta de espacios y personal disponible en cada institución educativa. Se está a la espera de la respuesta de la Dirección de Colegios, a la cual se le solicitó apoyo para facilitar el ingreso de entidades como CEMID o el SENA. Asimismo, se recomienda revisar la ruta pedagógica definida para la implementación de esta línea..

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28 /07/2025	Inicio	9:00 am	Fin	11:00 am	Lugar	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina –Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres– Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra –Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido– Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa –Contratista DPRI Marisol Montealegre R. –Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	01/08/2025	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez			Próxima Reunión	

Nidos de Escucha

Se registra un avance del 53.8 %, con 21 nidos de escucha habilitados, incluyendo el *Nido Palenquero*. El primer encuentro ha sido realizado en el 100 % de los nidos. En cuanto al segundo encuentro, se ha ejecutado en 16 de las 21 IED involucradas, y el tercer encuentro ya ha sido realizado en 10 instituciones. Esta línea contempla un total de 6 encuentros proyectados. Se presenta una situación con el Colegio Fernando Mazuera, que no ha permitido agendar las fechas de los encuentros, lo cual ha dificultado el avance. Adicionalmente, se cuestiona el trabajo que se ha desarrollado con la Casa del Adulto Mayor y se solicita revisar cuál es la relación de esta entidad con los colegios vinculados al proyecto.

Fortalecimiento familiar

Línea de acción	Avance ejecutado
05. FF - Orientación a familias para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales	57,8%
06. FF- Centros de orientación familiar-COF	80,0%
07. FF-Trayectorias educativas	43,5%
08. FF-Nidos de escucha	53,8%

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28 /07/2025	Inicio	9:00 am	Fin	11:00 am	Lugar	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina –Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres –Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido– Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa –Contratista DPRI Marisol Montealegre R. –Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar –Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto–Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	01/08/2025	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez	Próxima Reunión	

4. ALERTAS

* En relación con el Colegio Brazuelos, se manifiesta que, frente a los Centros de Orientación Familiar (COF), la profesional asignada no ha socializado adecuadamente la oferta y no se percibe una atención amplia conforme a la expectativa planteada inicialmente. Se solicita que la oferta sea divulgada de manera efectiva dentro de la institución educativa. Por parte de CJN, se aclara que la información sí ha sido brindada; sin embargo, se atenderá la solicitud del colegio para garantizar mayor claridad y cobertura, Por lo anterior, se tendrá una reunión en la institución educativa el día 5 de agosto

* Respecto al COF de Puente Aranda, aún no ha sido posible ponerlo en funcionamiento. Se han explorado alternativas como la biblioteca local y el centro de la Junta de Acción Comunal; sin embargo, estos espacios no resultan adecuados para la implementación del servicio. Aún no se ha definido el sitio definitivo. Desde la SED se propone considerar la ubicación del COF en un colegio de una localidad cercana o en una institución de la estrategia 2024 como posible solución.

* En cuanto a la aplicación de los instrumentos de línea base, se informa que se realizó una retroalimentación del proceso. La custodia de la información recolectada estará a cargo de la SED. Se aclara que el informe no incluirá a siete Instituciones Educativas Distritales rurales de la localidad de Usme, ya que el trabajo con estas instituciones fue desarrollado directamente por el equipo de Gestión de Resultados. La información correspondiente quedará archivada en el repositorio de la OTIC de la SED.

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28 /07/2025	**Inicio**	9:00 am	Fin	11:00 am	Lugar	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED -CJN#CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina –Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres– Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido– Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa –Contratista DPRI - Marisol Montealegre R.– Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar –Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto –Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN
Fecha de Elaboración	01/08/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

5. CAMBIO DE PERFIL PROFESIONAL LOGISTICO

Por parte de CJN, se solicita ajustar el perfil del profesional logístico, ya que actualmente está definido como responsable de compras, pero con un perfil profesional en psicología. Se propone modificar este perfil por uno más acorde a la naturaleza del cargo, orientado a profesionales en ciencias de la administración o ingeniería, con experiencia en compras y logística. Se sugiere priorizar la inclusión de profesionales con formación específica en logística. Por parte de la SED, se aclara que dicho ajuste implica una modificación del convenio.

Asimismo, se solicita recopilar todas las modificaciones necesarias y revisar detalladamente todos los aspectos involucrados, con el fin de evitar retrasos en la ejecución del convenio. Estas modificaciones deberán ser consolidadas y presentadas al ordenador del gasto para su análisis y aprobación.

- Solicitud expresa de ajustar el perfil del PROFESIONAL LOGISTICO asignado al proyecto y descrito en los estudios previos el cual, se encuentra por fuera de la formación académica necesaria para desempeñar este cargo

PERFIL ACTUAL	PERFIL PROPUESTO
Título profesional en las siguientes áreas de conocimiento: -Ciencias de la educación -Ciencias de la salud -Ciencias sociales y humanas -Bellas artes	Titulo profesional en las siguientes áreas de conocimiento -Ciencias de Administración, contaduria y afines -Economia -Ingenieria industrial

- Autorización Productor audiovisual: El núcleo de formación es Bellas Artes, el pregrado del contratista es Profesional en Medios audiovisuales del Politecnico
- Aplicación de instrumentos de línea de base (formación al equipo y alcance del documento de sistematización)
- Actas de nodos territoriales y comités técnicos 30 de mayo y 6 de junio
- Acciones afirmativas

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28 /07/2025	**Inicio**	9:00 am	**Fin**	11:00 am	**Lugar**	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED -CJN#CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Lídertécnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	01/08/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

6. VARIOS

* Por parte de la SED, se solicita la revisión de las visitas al vagón del metro, actividad que se está articulando con la Secretaría de Cultura. En este sentido, se propone evaluar la asignación de recursos para transporte con el fin de programar algunas visitas relacionadas con la línea de Cultura Política.

* La líder técnica de la SED informa que actualmente el enlace Rroom está contratada por 3 meses y el sabedor únicamente por dos eventos. Por lo tanto, solicita revisar la posibilidad realizar la contratación del sabedor por 3 meses, con el objetivo de equilibrar la contratación.

* Con relación a las dificultades presentadas para subir archivos con evidencias al SharePoint de la SED, se propone como alternativa que CJN entregue un disco duro con todos los archivos, de manera que puedan ser cargados directamente en la plataforma por el equipo de la SED, garantizando así la disponibilidad y organización de la información.

* Se solicita aclarar quién será la persona encargada de entregar los libros *El Testigo*. Por parte de la SED, se propone que las profesionales que están en contacto con las Instituciones Educativas sean las encargadas de hacer la entrega y coordinar la cita correspondiente.

Docusign Envelope ID: 9B0B3293-40B1-4256-AC5B-DA17D870BBCB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28 /07/2025	**Inicio**	9:00 am	**Fin**	11:00 am	**Lugar**	Reunión presencial Sala de Juntas 4
Asunto	Séptimo comité técnico Convenio SED – CJN#CO1.PCCN.7298144.2025						

Asistentes	- Julio César López Ospina – Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido – Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI	**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fecha de Elaboración	01/08/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Julio César López Ospina
CARGO: Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales

NOMBRE: Juan Carlos Sánchez
CARGO: Apoyo financiero - Contratista DPRI

NOMBRE: Adriana Sánchez Sierra
CARGO: – Apoyo técnico - Contratista DPRI

NOMBRE: Natalia Andrea Torres
CARGO: Apoyo jurídico - Contratista DPRI

Signed by:
0F7C779C0DF74E8...
NOMBRE: Irma Salazar CARGO: Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez

DocuSigned by:
DDC8C6BF89D2466...
NOMBRE: Jazmín Amezquita CARGO: Gerente Administrativa y Financiera CJN

Firmado por:
B2569643A09463...
NOMBRE: Angela Bibiana Nieto
CARGO: Gerente Técnica CJN

DocuSigned by:
7DA97AFA430846E...
NOMBRE: Laura Galvez Martinez
CARGO: Coordinadora técnica CJN