Pereira, 25 de septiembre de 2025

Doctor:
DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Gerente
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA Y ADICION CONTRATO No. 114-2023

Cordial Saludo,

De acuerdo con la justificación presentada por el contratista de obra, le solicito muy amablemente sea prorrogado dicho contrato por dos (2) meses, quedando como fecha final de terminación final el 26 de noviembre de 2025 para dar culminación al proyecto y una adición por el valor el de: **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($25.803.301)**

Agradeciendo su pronta colaboración.

ANDRÉS SÁENZ TABORDA
Director Técnico
Supervisor

Revisó: **CATALINA BUITRAGO RUIZ**
Abogada contratista

Proyectó: OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Contratista EDUP