| Municipio El Carmen de Viboral | **ACTA DE TERMINACIÓN**<br><br>**CONTRATO DE SUMINISTRO N°190-CS-05-2024** | |
|---|---|---|
| | **Código**: F-CT-063 **Versión**:00 **Fecha**: 24-07-2020 | |

**CONTRATO DE SUMINISTRO No.** 190-CS-05-2024 DEL 22 DE MARZO DE 2024

**SUPERVISOR:** ÓSCAR DARÍO SÁNCHEZ BELLO.

**CONTRATISTA:** EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO.

**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($286.239.154).

**RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($286.239.154).

**FECHA ACTA DE INICIO**: UNO (01) DE ABRIL DE 2024.

**PLAZO INICIAL:** SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE A SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2024.

**ADICION N°1:**

**VALOR TOTAL ADICIÓN:** CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($141.679.997).

**VALOR INICIAL MAS ADICIÓN:** CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CIECUENTA Y UN PESOS M/l ($427.919.151).

**AMPLIACIÓN EN TIEMPO:** N/A.

**FECHA DE CORTE:** DEL 22 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

El día 28 de noviembre de 2024, en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, se reunieron las siguientes personas: señor **ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE,** identificado con cédula de ciudadanía **N°71.117.007** quién actúa como representante legal de la empresa **EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO,** identificada con **NIT N°71.117.007-3**, y quien en lo sucesivo actúa como EL CONTRATISTA, asimismo el Secretario de Infraestructura **JUAN JOSÉ MORENO SOTO,** identificado con cedula de ciudadanía **N°71.117.457,** el señor **ÓSCAR DARÍO SÁNCHEZ BELLO,** identificado con cedula **N°71.114.799**, quien actúa como supervisor del contrato, de común acuerdo entre las partes, se conviene suscribir el **ACTA DE TERMINACIÓN,** del contrato de suministro **N°190-CS-05-2024**, de acuerdo a las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**PRIMERA:** Que el día 22 de marzo de 2024, el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, y el señor ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.117.007, Representante Legal de la empresa EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO, suscribieron el contrato de suministro 190-CS-05-2024, cuyo objeto indicó: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA".

**SEGUNDA:** Que el valor del contrato se estableció en DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($286.239.154). Además, se procedió con una adición de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($141.679.997), quedando como valor total, la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($427.919.151).

**TERCERA:** Que el plazo del contrato se indicó en seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto desde el día 1 de abril de 2024, y hasta el 30 de septiembre de 2024.

**CUARTA:** Que el contrato de suministro N° 190-CS-05-2024, se encuentra ejecutado en su totalidad.

**QUINTA:** Que las actividades enmarcadas en el contrato referenciado, fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a satisfacción, y los informes de supervisión soportan su cumplimiento.

**SEXTA:** A continuación, se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° 190-CS-05-2024, donde se discriminan los pagos, así:

**3 CUADRO DE PAGOS.**

| PAGOS REALIZADOS | VALOR | FECHA DE RECEPCION | NUMERO DE ORDEN DE PAGO Y COMP. EGRESO |
|---|---|---|---|
| **AVANCE DEL SUMINISTRO** | | | |
| **PAGO N° 1** | $ 136.951.298,75 | 23 de abril de 2024 | O.P 2024 – 957, del 24/04/2024. C.E 2024 – 00959, del 29/04/2024. |
| **PAGO N° 2** | $ 111.307.548,45 | 13 de junio de 2024 | O.P 2024 – 1806, del 25/06/2024. C.E 2024 – 01866, del 28/06/2024. |
| **PAGO N° 3** | $ 29.527.898,40 | 7 de agosto de | O.P 2024 – 2735, del |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2024 | 09/08/2024. C.E 2024 – 02541, del 13/08/2024. |
| **PAGO N° 4** | $ 69.977.896,45 | 27 de agosto de 2024 | O.P 2024 – 3878, del 09/10/2024. C.E 2024 – 3774, del 15/10/2024. |
| **PAGO N° 5** | $ 71.702.075,55 | 07 de noviembre de 2024 | O.P 2024 – 4443, del 15/11/2024. C.E 2024 – 4372, del 18/11/2024. |
| **PAGO N° 6** | $ 8.452.415,30 | 07 de noviembre de 2024 | |
| **VALOR PAGADO** | **$ 419.466.717,60** | | |
| **PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 8.452.415,30** | | |
| **VALOR NO EJECUTADO** | **$21** | | |

**QUINTA:** En vista de que no fueron ejecutados en su totalidad los recursos, se solicita liberar del Certificado de Disponibilidad N° 1758 y Registro presupuestal N° 635, la suma de veintiún pesos m/l ($21), trámite a cargo de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Financiero.

**SEXTA:** Que se realiza la presente acta de Terminación del Contrato de Suministro, teniendo en cuenta que el plazo contractual estipulado se cumplió el 30 de septiembre de 2024, y el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales de conformidad con la Ley que lo regula.

**SEPTIMA:** Que las demás anotaciones y observaciones serán consignadas en el Acta de Recibo y/o liquidación final del contrato de suministro, en el Acta de pago pendiente y demás documentos que hagan parte integral del proceso de liquidación.

| Municipio El Carmen de Viboral | **ACTA DE TERMINACIÓN**<br><br>**CONTRATO DE SUMINISTRO N°190-CS-05-2024**<br><br>**Código:** F-CT-063 **Versión:**00 **Fecha:** 24-07-2020 | |
|---|---|---|

Para constancia se firma la presente ACTA TERMINACIÓN, en el municipio de El Carmen de Viboral, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año 2024.

**ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE**
R.L. EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO

Juan José Moreno S.

**JUAN JOSÉ MORENO SOTO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.

| | |
|---|---|
| **Elaboró:** Óscar Sánchez Bello - Supervisor del contrato. | |
| **REVISÓ:** Julián Santiago Otálvaro Hincapié – Abogado Contratista | |
| **REVISÓ:** Juan José Moreno Soto – Secretario de Infraestructura | Juan José Moreno S. |