FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027

Nombre del Proyecto	**RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES DEGRADADOS EN LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA PACIFICO NORTE CHOCOANO – UACPNCH CHOCO**
Objetivo General Proyecto	**Recuperar ecosistemas naturales degradados en la Unidad Ambiental Costera Pacifico Norte Chocoano - UACPNCH**
Articulación del Objetivo General con PND 2022 - 2026 (Transformaciones)	**Capítulo 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática**

Objetivo específicos	Articulación del Objetivo Específicos con PND 2022 - 2026 (Catalizadores, Componentes)	Producto	Indicador de Producto	META INDICADOR DE PRODUCTO				Unidad de Medida	Entregables (EDTs) a los productos que apliquen	Actividades	COSTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O ENTREGABLES				Indicador que mide la actividad	Unidad de Medida Actividad	Meta 2023 Actividad
				2025	2026	2027	2028				2025	2026	2027	2028			
Capacitar a miembros de la comunidad en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial	Catalizador A. Naturaleza viva: revitalización con inclusión social	Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicios ecosistémicos - 3202014	Personas capacitadas - 320201400	90	0	0	0	Número	N.A.	Realizar la socialización del proyecto	8.660.972	-	-	-	Socializaciones realizadas - 0500G100	Número	3
										Realizar talleres de capacitación	58.002.849	-	-	-	Talleres o Actividades De Capacitación Realizados - 9900G020	Número	12
Incrementar la cobertura vegetal en ecosistemas naturales	Catalizador A. Naturaleza viva: revitalización con inclusión social	Servicio de restauración de ecosistemas - 3202005	Áreas en proceso de restauración- 320200500	719	0	0	0	Hectáreas	Tratamientos de restauración	Realizar la preparación del suelo	2.252.493.055	-	-	-	Hectáreas con actividades de preinversión desarrolladas - 0800G058	Hectareas	719
										Realizar el establecimiento del material vegetal	4.884.866.701	-	-	-	Hectáreas establecidas y en proceso de restauración - 0900G137	Hectareas	719
										Realizar asistencia Tecnica	87.279.350	-	-	-	Asistencias Técnicas Realizadas - 9900G040	Número	5
									Monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración	Establecer parcelas permanentes de monitoreo	5.655.000	-	-	-	Parcelas de Monitoreo Establecidas - 0900G075	Número	15
										Evaluar la información levantada en campo	36.116.000	-	-	-	Informes de seguimiento realizados - 1000G664	Número	15
									Seguimiento técnico, administrativo y financiero al proyecto	Realizar informes de interventoría	308.655.750	-	-	-	Informes De Interventoria Realizados - 9900G054	Número	6
										Realizar acciones de interventoría (visitas, acompañamiento a reuniones, entre otras)	146.892.323	-	-	-	Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas - 0100G074	Número	5
TOTAL COSTOS											**7.788.622.000**	**-**	**-**	**-**			

Nombre y firma responsable: **ALAN RENTERIA ASPRILLA**
Cargo: Subdirector de Planeación
TP: 5.279.085.389 de Antioquia (COPNIA)