## ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

| | |
|---|---|
| **NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO** | COP-001-2025 |
| **OBJETO** | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ, OBRA CIVIL A TODO COSTO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. |
| **ACTA No.** | 002 |
| **CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | Cajicá, 22 de agosto de 2025 |
| **DEPENDENCIA** | PERSONERÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ |
| **CONTRATISTA** | **ECOBRAS CIVILES SAS** |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | 901,604,626-1 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($37'493.820,oo). |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | 01 de julio 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 08 de julio 2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | El plazo de ejecución del contrato es un MES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 07 de agosto 2025 |
| **VALOR ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO** | DOCE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($12'506.180,oo). |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No.01** | 07 de agosto 2025 |
| **PLAZO PRORROGA No. 01 DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | La prórroga en el plazo de ejecución del contrato que se suscribió será de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($50'000.000,oo). |
| **PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | El plazo de ejecución del contrato que se suscribirá será de CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 17 de agosto 2025 |
| **N° CDP ( CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)** | 2025001277 |
| **N° REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2025002067 |
| **N° REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN Y PRORROGA No.01** | 2025002370 |
| **SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES** | El contratista aporta Certificación de Aportes a Seguridad Social de los Últimos seis (06) meses, |

| | |
|---|---|
| | contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección, suscrita por **OTMAN ADRIÁN BERNAL GACHA** en Calidad de Representante Legal y **DIANA CAROLINA FUENTES CETINA** en calidad de Contadora T.P. 290950-T. |
| **SUPERVISOR(ES)** | VIVIANA PAOLA ROZO PARRA |
| ***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL** | CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS |

***GARANTIAS:**

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 11-44-101259331, DE SEGUROS DEL ESTADO**

| AMPARO | VIGENCIA | | SUFICIENCIA (%) | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| CUMPLIMIENTO | 03/07/2025 | 03/02/2026 | 10% | $3.749.382,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 03-07-2025 | 03-02-2026 | 10% | $3.749.382,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 03-07-2025 | 03-08-2028 | 5% | $1.874.691,00 |

**ADICIÓN Y PRORROGA 01 PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 11-44-101259331, DE SEGUROS DEL ESTADO**

| AMPARO | VIGENCIA | | SUFICIENCIA (%) | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| CUMPLIMIENTO | 03/07/2025 | 13/02/2026 | 10% | $5.000.000,oo |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 03/07/2025 | 13/02/2026 | 10% | $5.000.000,oo |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 03/07/2025 | 13/08/2028 | 5% | $2.500.000,oo |

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO N° 11-40-101080186, DE SEGUROS DEL ESTADO**

| AMPARO | VIGENCIA | | SUFICIENCIA (%) | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 03/07/2025 | 03/08/2025 | 10% | $284.700.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 03-07-2025 | 03-08-2025 | 10% | $284.700.000,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 03-07-2025 | 03-08-2025 | 10% | $284.700.000,00 |

**ADICIÓN Y PRORROGA 01, PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO N° 11-40-101080186, DE SEGUROS DEL ESTADO**

| AMPARO | VIGENCIA | | SUFICIENCIA (%) | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 03/07/2025 | 13/08/2025 | 10% | $284.700.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 03/07/2025 | 13/08/2025 | 10% | $284.700.000,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 03/07/2025 | 13/08/2025 | 10% | $284.700.000,00 |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ITEM | DETALLE | VALORES (Cifra en pesos colombianos ) |
|---|---|---|
| 1 | **VALOR INICIAL** | $37'493.820 |
| 2 | **VALOR ADICIÓN 01** | $12'506.180 |
| 3 | **VALOR TOTAL** | **$50'000.000** |
| 4 | **VALOR ACTA PARCIAL 001** | **$26´245.674** |
| 5 | **ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN 002** | **$23´754.325** |
| 6 | **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$49´999.999** |
| 7 | **SALDO POR EJECUTAR** | **$ 1** |

**ESTADO LEGAL DEL CONTRATO**

| No. DE ACTA | FECHA | DESCRIPCIÓN | EGRESO N° |
|---|---|---|---|
| 001 | 22/07/2025 | ACTA DE CORTE 001 | 2025003845 |
| 002 | 22/08/2025 | ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN No.002 | N/A |

**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:**

| No. DE ACTA | FECHA | RUBRO AFECTADO |
|---|---|---|
| 001 | 22/07/2025 | 2.1.3.2.02.02.007.08 |
| 002 | 22/08/2025 | 2.1.3.2.02.02.007.08 |

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2025.

**VIVIANA PAOLA ROZO PARRA**
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

**OTMAN ADRIÁN BERNAL GACHA - REPRESENTANTE LEGAL**
**ECOBRAS CIVILES SAS NIT: 901,604,626-1**
CONTRATISTA

Elaboró: Jorge Enrique Rodero Ayala – Contratista Personería Municipal de Cajicá
Revisó y Aprobó: Paola Viviana Rozo Parra – Secretaria General Personería Municipal de Cajicá

Personería
Municipal de Cajicá