SECRETARÍA DE AMBIENTE – DPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA N° 032 de 2025

Fecha	27 de agosto de 2025
Hora	4:45 pm
Lugar	Centro Administrativo Departamental, Oficina 909

MIEMBROS:

Nombre	Cargo
Beatriz Elena Pabón Acevedo	Secretaria de Despacho
John Jairo Mejía Aramburo	Director de Agua y Saneamiento
Luis Angel Toro Arias	P.U Secretaría de Ambiente
Viviana Buitrago Lopera	P.U Secretaría de Ambiente (Profesional Financiera)

ASISTENTES: Se anexa listado de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Solicitud para iniciar proceso de implementación de un sistema de recolección y almacenamiento de aguas pluviales en comunidades indígenas Senúes de la subregión del Urabá de Antioquia. **No. de Estudio Previo: 2025060180152.**
2. Solicitud de recomendación para desarrollar un concurso de méritos orientado a consultoría para los estudios y diseños para la construcción de la bocatoma, desarenador, aducción y planta de tratamiento del municipio de Caicedo - Antioquia. **No. de Estudio Previo: 2025060180191**
3. **Solicitud de prórroga N°12 a la suspensión N°1 del contrato N°22AS113B757. Asociado: Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE". No. Proceso en SECOP: 22AS113B757**

DESARROLLO DEL TEMARIO:

1. **<u>Solicitudes para iniciar procesos contractuales</u>**

1.1. Dirección o Dependencia: Dirección de Agua y Saneamiento.

1.1.1. Solicitud para iniciar proceso de implementación de un sistema de recolección y almacenamiento de aguas pluviales en comunidades indígenas Senúes de la subregión del Urabá de Antioquia. **No. de Estudio Previo: 2025060180152**

Objeto	implementación de un sistema de recolección y almacenamiento de aguas pluviales para diferentes comunidades indígenas Senúes de la subregión del Urabá de Antioquia

Presupuesto Oficial	($711.744.000) aportados de la siguiente forma: • Departamento de Antioquia: ($600.000.000) • Conveniante ($111.744.000) aportados en especie.
Número y valor de CDP o VF	CDP: 1000229070
Certificado de Registro de Programas y Proyectos	● Nombre MGA: Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia ● Código de registro: 2024003050056 ● Vigencia: 2024 ● Elemento PEP: 04-0048
Plazo	Siete (7) meses a partir de la firma del acta de inicio
Expone	Santiago Callejas Velásquez
Miembros del CAE	Rol Jurídico Santiago Callejas Velásquez Rol Técnico Andrés Danilo Patiño Rol Logístico Julián Rave
Directivo del Área Responsable del Proyecto	John Jairo Mejía Aramburo, Director de Agua y Saneamiento.
Documentos aportados	Estudio previo, CDP, Certificado de aportes, propuesta, verificación de antecedentes de las partes.
Observaciones: El proyecto, además, busca por un lado la implementación de acciones de conservación ambiental y por otro la apropiación social de las soluciones planteadas, dedicando importantes esfuerzos a la conservación, restauración y protección ambiental de las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico e incorporando acciones pedagógicas y culturales para la adopción, apropiación, uso eficiente y mantenimiento autónomo de la alternativa planteada.	
Conclusión: Se recomienda el inicio del proceso	

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de contratación, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA X NO RECOMIENDA __ el inicio del presente proceso.

Se remite para recomendación por parte del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación SI X NO____

2. **Solicitudes para iniciar procesos contractuales**

2.1. Dirección o Dependencia: Dirección de Agua y Saneamiento.

2.1.1 Solicitud de recomendación para desarrollar un concurso de méritos orientado a consultoría para los estudios y diseños para la construcción de la bocatoma,

desarenador, aducción y planta de tratamiento del municipio de Caicedo - Antioquia. **No. de Estudio Previo: 2025060180191**

<table>
<tr><td>Objeto</td><td>Consultoría para los estudios y diseños para la construcción de la bocatoma, desarenador, aducción y planta de tratamiento del municipio de Caicedo - Antioquia.</td></tr>
<tr><td>Presupuesto Oficial</td><td>($232.019.916), IVA incluido del 19%</td></tr>
<tr><td>Número y valor de CDP o VF</td><td>
<table>
<tr><th>FONDO</th><th>CDR No</th><th>FECHA</th><th>FUENTES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>PDA</td><td>18588</td><td>29-05-2025</td><td>PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</td><td>$232.019.916</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Certificado de Registro de Programas y Proyectos</td><td>Nombre: Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia
BPIN/BPID: 2024003050056
Elemento PEP: 04-0048</td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td>El plazo para la ejecución de los estudios y diseños se fija en CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.</td></tr>
<tr><td>Expone</td><td>Diana Marcela Ospina Rojas</td></tr>
<tr><td>Miembros del CAE</td><td>Rol jurídico: Diana Marcela Ospina Rojas
Rol logístico: Lorena Jiménez Arango
Rol técnico: Danilo Patiño Herrera</td></tr>
<tr><td>Directivo del Área Responsable del Proyecto</td><td>John Jairo Mejía Aramburo, Director de Agua y Saneamiento.</td></tr>
<tr><td>Documentos aportados</td><td>Estudio previo, CDP, Certificado de aportes, propuesta, verificación de antecedentes de las partes.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Observaciones:
Mediante el presente proceso, se busca satisfacer este proyecto es la optimización del sistema de acueducto urbano en el municipio de Caicedo - Antioquia, mediante la realización de los estudios y diseños para la construcción de los sistemas que permitan el suministro eficiente y seguro de agua potable al periodo de diseño 2050, garantizando un suministro de agua potable continuo, con presiones adecuadas y con una reducción significativa de las pérdidas existentes, beneficiando tanto a la población actual como la futura.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Conclusión: Se recomienda el inicio del proceso</td></tr>
</table>

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de contratación, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA X NO RECOMIENDA __ el inicio del presente proceso.

Se remite para recomendación por parte del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación SI X NO____

3. **Solicitud de prórroga N°12 a la suspensión N°1 del contrato N°22AS113B757. Asociado: Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE". No. Proceso en SECOP: 22AS113B757**

Objeto del contrato/convenio	Realizar convenio interadministrativo por medio del cual se permite ejecutar el proyecto derivado del plan empresarial para los servicios de agua y saneamiento - PDA que conlleva a la construcción del plan maestro de alcantarillado etapa III en el municipio de San Luis, Antioquia.			
Valor inicial del contrato	$5.401.935.954			
PLAZO:	INICIAL	ONCE (11) MESES		
		FECHA DE INICIO		25/01/2023
		FECHA DE TERMINACIÓN		25/12/2023
	SUSPENSIÓN No:1	No	**INICIO SUSPENSIÓN**	**TERMINA SUSPENSIÓN**
		1	20/12/2023	20 /02 /2024
	PRÓRROGA No:1 A LA SUSPENSIÓN No:1	1/1	21/02/2024	21 /03 /2024
	PRÓRROGA No:2 A LA SUSPENSIÓN No:1	2/1	22/03/2024	20 /04 /2024
	PRÓRROGA No:3 A LA SUSPENSIÓN No:1	3/1	21/04/2024	20 /05 /2024
	PRÓRROGA No:4 A LA SUSPENSIÓN No:1	4/1	21/05/2024	04 /07 /2024
	PRÓRROGA No:5 A LA SUSPENSIÓN No:1	6/1	05/07/2024	02 /09 /2024

	PRÓRROGA No:6 A LA SUSPENSIÓN No:1	6/1	02/09/2024	02 /11 /2024
	PRÓRROGA No:7 A LA SUSPENSIÓN No:1	7/1	02/11/2024	17 /12 /2024
	PRÓRROGA No:8 A LA SUSPENSIÓN No:1	8/1	18/12/2024	31/01/2025
	PRÓRROGA No:9 A LA SUSPENSIÓN No:1	9/1	31/01/2025	30/04/2025
	PRÓRROGA No:10 A LA SUSPENSIÓN No:1	10/1	30/04/2025	30/06/2025
	PRÓRROGA No:11 A LA SUSPENSIÓN No:1	11/1	30/06/2025	30/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		ACTUALMENTE ESTA SUSPENDIDO		

Solicitud de Prórroga a la Suspensión	PRÓRROGA N°12 A LA SUSPENSIÓN N°1
Supervisor – interventor	José Dairo Bedoya Hincapié
Expone	José Dairo Bedoya Hincapié
Documentos aportados:	Solicitud de prórroga, verificación de antecedentes, informe de seguimiento a la supervisión

Observaciones:
Se solicitó otorgar al Municipio de San Luis el tiempo necesario y final para que dé cumplimiento a su obligación de presentar una respuesta definitiva y un plan de acción claro que permita retomar la ejecución del convenio en condiciones de calidad y conforme a las especificaciones técnicas y legales

Conclusión: Se recomienda la prórroga a la suspensión conforme a la justificación aportada por 30 días.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de contratación, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA X NO RECOMIENDA ___ (adicionar, prorrogar, modificar o suspender) el presente contrato/convenio.

Se remite para recomendación por parte del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación SI X NO____

Nota: En caso de que las reuniones se realicen de forma virtual se podrán utilizar los mecanismos de la Ley 527 del 2000.

Siendo las 5:30 PM, se da por terminado el comité.

En constancia de lo anterior firman el acta de asistencia quienes se relaciona a continuación:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 03 Fecha de aprobación: 04/02/2025

FECHA: 27-08-2025 | HORA: | LUGAR EVENTO: C.A.D

ASUNTO: CIC | DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaría de Ambiente

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
VIVIANA BUITRAGO LOPERA	43991733	PU/ SA	8846	VIVIANA.BUITRAGO@ANT.	
JOHN MEJIA	9854 7965	DIR AGUA Y STO.		johnjairo.mejia@ant.gov	
Edwin Jaramillo Y	98557789	Dir electrificac.	3216401285	edwin.jaramillo@antioquia.co	
Eliana Ospina C.	1037587813	PDA	3002051774	eliana.ospinaqsp@gmail.	
Andres Felipe Peña Vela	1036813474	PDA	3122250921	andres.felipe.pena@gobant.co	
Elkin Osorio T	21788850	PDA	3128423991	elizabeth.zapata@gobant.com	
Dionisia Yurli Bitar	H37222294	Cta. P. y Bienestar A.	3218003830	dionisia.dekarmen.yesta@antioquia.gov.co	
[illegible]	92640755	[illegible]	3006466681	[illegible]	
Beatriz Elena Peloi Acevedo	43728497	Secretaria de Ambiente	8685	beatriz.elena.pelon@antioquia.gov	
Luis Angel Toro Arias	8156625	P.U / S. Ambiente	8685	luis.toro@antioquia.gov.co	