MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA

Libertad y Orden

CONTRATO N° 110-14.51-125-2025
2 de abril de 2025

OBJETO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTO REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580N, MANTENIMIENTO DE VOLQUETA SHN973 Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA SHN972 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA**
VALOR CONTRATO:	$ 90.346.681,00
CONTRATISTA:	JAVIER AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN:	CC: 10.543.564, Popayán
SUPERVISO MPIO:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA

FECHA INICIO:	5 de abril de 2025
PLAZO:	31 de diciembre de 2025
Vencim. Inicial:	31 de diciembre de 2025
SUSPENSION N° 01:	
REINICIO N° 01:	
	PÓLIZAS
CUMPLIMIENTO:	
R.C.E.	
VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2025

ACTA PARCIAL No. 1

FECHA PRESENTE ACTA:
14 de mayo de 2025

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				EJECUTADO ANTERIORES ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA CASE 580N										
1	Servicio cambio de bomba de agua – PREVENTIVO	UND	2,00	244.346,00	$ 488.692,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	Servicio cambio reten delantero cigüeñal - CORRECTIVO	UND	2,00	664.623,00	$ 1.329.246,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	Corregir fuga de aceite de la bomba de carga incluye bajar servotransmision – CORRECTIVO	UND	2,00	2.443.467,00	$ 4.886.934,00		$ -	1,00	$ 2.443.467,00	1,00	$ 2.443.467,00
4	Reparación y mantenimiento radiador – PREVENTIVO	UND	1,00	543.158,00	$ 543.158,00		$ -	1,00	$ 543.158,00	1,00	$ 543.158,00
5	Servicio de scanner – CORRECTIVO	UND	1,00	205.334,00	$ 205.334,00		$ -	1,00	$ 205.334,00	1,00	$ 205.334,00
6	Servicio eléctrico general – CORRECTIVO	UND	3,00	2.443.467,00	$ 7.330.401,00		$ -	2,00	$ 4.886.934,00	2,00	$ 4.886.934,00
7	Mantenimiento y reparación de gatos – PREVENTIVO	UND	4,00	1.075.126,00	$ 4.300.504,00		$ -	4,00	$ 4.300.504,00	4,00	$ 4.300.504,00
8	Mantenimiento y reparación de puntas – PREVENTIVO	UND	1,00	136.834,00	$ 136.834,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	Cambio kit de empaques, metalizar y pulir gato – CORRECTIVO	UND	3,00	910.941,00	$ 2.732.823,00			3,00	$ 2.732.823,00	3,00	$ 2.732.823,00
10	Mantenimiento y reparación gatos estabilizador, gatos gemelos y gatos de levante, ajustar reductores traseros y rellenar platos frenos – PREVENTIVO	UND	4,00	2.814.874,00	$ 11.259.496,00		$ -	3,00	$ 8.444.622,00	3,00	$ 8.444.622,00
11	Reparación ejes de transmisión cambiando crucetas, retenes ambos lados y cambio de discos de embrague – PREVENTIVO	UND	1,00	1.847.261,00	$ 1.847.261,00		$ -	1,00	$ 1.847.261,00	1,00	$ 1.847.261,00
12	Servicio técnico de prensa hidráulica, reconstrucción de cunero y rosca bosine-PREVENTIVO	UND	1,00	1.110.313,00	$ 1.110.313,00		$ -	1,00	$ 1.110.313,00	1,00	$ 1.110.313,00
13	Suministro e instalación de manguera para el sistema hidráulico – PREVENTIVO	UND	5,00	1.485.630,00	$ 7.428.150,00		$ -	5,00	$ 7.428.150,00	5,00	$ 7.428.150,00
14	Suministro de baterías – CORRECTIVO	UND	2,00	690.823,00	$ 1.381.646,00		$ -	2,00	$ 1.381.646,00	2,00	$ 1.381.646,00
				SUBTOTAL	**$ 44.980.792,00**				**$ 35.324.212,00**		**$ 35.324.212,00**
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VOLQUETA SHN973								$ -		$ -
1	Hoja de resorte principal – CORRECTIVO	UND	6,00	539.596,00	$ 3.237.576,00		$ -	3,00	$ 1.618.788,00	3,00	$ 1.618.788,00
2	Central – CORRECTIVO	UND	4,00	12.198,00	$ 48.792,00		$ -	2,00	$ 24.396,00	2,00	$ 24.396,00
3	Hojas de resorte (3, 4 y 5) – CORRECTIVO	UND	2,00	303.929,00	$ 607.858,00		$ -	2,00	$ 607.858,00	2,00	$ 607.858,00
4	Mantenimiento general al sistema de inyección, limpiando, recalibrando los inyectores y suministrando arandelas – PREVENTIVO	UND	2,00	688.081,00	$ 1.376.162,00		$ -	2,00	$ 1.376.162,00	2,00	$ 1.376.162,00
5	Suministro e instalación de los filtros de aceite del motor – PREVENTIVO	UND	3,00	1.235.419,00	$ 3.706.257,00			2,00	$ 2.470.838,00	2,00	$ 2.470.838,00
6	Suministro e instalación crucetas cardan – CORRECTIVO	UND	2,00	381.181,00	$ 762.362,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA

Libertad y Orden

CONTRATO N° 110-14.51-125-2025
2 de abril de 2025

OBJETO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTO REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580N, MANTENIMIENTO DE VOLQUETA SHN973 Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA SHN972 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA**
VALOR CONTRATO:	$ 90.346.681,00
CONTRATISTA:	JAVIER AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN:	CC: 10.543.564, Popayán
SUPERVISO MPIO:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA

FECHA INICIO:	5 de abril de 2025
PLAZO:	31 de diciembre de 2025
Vencim. Inicial:	31 de diciembre de 2025
SUSPENSION N° 01:	
REINICIO N° 01:	
	PÓLIZAS
CUMPLIMIENTO:	
R.C.E.	
VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2025

ACTA PARCIAL No. 1

FECHA PRESENTE ACTA:
14 de mayo de 2025

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				EJECUTADO ANTERIORES ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR
7	Suministro e instalación RIN – CORRECTIVO	UND	2,00	723.266,00	$ 1.446.532,00		$ -	2,00	$ 1.446.532,00	2,00	$ 1.446.532,00
8	Arreglo de bajo – CORRECTIVO	UND	2,00	175.930,00	$ 351.860,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	Bomba transferencia – CORRECTIVO	UND	1,00	566.720,00	$ 566.720,00			0,00	$ -	0,00	$ -
10	Suministro e instalación de aceite y engrase-PREVENTIVO	UND	3,00	394.240,00	$ 1.182.720,00		$ -	2,00	$ 788.480,00	2,00	$ 788.480,00
11	Bocín – CORRECTIVO	UND	2,00	762.362,00	$ 1.524.724,00		$ -	1,00	$ 762.362,00	1,00	$ 762.362,00
12	Campana-CORRECTIVO	UND	2,00	386.264,00	$ 772.528,00			1,00	$ 386.264,00	1,00	$ 386.264,00
13	Bomba hidráulica del volcó, soldadura y empaquetaduras del gato-CORRECTIVO	UND	1,00	3.140.544,00	$ 3.140.544,00		$ -	1,00	$ 3.140.544,00	1,00	$ 3.140.544,00
14	Cambio IPR válvula de combustible-CORRECTIVO	UND	1,00	1.935.226,00	$ 1.935.226,00		$ -	1,00	$ 1.935.226,00	1,00	$ 1.935.226,00
15	Servicio de scanner-PREVENTIVO	UND	1,00	205.334,00	$ 205.334,00			1,00	$ 205.334,00	1,00	$ 205.334,00
16	Suministro e instalación cámara de seguridad del freno-CORRECTIVO	UND	1,00	468.160,00	$ 468.160,00		$ -	1,00	$ 468.160,00	1,00	$ 468.160,00
17	Cambio de balancines-CORRECTIVO	UND	4,00	739.200,00	$ 2.956.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	Bujes de hojas de resorte-PREVENTIVO	UND	6,00	34.496,00	$ 206.976,00			0,00	$ -	0,00	$ -
19	Cauchos auxiliares del muelle-CORRECTIVO	UND	2,00	24.640,00	$ 49.280,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20	Suministro del tarro del agua del radiador-CORRECTIVO	UND	1,00	244.758,00	$ 244.758,00		$ -	1,00	$ 244.758,00	1,00	$ 244.758,00
21	Arreglo del radiador y reparación de fugas-CORRECTIVO	UND	1,00	435.306,00	$ 435.306,00		$ -	1,00	$ 435.306,00	1,00	$ 435.306,00
22	Tornillo de 3/4 7 pulg-PREVENTIVO	UND	6,00	14.784,00	$ 88.704,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		UND		**SUBTOTAL**	**$ 25.315.179,00**				**$ 15.911.008,00**		**$ 15.911.008,00**
	SERVICIO MANTENIMIENTO VOLQUETA SHN972								$ -		$ -
1	Hoja de resorte principal-CORRECTIVO	UND	4,00	539.596,00	$ 2.158.384,00		$ -	2,00	$ 1.079.192,00	2,00	$ 1.079.192,00
2	Central-CORRECTIVO	UND	3,00	12.198,00	$ 36.594,00		$ -	3,00	$ 36.594,00	3,00	$ 36.594,00
3	Hojas de resorte (3, 4 y 5)-CORRECTIVO	UND	1,00	303.929,00	$ 303.929,00		$ -	1,00	$ 303.929,00	1,00	$ 303.929,00
4	Mantenimiento general al sistema de inyección, limpiando, recalibrando los inyectores y suministrando arandelas-PREVENTIVO	UND	2,00	780.266,00	$ 1.560.532,00		$ -	2,00	$ 1.560.532,00	2,00	$ 1.560.532,00
5	Suministro e instalación de los filtros del aceite del motor-PREVENTIVO	UND	3,00	1.235.419,00	$ 3.706.257,00		$ -	2,00	$ 2.470.838,00	2,00	$ 2.470.838,00
6	Suministro e instalación crucetas cardan-PREVENTIVO	UND	2,00	320.320,00	$ 640.640,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	Suministro e instalación RIN-CORRECTIVO	UND	2,00	607.786,00	$ 1.215.572,00		$ -	2,00	$ 1.215.572,00	2,00	$ 1.215.572,00
8	Suministro e instalación de bajo-CORRECTIVO	UND	2,00	147.840,00	$ 295.680,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	Bomba transferencia-CORRECTIVO	UND	1,00	566.720,00	$ 566.720,00			0,00	$ -	0,00	$ -
10	Suministro e instalación de aceite y engrase-PREVENTIVO	UND	3,00	394.240,00	$ 1.182.720,00		$ -	1,00	$ 394.240,00	1,00	$ 394.240,00
11	Campana-CORRECTIVO	UND	2,00	566.720,00	$ 1.133.440,00		$ -	2,00	$ 1.133.440,00	2,00	$ 1.133.440,00

MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA

Libertad y Orden

CONTRATO N° 110-14.51-125-2025
2 de abril de 2025

OBJETO	***SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTO REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580N, MANTENIMIENTO DE VOLQUETA SHN973 Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA SHN972 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA***
VALOR CONTRATO:	$ 90.346.681,00
CONTRATISTA:	JAVIER AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN:	CC: 10.543.564, Popayán
SUPERVISO MPIO:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA

FECHA INICIO:	5 de abril de 2025
PLAZO:	31 de diciembre de 2025
Vencim. Inicial:	31 de diciembre de 2025
SUSPENSION N° 01:	
REINICIO N° 01:	
	PÓLIZAS
CUMPLIMIENTO:	
R.C.E.	
VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2025

ACTA PARCIAL No. 1

FECHA PRESENTE ACTA:
14 de mayo de 2025

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				EJECUTADO ANTERIORES ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR
12	Bomba hidráulica del volco, soldadura y empaquetaduras del gato-CORRECTIVO	UND	1,00	3.831.852,00	$ 3.831.852,00		$ -	1,00	$ 3.831.852,00	1,00	$ 3.831.852,00
13	Servicio de scanner-PREVENTIVO	UND	1,00	205.334,00	$ 205.334,00		$ -	1,00	$ 205.334,00	1,00	$ 205.334,00
14	Cambio de balancines-CORRECTIVO	UND	4,00	739.200,00	$ 2.956.800,00		$ -	4,00	$ 2.956.800,00	4,00	$ 2.956.800,00
15	Bujes de hojas de resorte-PREVENTIVO	UND	6,00	34.496,00	$ 206.976,00		$ -	3,00	$ 103.488,00	3,00	$ 103.488,00
16	Cauchos auxiliares del muelle-CORRECTIVO.	UND	2,00	24.640,00	$ 49.280,00			2,00	$ 49.280,00	2,00	$ 49.280,00
				SUBTOTAL	**$ 20.050.710,00**				**$ 15.341.091,00**		**$ 15.341.091,00**
	SUB TOTAL COSTOS				**$ 90.346.681**		**$ -**		**$ 66.576.311**		**$ 66.576.311**
	COSTO TOTAL				**$ 90.346.681**		**$ -**		**$ 66.576.311**		**$ 66.576.311**

ESTADO DEL CONTRATO		
VR. DEL CONTRATO INICIAL	$	90.346.681
VR. DEL CONTRATO ADICIONAL No. 01	$	-
VR. TOTAL DEL CONTRATO.	$	90.346.681
VR. EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	$	-
VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	66.576.311
VR. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA	$	66.576.311
SALDO POR EJECUTAR	$	23.770.370

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**66.576.311**

ESTADO DEL ANTICIPO		
VR. ANTICIPO RECIBIDO CTO. INICIAL	$	-
VR. ANTICIPO CTO. ADICIONAL N° 01	$	-
VR. TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS	$	-
Vr. AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$	-
Vr. AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$	-
VR. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA	$	-
SALDO POR AMORTIZAR	$	-

SON: **SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES: Los valores y cantidades consignados en la presente acta son de responsabilidad exclusiva del contratista y el supervisor conforme al acta de recibo correspondiente; pero la presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. El suscrito Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal de Patía , quien ejerce la supervisión del contrato, aprueba la presente acta de conformidad a los documentos soporte anexados.

Contratista:

JAVIER AGUIRRE
CC: 10.543.564, Popayán
Contratista

Supervisor por parte del Municipio:

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

Proyectó: Edwin Ricardo Zapata- Arq. Apoyo SIV

Libertad y Orden	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**		CODIGO: IV04 VERSIÓN: 01 FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

ACTA DE RECIBOPARCIAL No. 1 DEL CONTRATO N° 110-14.51-125-2025

CONTRATO N°:	110-14.51-125-2025	**PLAZO INICIAL:**	31 de diciembre de 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PATIA CAUCA	**PLAZO ADICIONAL:**	
CONTRATISTA:	JAVIER AGUIRRE 0	**FECHA DEL ACTA INICIACION:**	5 de abril de 2025
C.C. o NIT.:	CC: 10.543.564, Popayán 0	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 de diciembre de 2025
CUANTÍA INICIAL:	90.346.681,00	**FECHA PRESENTE ACTA:**	14 de mayo de 2025
CUANTÍA ADICIONAL:	0,00	**INTERVENTOR:**	N.A.
CUANTÍA TOTAL:	90.346.681,00	**SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:**	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580N, MANTENIMIENTO DE VOLQUETA SHN973 Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA SHN972 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA

INFORMACIÓN BÁSICA	
VALOR TOTAL PROPUESTA:	$ 90.346.681
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 90.346.681
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 90.346.681
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 66.576.311
SALDO POR EJECUTAR	$ 23.770.370

PRESENTE ACTA:	
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	$ 66.576.311
VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO EN PRESENTE ACTA	$ 0
DESCUENTO RETEGARANTÍA PRESENTE ACTA	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 66.576.311**
SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE	

BALANCE DEL CONTRATO:

BALANCE DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO			BALANCE DE LA RETEGARANTÍA		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL		$ 90.346.681	VALOR ANTICIPO INICIAL		$ 0	RETEGARANTÍA 10%		0
VALOR ADICIONAL		$ 0	VALOR ANTICIPO ADICIONAL		$ 0			
Vr. EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0		AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0		DESC. ACTAS ANTERIORES	$ 0	
Vr. EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 66.576.311		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0		DESEC. PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO POR EJECUTAR	$ 23.770.370		SALDO POR AMORTIZAR	$ 0		SALDO A DESCONTAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 90.346.681**	**$ 90.346.681**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0**	**$ 0**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0**	**$ 0**

En la fecha indicada, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Patía Cauca, se reunieron el ingeniero JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA Secretario de infraestructura y vivienda, en calidad de Supervisor por parte del Municipio, el Señor JAVIER AGUIRRE, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBIDO PARCIAL N° 1 del Contrato en mención. Se deja constancia, hasta la fecha, del cumplimiento del objeto contractual y del informe por parte del Contratista, el cual se anexa.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

JAVIER AGUIRRE
CC: 10.543.564, Popayán
Contratista

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

Proyectó: Edwin Ricardo Zapata- Arq. Apoyo SIV