INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. 4182.010.26.1.628-2025

CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATISTA: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA CANDEASEO S.A E.S.P

DURACIÓN: FECHA DE SUSCRIPCIÓN - 18 DE JUNIO 2025

PERIODO DE CUOTA: **18 JUNIO - 15 JULIO 2025**

TONELADAS: **24.075** TON DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

De acuerdo con lo estipulado en el objeto: *"Realizar el cargue, transporte y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen residencial en el Distrito de Santiago de Cali, en sitios aprobados por la autoridad competente"* la Empresa CANDEASEO S.A E.S.P presenta informe parcial de ejecución 001 correspondiente a (18) días comprendidos; del 18 de junio - 15 de julio 2025 detallado así:

CUOTA 01		
FECHA	**VIAJES**	**TONELADAS TRANSPORTADAS**
18/06/2024	84	1.222,57
19/06/2024	85	1.313,21
20/06/2024	93	1.392,92
24/06/2024	99	1.440,22
25/06/2024	97	1.459,94
26/06/2024	94	1.323,22
27/06/2024	96	1.386,98
1/07/2024	96	1.394,76
2/07/2024	89	1.323,50
3/07/2024	98	1.449,53
4/07/2024	92	1.346,87
7/07/2024	99	1.454,00
8/07/2024	95	1.376,08
9/07/2024	99	1.448,27
10/07/2024	95	1.378,83
11/07/2024	98	1.431,10

14/07/2024	101	1.456,38
15/07/2024	35	476,62
TOTAL	**1.645**	**24.075,00**

De acuerdo con lo estipulado en el objeto: *"Realizar el cargue, transporte y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen residencial en el Distrito de Santiago de Cali, en sitios aprobados por la autoridad competente"* se realizan 8 viajes en vehículo tipo Ampliroll adscrito a la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP, actividad sin costo para la entidad contratante.

CUOTA 001		
DIA	**VIAJES**	**TONELADAS TRANSPORTADAS**
20/06/2024	1	20,80
26/06/2024	1	20,73
27/06/2024	2	41,05
1/07/2024	1	20,20
2/07/2024	1	20,10
3/07/2024	1	20,11
4/07/2024	2	40,24
8/07/2024	1	20,34
TOTAL	**10**	**203,57**

Para el día **18 de junio de 2025,** se dispusieron 1.222,57 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
18/06/2025	MBG-124	10,55
18/06/2025	NCB-659	18,03
18/06/2025	MDA-133	11,76
18/06/2025	SYA-535	12,04
18/06/2025	JFE-255	21,22
18/06/2025	PTT-287	13,26
18/06/2025	VPJ-980	10,63
18/06/2025	SKJ-509	14,32
18/06/2025	VMJ-285	11,46
18/06/2025	OYL-303	11,89

18/06/2025	SBB-262	11,15
18/06/2025	SDQ-971	15,19
18/06/2025	OKC-026	14,98
18/06/2025	SBH-047	10,75
18/06/2025	VDA-672	21,58
18/06/2025	PLM-667	14,87
18/06/2025	NDA-271	12,07
18/06/2025	GCG-001	12,29
18/06/2025	VMT-409	37,39
18/06/2025	LDF-064	10,70
18/06/2025	JWC-086	11,36
18/06/2025	NSG-267	11,91
18/06/2025	CBH-768	13,22
18/06/2025	MBG-124	11,31
18/06/2025	NCB-659	18,82
18/06/2025	MDA-133	12,33
18/06/2025	SYA-535	11,78
18/06/2025	JFE-255	21,83
18/06/2025	PTT-287	13,79
18/06/2025	VPJ-980	10,89
18/06/2025	SKJ-509	14,80
18/06/2025	VMJ-285	11,98
18/06/2025	OYL-303	12,03
18/06/2025	SBB-262	11,67
18/06/2025	SDQ-971	16,28
18/06/2025	OKC-026	14,59
18/06/2025	SBH-047	10,91
18/06/2025	VDA-672	21,05
18/06/2025	PLM-667	14,52
18/06/2025	NDA-271	11,67
18/06/2025	GCG-001	13,10
18/06/2025	VMT-409	38,31
18/06/2025	LDF-064	10,32
18/06/2025	JWC-086	12,36
18/06/2025	NSG-267	12,24
18/06/2025	CBH-768	13,33
18/06/2025	MBG-124	10,87

18/06/2025	NCB-659	19,11
18/06/2025	MDA-133	11,39
18/06/2025	SYA-535	12,21
18/06/2025	JFE-255	21,60
18/06/2025	PTT-287	13,52
18/06/2025	VPJ-980	11,08
18/06/2025	SKJ-509	15,15
18/06/2025	VMJ-285	12,36
18/06/2025	OYL-303	12,21
18/06/2025	SBB-262	11,99
18/06/2025	SDQ-971	15,91
18/06/2025	OKC-026	14,86
18/06/2025	SBH-047	10,32
18/06/2025	VDA-672	21,88
18/06/2025	PLM-667	15,02
18/06/2025	NDA-271	11,90
18/06/2025	VMT-409	37,61
18/06/2025	JWC-086	12,10
18/06/2025	CBH-768	13,68
18/06/2025	MBG-124	11,20
18/06/2025	NCB-659	19,38
18/06/2025	MDA-133	11,70
18/06/2025	SYA-535	11,86
18/06/2025	JFE-255	21,35
18/06/2025	PTT-287	14,22
18/06/2025	VPJ-980	10,54
18/06/2025	SKJ-509	14,83
18/06/2025	VMJ-285	11,58
18/06/2025	OYL-303	11,56
18/06/2025	SBB-262	12,24
18/06/2025	SDQ-971	15,33
18/06/2025	OKC-026	14,51
18/06/2025	SBH-047	11,18
18/06/2025	MBG-124	10,51
18/06/2025	NCB-659	18,92
18/06/2025	MDA-133	12,12
18/06/2025	SYA-535	12,24

Para el día **19 de junio de 2025,** se dispusieron 1.313,21 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
19/06/2025	MDA-133	12,03
19/06/2025	VDA-672	21,32
19/06/2025	VAE-276	26,15
19/06/2025	NCB-659	18,45
19/06/2025	MBG-124	11,63
19/06/2025	JFE-255	21,15
19/06/2025	PLM-667	14,65
19/06/2025	VMJ-285	11,41
19/06/2025	SYA-535	12,27
19/06/2025	OYL-303	12,19
19/06/2025	SBB-262	11,35
19/06/2025	PTT-287	13,22
19/06/2025	VPJ-980	10,73
19/06/2025	SDQ-971	15,64
19/06/2025	CBH-768	13,38
19/06/2025	OKC-026	14,76
19/06/2025	GCG-001	13,05
19/06/2025	SKJ-509	14,80
19/06/2025	VMT-409	37,66
19/06/2025	NDA-271	11,87
19/06/2025	JWC-086	11,65
19/06/2025	SBH-047	10,27
19/06/2025	VSJ-695	11,94
19/06/2025	NSG-267	12,19
19/06/2025	JSA-817	11,51
19/06/2025	KAI-170	11,88
19/06/2025	TJX-331	11,56
19/06/2025	MDA-133	11,87
19/06/2025	VDA-672	21,85
19/06/2025	VAE-276	25,76
19/06/2025	NCB-659	19,62
19/06/2025	MBG-124	10,79
19/06/2025	JFE-255	21,62

19/06/2025	PLM-667	14,97
19/06/2025	VMJ-285	11,90
19/06/2025	SYA-535	11,97
19/06/2025	OYL-303	11,91
19/06/2025	SBB-262	11,73
19/06/2025	PTT-287	13,50
19/06/2025	VPJ-980	11,00
19/06/2025	SDQ-971	15,38
19/06/2025	CBH-768	13,05
19/06/2025	OKC-026	15,01
19/06/2025	GCG-001	12,84
19/06/2025	SKJ-509	14,37
19/06/2025	VMT-409	38,00
19/06/2025	NDA-271	12,15
19/06/2025	JWC-086	12,21
19/06/2025	SBH-047	10,67
19/06/2025	VSJ-695	11,39
19/06/2025	NSG-267	12,80
19/06/2025	MDA-133	11,63
19/06/2025	VDA-672	21,60
19/06/2025	VAE-276	25,39
19/06/2025	NCB-659	17,99
19/06/2025	JFE-255	21,63
19/06/2025	VMJ-285	12,13
19/06/2025	SYA-535	12,02
19/06/2025	OYL-303	12,41
19/06/2025	SBB-262	11,52
19/06/2025	PTT-287	13,96
19/06/2025	VPJ-980	10,41
19/06/2025	SDQ-971	15,28
19/06/2025	CBH-768	12,90
19/06/2025	OKC-026	14,90
19/06/2025	GCG-001	12,60
19/06/2025	SKJ-509	14,93
19/06/2025	VMT-409	37,91
19/06/2025	NDA-271	11,72
19/06/2025	JWC-086	12,48

19/06/2025	SBH-047	10,92
19/06/2025	VSJ-695	12,20
19/06/2025	NSG-267	12,55
19/06/2025	VDA-672	22,02
19/06/2025	VAE-276	25,89
19/06/2025	NCB-659	19,83
19/06/2025	VMJ-285	12,04
19/06/2025	SYA-535	11,50
19/06/2025	SBB-262	12,11
19/06/2025	PTT-287	14,15
19/06/2025	SDQ-971	16,05
19/06/2025	OKC-026	15,10
19/06/2025	SKJ-509	15,00
19/06/2025	VAE-276	26,22
19/06/2025	NCB-659	19,15

Para el día **20 de junio de 2025,** se dispusieron 1.392,92 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
20/07/2025	NCB-659	19,02
20/07/2025	MBG-124	11,21
20/07/2025	JFE-255	21,67
20/07/2025	VAE-276	24,93
20/07/2025	MDA-133	11,65
20/07/2025	SBB-262	11,39
20/07/2025	VDA-672	21,54
20/07/2025	VMJ-285	11,28
20/07/2025	SKJ-509	14,18
20/07/2025	SYA-535	12,10
20/07/2025	OYL-303	12,31
20/07/2025	SDQ-971	15,44
20/07/2025	PLM-667	14,66
20/07/2025	VPJ-980	10,53
20/07/2025	PTT-287	13,12
20/07/2025	GCG-001	12,83

20/07/2025	OKC-026	15,03
20/07/2025	VAD-027	10,61
20/07/2025	VMT-409	38,42
20/07/2025	NSG-267	12,25
20/07/2025	NDA-271	12,00
20/07/2025	SBH-047	10,88
20/07/2025	JWC-086	11,82
20/07/2025	VSJ-695	11,64
20/07/2025	TJX-331	11,87
20/07/2025	KAI-170	11,79
20/07/2025	JSA-817	11,67
20/07/2025	NCB-659	18,90
20/07/2025	MBG-124	10,75
20/07/2025	JFE-255	21,95
20/07/2025	VAE-276	25,78
20/07/2025	MDA-133	12,04
20/07/2025	SBB-262	11,71
20/07/2025	VDA-672	21,92
20/07/2025	VMJ-285	11,80
20/07/2025	SKJ-509	14,72
20/07/2025	SYA-535	11,92
20/07/2025	OYL-303	11,77
20/07/2025	SDQ-971	15,89
20/07/2025	PLM-667	14,86
20/07/2025	VPJ-980	10,86
20/07/2025	PTT-287	13,93
20/07/2025	GCG-001	12,71
20/07/2025	OKC-026	14,89
20/07/2025	VAD-027	10,39
20/07/2025	VMT-409	37,86
20/07/2025	NSG-267	12,52
20/07/2025	NDA-271	11,67
20/07/2025	SBH-047	11,01
20/07/2025	JWC-086	12,10
20/07/2025	VSJ-695	12,07
20/07/2025	TJX-331	11,99
20/07/2025	KAI-170	12,02

20/07/2025	JSA-817	12,06
20/07/2025	NCB-659	19,32
20/07/2025	MBG-124	11,09
20/07/2025	JFE-255	22,03
20/07/2025	VAE-276	26,01
20/07/2025	MDA-133	11,98
20/07/2025	SBB-262	11,97
20/07/2025	VDA-672	21,70
20/07/2025	VMJ-285	12,05
20/07/2025	SKJ-509	14,41
20/07/2025	SYA-535	12,31
20/07/2025	OYL-303	12,15
20/07/2025	SDQ-971	15,65
20/07/2025	PLM-667	15,00
20/07/2025	VPJ-980	10,69
20/07/2025	PTT-287	13,55
20/07/2025	GCG-001	13,02
20/07/2025	OKC-026	14,15
20/07/2025	VAD-027	10,53
20/07/2025	VMT-409	37,64
20/07/2025	NSG-267	12,84
20/07/2025	NDA-271	12,18
20/07/2025	JWC-086	11,60
20/07/2025	VSJ-695	11,32
20/07/2025	NCB-659	17,99
20/07/2025	MBG-124	10,98
20/07/2025	JFE-255	21,48
20/07/2025	VAE-276	25,50
20/07/2025	MDA-133	11,77
20/07/2025	SBB-262	12,01
20/07/2025	VDA-672	22,11
20/07/2025	VMJ-285	12,10
20/07/2025	SKJ-509	14,98
20/07/2025	SYA-535	11,87
20/07/2025	OYL-303	11,95
20/07/2025	SDQ-971	16,09
20/07/2025	PTT-287	14,03

20/07/2025	GCG-001	13,10
20/07/2025	OKC-026	15,38
20/07/2025	NDA-271	12,46

Para el día **24 de junio de 2025,** se dispusieron 1.440,22 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADA
24/06/2025	NCB-659	19,27
24/06/2025	MBG-124	11,09
24/06/2025	VAE-276	25,66
24/06/2025	MDA-133	11,72
24/06/2025	JFE-255	21,16
24/06/2025	PLM-667	14,38
24/06/2025	SBB-262	11,80
24/06/2025	SBH-047	10,95
24/06/2025	SYA-535	12,01
24/06/2025	OYL-303	12,15
24/06/2025	SKJ-509	14,77
24/06/2025	VMJ-285	11,52
24/06/2025	VPJ-980	11,05
24/06/2025	SDQ-971	15,32
24/06/2025	OKC-026	15,04
24/06/2025	CBH-768	13,10
24/06/2025	GCG-001	12,65
24/06/2025	PTT-287	13,68
24/06/2025	NSG-267	12,89
24/06/2025	NDA-271	12,17
24/06/2025	VMT-409	36,75
24/06/2025	JWC-086	11,67
24/06/2025	VSJ-695	11,43
24/06/2025	KAI-170	11,62
24/06/2025	TJX-331	12,01
24/06/2025	JSA-817	11,81
24/06/2025	VAD-027	10,38
24/06/2025	NCB-659	18,61

24/06/2025	MBG-124	10,89
24/06/2025	VAE-276	24,81
24/06/2025	MDA-133	12,38
24/06/2025	JFE-255	22,02
24/06/2025	PLM-667	15,66
24/06/2025	SBB-262	12,15
24/06/2025	SBH-047	10,83
24/06/2025	SYA-535	11,72
24/06/2025	OYL-303	11,94
24/06/2025	SKJ-509	14,90
24/06/2025	VMJ-285	11,89
24/06/2025	VPJ-980	10,96
24/06/2025	SDQ-971	15,64
24/06/2025	OKC-026	14,82
24/06/2025	CBH-768	13,59
24/06/2025	GCG-001	13,09
24/06/2025	PTT-287	13,90
24/06/2025	NSG-267	12,63
24/06/2025	NDA-271	11,90
24/06/2025	VMT-409	37,03
24/06/2025	JWC-086	12,16
24/06/2025	VSJ-695	11,87
24/06/2025	VAD-027	10,70
24/06/2025	NCB-659	19,05
24/06/2025	MBG-124	11,25
24/06/2025	VAE-276	25,90
24/06/2025	MDA-133	12,26
24/06/2025	JFE-255	21,63
24/06/2025	PLM-667	14,94
24/06/2025	SBB-262	11,93
24/06/2025	SBH-047	11,15
24/06/2025	SYA-535	11,96
24/06/2025	OYL-303	12,06
24/06/2025	SKJ-509	14,62
24/06/2025	VMJ-285	12,10
24/06/2025	VPJ-980	10,70
24/06/2025	SDQ-971	15,99

24/06/2025	OKC-026	15,12
24/06/2025	CBH-768	12,87
24/06/2025	GCG-001	12,99
24/06/2025	PTT-287	13,21
24/06/2025	NSG-267	12,55
24/06/2025	NDA-271	12,02
24/06/2025	VMT-409	37,41
24/06/2025	JWC-086	12,38
24/06/2025	VSJ-695	11,87
24/06/2025	NCB-659	18,90
24/06/2025	MBG-124	10,96
24/06/2025	VAE-276	26,21
24/06/2025	MDA-133	11,91
24/06/2025	PLM-667	14,72
24/06/2025	SBB-262	11,63
24/06/2025	SBH-047	10,55
24/06/2025	SYA-535	12,16
24/06/2025	OYL-303	11,80
24/06/2025	SKJ-509	14,48
24/06/2025	VMJ-285	11,75
24/06/2025	VPJ-980	10,49
24/06/2025	SDQ-971	16,01
24/06/2025	OKC-026	14,70
24/06/2025	GCG-001	13,33
24/06/2025	PTT-287	14,03
24/06/2025	NSG-267	12,27
24/06/2025	NDA-271	11,81
24/06/2025	NCB-659	19,12
24/06/2025	VAE-276	24,93
24/06/2025	MDA-133	11,56
24/06/2025	SBB-262	11,37
24/06/2025	VMJ-285	11,50
24/06/2025	VPJ-980	10,48
24/06/2025	PTT-287	13,45

Para el día **25 de junio de 2025,** se dispusieron 1.459,94 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
25/06/2025	NCB-659	19,03
25/06/2025	MBG-124	11,01
25/06/2025	VAE-276	25,89
25/06/2025	MDA-133	12,10
25/06/2025	JFE-255	21,58
25/06/2025	VDA-672	21,76
25/06/2025	SBB-262	11,45
25/06/2025	SYA-535	12,22
25/06/2025	VMJ-285	11,66
25/06/2025	SKJ-509	14,50
25/06/2025	PTT-287	13,10
25/06/2025	OYL-303	12,11
25/06/2025	SDQ-971	15,94
25/06/2025	OKC-026	15,80
25/06/2025	VAD-027	10,61
25/06/2025	SYA-161	11,79
25/06/2025	GCG-001	13,08
25/06/2025	NDA-271	12,36
25/06/2025	LDF-064	10,85
25/06/2025	NSG-267	12,77
25/06/2025	VMT-409	37,40
25/06/2025	SBH-047	10,65
25/06/2025	PLM-667	14,81
25/06/2025	TJX-331	11,67
25/06/2025	KAI-170	11,64
25/06/2025	JSA-817	11,49
25/06/2025	VPJ-980	10,90
25/06/2025	NCB-659	18,73
25/06/2025	MBG-124	10,48
25/06/2025	VAE-276	24,90
25/06/2025	MDA-133	11,37
25/06/2025	JFE-255	21,99
25/06/2025	VDA-672	21,38
25/06/2025	SBB-262	11,82
25/06/2025	SYA-535	11,89
25/06/2025	VMJ-285	12,00

25/06/2025	SKJ-509	14,95
25/06/2025	PTT-287	13,94
25/06/2025	OYL-303	11,97
25/06/2025	SDQ-971	15,21
25/06/2025	OKC-026	14,72
25/06/2025	VAD-027	10,42
25/06/2025	SYA-161	11,50
25/06/2025	GCG-001	12,90
25/06/2025	NDA-271	12,01
25/06/2025	LDF-064	10,47
25/06/2025	NSG-267	12,20
25/06/2025	VMT-409	38,02
25/06/2025	SBH-047	10,88
25/06/2025	PLM-667	14,56
25/06/2025	TJX-331	11,97
25/06/2025	KAI-170	11,32
25/06/2025	NCB-659	19,31
25/06/2025	MBG-124	11,16
25/06/2025	VAE-276	26,55
25/06/2025	MDA-133	11,79
25/06/2025	JFE-255	22,03
25/06/2025	VDA-672	21,51
25/06/2025	SBB-262	11,61
25/06/2025	SYA-535	12,12
25/06/2025	VMJ-285	11,92
25/06/2025	SKJ-509	14,72
25/06/2025	PTT-287	13,41
25/06/2025	OYL-303	12,40
25/06/2025	SDQ-971	15,60
25/06/2025	OKC-026	15,28
25/06/2025	SYA-161	11,94
25/06/2025	GCG-001	13,25
25/06/2025	NDA-271	11,68
25/06/2025	NSG-267	12,53
25/06/2025	VMT-409	37,74
25/06/2025	SBH-047	10,42
25/06/2025	PLM-667	15,04

25/06/2025	TJX-331	11,33
25/06/2025	KAI-170	11,56
25/06/2025	NCB-659	17,98
25/06/2025	MBG-124	10,73
25/06/2025	VAE-276	25,77
25/06/2025	MDA-133	12,25
25/06/2025	JFE-255	21,25
25/06/2025	VDA-672	22,00
25/06/2025	SBB-262	12,06
25/06/2025	SYA-535	11,54
25/06/2025	VMJ-285	11,80
25/06/2025	SKJ-509	14,96
25/06/2025	PTT-287	13,70
25/06/2025	OYL-303	11,49
25/06/2025	SDQ-971	16,05
25/06/2025	OKC-026	14,91
25/06/2025	SYA-161	12,06
25/06/2025	GCG-001	12,63
25/06/2025	NSG-267	12,39
25/06/2025	SBH-047	11,01
25/06/2025	PLM-667	15,16
25/06/2025	NCB-659	19,00
25/06/2025	MBG-124	11,09
25/06/2025	VAE-276	25,44

Para el día **26 de junio de 2025,** se dispusieron 1.323,22 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
26/06/2025	NCB-659	17,88
26/06/2025	MBG-124	10,76
26/06/2025	PLM-667	14,09
26/06/2025	VDA-672	19,51
26/06/2025	VPJ-980	10,70
26/06/2025	VMJ-285	11,22
26/06/2025	SDQ-971	15,02

26/06/2025	VAE-276	25,31
26/06/2025	SYA-535	11,13
26/06/2025	PTT-287	13,57
26/06/2025	SKJ-509	14,00
26/06/2025	JFE-255	21,15
26/06/2025	SYA-161	11,66
26/06/2025	OKC-026	14,92
26/06/2025	OYL-303	11,47
26/06/2025	NSG-267	12,09
26/06/2025	NDA-271	11,71
26/06/2025	CBH-768	12,46
26/06/2025	GCG-001	12,59
26/06/2025	SBH-047	10,41
26/06/2025	NFD-172	14,87
26/06/2025	JWC-086	11,46
26/06/2025	KAI-170	11,07
26/06/2025	JSA-817	11,29
26/06/2025	MDA-133	12,10
26/06/2025	VAD-027	10,50
26/06/2025	VMT-409	37,68
26/06/2025	LDF-064	10,62
26/06/2025	VSJ-695	11,79
26/06/2025	TJX-331	12,06
26/06/2025	NCB-659	18,38
26/06/2025	MBG-124	10,95
26/06/2025	PLM-667	14,50
26/06/2025	VDA-672	20,15
26/06/2025	VPJ-980	10,89
26/06/2025	VMJ-285	11,32
26/06/2025	SDQ-971	14,77
26/06/2025	VAE-276	24,42
26/06/2025	SYA-535	11,22
26/06/2025	PTT-287	13,00
26/06/2025	SKJ-509	14,20
26/06/2025	JFE-255	21,12
26/06/2025	SYA-161	11,17
26/06/2025	OKC-026	14,73

26/06/2025	OYL-303	11,48
26/06/2025	NSG-267	12,41
26/06/2025	NDA-271	11,90
26/06/2025	CBH-768	12,80
26/06/2025	GCG-001	12,86
26/06/2025	SBH-047	10,17
26/06/2025	NFD-172	13,71
26/06/2025	JWC-086	11,85
26/06/2025	KAI-170	11,69
26/06/2025	JSA-817	11,80
26/06/2025	NCB-659	18,69
26/06/2025	MBG-124	11,00
26/06/2025	PLM-667	14,47
26/06/2025	VDA-672	20,57
26/06/2025	VPJ-980	10,39
26/06/2025	VMJ-285	11,72
26/06/2025	SDQ-971	15,05
26/06/2025	VAE-276	24,88
26/06/2025	SYA-535	11,48
26/06/2025	PTT-287	13,91
26/06/2025	SKJ-509	14,10
26/06/2025	JFE-255	21,47
26/06/2025	SYA-161	12,18
26/06/2025	OKC-026	14,64
26/06/2025	OYL-303	11,72
26/06/2025	NSG-267	11,19
26/06/2025	NDA-271	11,37
26/06/2025	CBH-768	12,99
26/06/2025	GCG-001	12,70
26/06/2025	SBH-047	10,38
26/06/2025	NFD-172	13,72
26/06/2025	JWC-086	11,27
26/06/2025	KAI-170	11,67
26/06/2025	NCB-659	19,03
26/06/2025	MBG-124	10,45
26/06/2025	PLM-667	15,09
26/06/2025	VDA-672	22,09

26/06/2025	VPJ-980	10,99
26/06/2025	VMJ-285	11,84
26/06/2025	SDQ-971	16,00
26/06/2025	VAE-276	25,35
26/06/2025	SYA-535	12,31
26/06/2025	PTT-287	13,87
26/06/2025	SKJ-509	14,79
26/06/2025	OKC-026	15,05
26/06/2025	OYL-303	12,23
26/06/2025	NDA-271	11,99
26/06/2025	SBH-047	10,93
26/06/2025	JWC-086	12,01
26/06/2025	MBG-124	11,06

Para el día **27 de junio de 2025,** se dispusieron 1.386,98 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
27/06/2025	MBG-124	10,63
27/06/2025	NCB-659	18,79
27/06/2025	VAE-276	24,44
27/06/2025	JFE-255	21,07
27/06/2025	PLM-667	14,22
27/06/2025	VDA-672	20,34
27/06/2025	VPJ-980	10,82
27/06/2025	PTT-287	13,85
27/06/2025	SKJ-509	14,30
27/06/2025	SYA-535	11,67
27/06/2025	SDQ-971	15,70
27/06/2025	NBA-344	11,31
27/06/2025	SYA-161	11,73
27/06/2025	OKC-026	14,90
27/06/2025	NDA-271	11,55
27/06/2025	GCG-001	12,86
27/06/2025	VAD-027	10,30
27/06/2025	SBB-262	11,28

27/06/2025	CBH-768	12,80
27/06/2025	NSG-267	12,18
27/06/2025	LDF-064	10,52
27/06/2025	OYL-303	11,76
27/06/2025	SBH-047	10,48
27/06/2025	JWC-086	11,69
27/06/2025	NFD-172	13,90
27/06/2025	VMT-409	35,97
27/06/2025	MBG-124	10,51
27/06/2025	NCB-659	18,96
27/06/2025	VAE-276	25,02
27/06/2025	JFE-255	21,40
27/06/2025	PLM-667	14,67
27/06/2025	VDA-672	20,18
27/06/2025	VPJ-980	10,65
27/06/2025	PTT-287	13,75
27/06/2025	SKJ-509	14,17
27/06/2025	SYA-535	11,47
27/06/2025	SDQ-971	14,99
27/06/2025	NBA-344	11,51
27/06/2025	SYA-161	11,37
27/06/2025	OKC-026	14,47
27/06/2025	NDA-271	11,98
27/06/2025	GCG-001	12,93
27/06/2025	VAD-027	10,18
27/06/2025	SBB-262	11,65
27/06/2025	CBH-768	12,49
27/06/2025	NSG-267	12,10
27/06/2025	LDF-064	10,06
27/06/2025	OYL-303	11,47
27/06/2025	SBH-047	10,40
27/06/2025	JWC-086	11,80
27/06/2025	NFD-172	14,00
27/06/2025	VMT-409	36,01
27/06/2025	MBG-124	10,90
27/06/2025	NCB-659	19,01
27/06/2025	VAE-276	24,77

27/06/2025	JFE-255	21,09
27/06/2025	PLM-667	14,83
27/06/2025	VDA-672	20,34
27/06/2025	VPJ-980	10,86
27/06/2025	PTT-287	13,90
27/06/2025	SKJ-509	14,57
27/06/2025	SYA-535	11,95
27/06/2025	SDQ-971	15,60
27/06/2025	NBA-344	11,53
27/06/2025	SYA-161	12,87
27/06/2025	OKC-026	14,68
27/06/2025	NDA-271	11,81
27/06/2025	GCG-001	12,66
27/06/2025	VAD-027	10,90
27/06/2025	SBB-262	12,00
27/06/2025	CBH-768	12,44
27/06/2025	NSG-267	11,95
27/06/2025	OYL-303	12,56
27/06/2025	SBH-047	11,01
27/06/2025	JWC-086	11,77
27/06/2025	NFD-172	14,47
27/06/2025	MBG-124	11,30
27/06/2025	NCB-659	19,13
27/06/2025	VAE-276	25,18
27/06/2025	JFE-255	21,55
27/06/2025	PLM-667	14,60
27/06/2025	VDA-672	20,81
27/06/2025	VPJ-980	10,58
27/06/2025	PTT-287	13,93
27/06/2025	SKJ-509	14,72
27/06/2025	SYA-535	12,19
27/06/2025	SDQ-971	15,39
27/06/2025	NBA-344	11,94
27/06/2025	SYA-161	12,02
27/06/2025	OKC-026	14,63
27/06/2025	NDA-271	12,05
27/06/2025	SBB-262	11,20

27/06/2025	CBH-768	13,41
27/06/2025	OYL-303	11,99
27/06/2025	SBH-047	10,74
27/06/2025	NFD-172	13,90

Para el día **01 de julio de 2025,** se dispusieron 1.394,76 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELEDAS
1/07/2025	MBG-124	10,50
1/07/2025	PTT-287	13,41
1/07/2025	VPJ-980	10,78
1/07/2025	NCB-659	18,27
1/07/2025	JFE-255	21,10
1/07/2025	VAE-276	24,66
1/07/2025	PLM-667	14,14
1/07/2025	VMJ-285	11,39
1/07/2025	OYL-303	11,85
1/07/2025	NBA-344	11,57
1/07/2025	SDQ-971	15,26
1/07/2025	SKJ-509	14,42
1/07/2025	SYA-535	11,67
1/07/2025	GCG-001	12,94
1/07/2025	NDA-271	12,06
1/07/2025	SYA-161	12,31
1/07/2025	VAD-027	10,42
1/07/2025	OKC-026	14,73
1/07/2025	CBH-768	13,11
1/07/2025	NSG-267	12,86
1/07/2025	VMT-409	36,07
1/07/2025	SBH-047	10,64
1/07/2025	SBB-262	11,33
1/07/2025	LDF-064	10,38
1/07/2025	NFD-172	13,90
1/07/2025	VDA-672	20,85
1/07/2025	JWC-086	11,74

1/07/2025	KAI-170	11,44
1/07/2025	MBG-124	10,87
1/07/2025	PTT-287	13,68
1/07/2025	VPJ-980	10,52
1/07/2025	NCB-659	19,03
1/07/2025	JFE-255	21,89
1/07/2025	VAE-276	25,13
1/07/2025	PLM-667	14,58
1/07/2025	VMJ-285	11,54
1/07/2025	OYL-303	11,57
1/07/2025	NBA-344	11,62
1/07/2025	SDQ-971	15,81
1/07/2025	SKJ-509	14,76
1/07/2025	SYA-535	11,83
1/07/2025	GCG-001	12,83
1/07/2025	NDA-271	11,81
1/07/2025	VAD-027	10,22
1/07/2025	OKC-026	14,95
1/07/2025	CBH-768	12,69
1/07/2025	NSG-267	12,71
1/07/2025	VMT-409	35,92
1/07/2025	SBH-047	11,00
1/07/2025	SBB-262	11,65
1/07/2025	NFD-172	14,28
1/07/2025	VDA-672	20,56
1/07/2025	JWC-086	11,87
1/07/2025	MBG-124	11,18
1/07/2025	PTT-287	13,90
1/07/2025	VPJ-980	10,63
1/07/2025	NCB-659	18,99
1/07/2025	JFE-255	22,03
1/07/2025	VAE-276	24,88
1/07/2025	PLM-667	14,85
1/07/2025	VMJ-285	11,90
1/07/2025	OYL-303	11,74
1/07/2025	NBA-344	11,80
1/07/2025	SDQ-971	15,50

1/07/2025	SKJ-509	14,66
1/07/2025	SYA-535	11,45
1/07/2025	GCG-001	12,58
1/07/2025	NDA-271	11,72
1/07/2025	VAD-027	10,39
1/07/2025	OKC-026	14,54
1/07/2025	CBH-768	12,93
1/07/2025	NSG-267	12,98
1/07/2025	SBH-047	10,87
1/07/2025	SBB-262	11,49
1/07/2025	NFD-172	13,86
1/07/2025	VDA-672	20,81
1/07/2025	JWC-086	11,54
1/07/2025	MBG-124	11,00
1/07/2025	PTT-287	13,80
1/07/2025	VPJ-980	10,84
1/07/2025	NCB-659	19,19
1/07/2025	JFE-255	21,97
1/07/2025	VAE-276	25,07
1/07/2025	PLM-667	14,70
1/07/2025	OYL-303	12,02
1/07/2025	NBA-344	12,01
1/07/2025	SDQ-971	15,68
1/07/2025	SKJ-509	14,87
1/07/2025	SYA-535	12,10
1/07/2025	NDA-271	11,61
1/07/2025	OKC-026	15,00
1/07/2025	CBH-768	13,03
1/07/2025	SBH-047	10,70
1/07/2025	SBB-262	11,76
1/07/2025	NFD-172	14,16
1/07/2025	VDA-672	20,91

Para el día **02 de julio de 2025,** se dispusieron 1.323,50 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
2/07/2025	NCB-659	18,55
2/07/2025	MBG-124	10,70
2/07/2025	VAE-276	24,39
2/07/2025	PLM-667	14,62
2/07/2025	PTT-287	13,47
2/07/2025	VPJ-980	10,59
2/07/2025	JFE-255	21,71
2/07/2025	VMJ-285	11,33
2/07/2025	SYA-535	11,46
2/07/2025	SYA-161	11,61
2/07/2025	CBH-768	12,90
2/07/2025	NBA-344	11,48
2/07/2025	NFD-172	13,86
2/07/2025	OKC-026	14,81
2/07/2025	GCG-001	12,92
2/07/2025	VMT-409	35,77
2/07/2025	NDA-271	11,50
2/07/2025	OYL-303	11,90
2/07/2025	JWC-086	11,68
2/07/2025	SKJ-509	14,27
2/07/2025	LDF-064	10,10
2/07/2025	NSG-267	12,70
2/07/2025	SBH-047	10,85
2/07/2025	SDQ-971	15,44
2/07/2025	VDA-672	20,52
2/07/2025	SBB-262	11,54
2/07/2025	NCB-659	19,30
2/07/2025	MBG-124	11,03
2/07/2025	VAE-276	25,16
2/07/2025	PLM-667	14,91
2/07/2025	VPJ-980	10,72
2/07/2025	JFE-255	21,48
2/07/2025	VMJ-285	11,76
2/07/2025	SYA-535	11,30
2/07/2025	SYA-161	11,85
2/07/2025	CBH-768	13,09
2/07/2025	NBA-344	11,63
2/07/2025	NFD-172	14,67

2/07/2025	OKC-026	15,00
2/07/2025	GCG-001	12,74
2/07/2025	VMT-409	36,15
2/07/2025	NDA-271	11,99
2/07/2025	OYL-303	12,00
2/07/2025	JWC-086	11,90
2/07/2025	SKJ-509	14,57
2/07/2025	NSG-267	12,88
2/07/2025	SBH-047	10,53
2/07/2025	SDQ-971	15,80
2/07/2025	VDA-672	20,33
2/07/2025	SBB-262	11,25
2/07/2025	NCB-659	18,94
2/07/2025	MBG-124	10,59
2/07/2025	VAE-276	24,93
2/07/2025	PLM-667	14,74
2/07/2025	VPJ-980	10,60
2/07/2025	JFE-255	21,86
2/07/2025	VMJ-285	11,55
2/07/2025	SYA-535	11,72
2/07/2025	SYA-161	11,42
2/07/2025	CBH-768	12,68
2/07/2025	NBA-344	11,89
2/07/2025	NFD-172	13,99
2/07/2025	OKC-026	14,47
2/07/2025	VMT-409	36,00
2/07/2025	NDA-271	11,73
2/07/2025	OYL-303	11,66
2/07/2025	JWC-086	12,01
2/07/2025	SKJ-509	14,93
2/07/2025	SBH-047	10,75
2/07/2025	SDQ-971	15,62
2/07/2025	VDA-672	20,45
2/07/2025	SBB-262	11,36
2/07/2025	NCB-659	19,25
2/07/2025	MBG-124	11,19
2/07/2025	VAE-276	25,05
2/07/2025	PLM-667	14,57
2/07/2025	VPJ-980	10,92

2/07/2025	JFE-255	21,69
2/07/2025	VMJ-285	11,89
2/07/2025	SYA-535	11,84
2/07/2025	SYA-161	11,90
2/07/2025	CBH-768	13,00
2/07/2025	NBA-344	12,02
2/07/2025	NFD-172	14,33
2/07/2025	OKC-026	15,08
2/07/2025	NDA-271	12,05
2/07/2025	OYL-303	11,46
2/07/2025	SKJ-509	15,06
2/07/2025	SDQ-971	15,60

Para el día **03 de julio de 2025,** se dispusieron 1.449,53 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
3/07/2025	MBG-124	10,61
3/07/2025	NCB-659	18,87
3/07/2025	JFE-255	21,55
3/07/2025	VAE-276	24,90
3/07/2025	PLM-667	14,76
3/07/2025	VDA-672	20,50
3/07/2025	VPJ-980	10,83
3/07/2025	SYA-535	11,49
3/07/2025	OKC-026	14,44
3/07/2025	NBA-344	11,30
3/07/2025	SDQ-971	15,18
3/07/2025	SYA-161	11,65
3/07/2025	VMJ-285	11,43
3/07/2025	VAD-027	10,00
3/07/2025	GCG-001	12,99
3/07/2025	SBH-047	10,28
3/07/2025	NDA-271	11,67
3/07/2025	SBB-262	11,38
3/07/2025	CBH-768	13,03
3/07/2025	NSG-267	12,19

3/07/2025	VMT-409	35,55
3/07/2025	NFD-172	13,83
3/07/2025	SKJ-509	14,10
3/07/2025	OYL-303	11,70
3/07/2025	JWC-086	11,97
3/07/2025	MBC-770	10,84
3/07/2025	KAI-170	11,64
3/07/2025	TJX-331	11,78
3/07/2025	MBG-124	11,01
3/07/2025	NCB-659	19,06
3/07/2025	JFE-255	21,38
3/07/2025	VAE-276	25,15
3/07/2025	PLM-667	14,97
3/07/2025	VDA-672	20,19
3/07/2025	VPJ-980	10,51
3/07/2025	SYA-535	11,87
3/07/2025	OKC-026	14,92
3/07/2025	NBA-344	11,66
3/07/2025	SDQ-971	15,73
3/07/2025	SYA-161	11,37
3/07/2025	VMJ-285	11,90
3/07/2025	VAD-027	10,12
3/07/2025	GCG-001	12,50
3/07/2025	SBH-047	10,67
3/07/2025	NDA-271	11,82
3/07/2025	SBB-262	11,60
3/07/2025	CBH-768	12,76
3/07/2025	NSG-267	12,37
3/07/2025	VMT-409	36,02
3/07/2025	NFD-172	14,39
3/07/2025	SKJ-509	14,33
3/07/2025	OYL-303	11,48
3/07/2025	JWC-086	11,70
3/07/2025	MBC-770	10,64
3/07/2025	MBG-124	10,80
3/07/2025	NCB-659	18,98
3/07/2025	JFE-255	22,00

3/07/2025	VAE-276	24,84
3/07/2025	PLM-667	14,80
3/07/2025	VDA-672	20,84
3/07/2025	VPJ-980	10,77
3/07/2025	SYA-535	11,58
3/07/2025	OKC-026	15,01
3/07/2025	NBA-344	11,94
3/07/2025	SDQ-971	15,41
3/07/2025	SYA-161	11,82
3/07/2025	VMJ-285	12,04
3/07/2025	VAD-027	10,37
3/07/2025	SBH-047	10,39
3/07/2025	SBB-262	11,44
3/07/2025	CBH-768	13,10
3/07/2025	VMT-409	35,76
3/07/2025	NFD-172	13,95
3/07/2025	SKJ-509	14,60
3/07/2025	OYL-303	12,04
3/07/2025	JWC-086	11,59
3/07/2025	MBC-770	10,30
3/07/2025	MBG-124	11,11
3/07/2025	NCB-659	19,19
3/07/2025	JFE-255	23,01
3/07/2025	VAE-276	25,72
3/07/2025	PLM-667	14,55
3/07/2025	VDA-672	20,43
3/07/2025	VPJ-980	10,90
3/07/2025	SYA-535	12,20
3/07/2025	OKC-026	15,10
3/07/2025	NBA-344	12,12
3/07/2025	SDQ-971	15,99
3/07/2025	SYA-161	11,68
3/07/2025	SBH-047	10,83
3/07/2025	SBB-262	12,00
3/07/2025	CBH-768	12,90
3/07/2025	NFD-172	14,75
3/07/2025	SKJ-509	14,87

3/07/2025	OYL-303	12,11
3/07/2025	MBG-124	11,08
3/07/2025	NCB-659	19,33
3/07/2025	VAE-276	24,71

Para el día **04 de julio de 2025,** se dispusieron 1.346,87 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
4/07/2025	NCB-659	19,15
4/07/2025	MBG-124	10,58
4/07/2025	VAE-276	24,30
4/07/2025	JFE-255	22,10
4/07/2025	VPJ-980	10,79
4/07/2025	VMJ-285	11,27
4/07/2025	SYA-535	11,58
4/07/2025	VDA-672	20,12
4/07/2025	OYL-303	11,94
4/07/2025	SKJ-509	14,05
4/07/2025	NBA-344	11,40
4/07/2025	SDQ-971	15,22
4/07/2025	SBH-047	10,33
4/07/2025	VAD-027	10,06
4/07/2025	OKC-026	15,09
4/07/2025	PLM-667	14,88
4/07/2025	CBH-768	12,71
4/07/2025	NDA-271	11,80
4/07/2025	GCG-001	12,56
4/07/2025	VMT-409	36,20
4/07/2025	NFD-172	13,93
4/07/2025	LDF-064	10,45
4/07/2025	SBB-262	11,11
4/07/2025	TJX-331	11,35
4/07/2025	NCB-659	18,87
4/07/2025	MBG-124	11,01
4/07/2025	VAE-276	25,07

4/07/2025	JFE-255	21,34
4/07/2025	VPJ-980	10,44
4/07/2025	VMJ-285	11,76
4/07/2025	SYA-535	11,92
4/07/2025	VDA-672	20,45
4/07/2025	OYL-303	11,59
4/07/2025	SKJ-509	14,28
4/07/2025	NBA-344	11,63
4/07/2025	SDQ-971	15,54
4/07/2025	SBH-047	10,68
4/07/2025	VAD-027	10,23
4/07/2025	OKC-026	14,46
4/07/2025	PLM-667	14,50
4/07/2025	CBH-768	13,02
4/07/2025	NDA-271	11,59
4/07/2025	GCG-001	12,81
4/07/2025	VMT-409	35,74
4/07/2025	NFD-172	14,21
4/07/2025	LDF-064	10,00
4/07/2025	SBB-262	11,47
4/07/2025	NCB-659	10,79
4/07/2025	MBG-124	10,43
4/07/2025	VAE-276	24,63
4/07/2025	JFE-255	21,60
4/07/2025	VPJ-980	10,18
4/07/2025	VMJ-285	11,51
4/07/2025	SYA-535	11,69
4/07/2025	VDA-672	20,55
4/07/2025	OYL-303	11,77
4/07/2025	SKJ-509	14,12
4/07/2025	NBA-344	11,75
4/07/2025	SDQ-971	15,36
4/07/2025	SBH-047	10,45
4/07/2025	VAD-027	9,90
4/07/2025	OKC-026	14,70
4/07/2025	PLM-667	15,00
4/07/2025	CBH-768	12,89

4/07/2025	NDA-271	12,13
4/07/2025	GCG-001	12,79
4/07/2025	VMT-409	36,42
4/07/2025	NFD-172	14,01
4/07/2025	SBB-262	11,26
4/07/2025	NCB-659	18,99
4/07/2025	MBG-124	11,04
4/07/2025	VAE-276	25,41
4/07/2025	JFE-255	21,66
4/07/2025	VPJ-980	10,80
4/07/2025	VMJ-285	11,10
4/07/2025	SYA-535	12,48
4/07/2025	VDA-672	21,23
4/07/2025	OYL-303	11,84
4/07/2025	SKJ-509	14,80
4/07/2025	SDQ-971	15,19
4/07/2025	SBH-047	10,52
4/07/2025	VAD-027	10,39
4/07/2025	OKC-026	15,63
4/07/2025	PLM-667	14,65
4/07/2025	SBB-262	11,01
4/07/2025	NCB-659	18,55
4/07/2025	VPJ-980	10,45

Para el día **07 de julio de 2025,** se dispusieron 1.454 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
7/07/2025	MBG-124	10,78
7/07/2025	NCB-659	19,15
7/07/2025	VAE-276	24,40
7/07/2025	VPJ-980	10,49
7/07/2025	JFE-255	22,08
7/07/2025	NFD-172	13,90
7/07/2025	SKJ-509	14,05
7/07/2025	VMJ-285	11,22

7/07/2025	SDQ-971	15,61
7/07/2025	VDA-672	20,12
7/07/2025	GCG-001	12,83
7/07/2025	NBA-344	11,51
7/07/2025	SYA-535	11,37
7/07/2025	NDA-271	11,70
7/07/2025	NSG-267	12,67
7/07/2025	OYL-303	11,74
7/07/2025	SYA-161	11,60
7/07/2025	OKC-026	14,55
7/07/2025	PLM-667	14,38
7/07/2025	CBH-768	12,76
7/07/2025	VMT-409	36,10
7/07/2025	LDF-064	10,02
7/07/2025	SBB-262	11,24
7/07/2025	SBH-047	10,33
7/07/2025	MBC-770	12,25
7/07/2025	VAD-027	10,05
7/07/2025	KAI-170	11,32
7/07/2025	JWC-086	11,45
7/07/2025	MBG-124	11,10
7/07/2025	NCB-659	18,92
7/07/2025	VAE-276	25,08
7/07/2025	VPJ-980	10,27
7/07/2025	JFE-255	21,90
7/07/2025	NFD-172	14,38
7/07/2025	SKJ-509	14,55
7/07/2025	VMJ-285	11,46
7/07/2025	SDQ-971	15,36
7/07/2025	VDA-672	20,59
7/07/2025	GCG-001	12,69
7/07/2025	NBA-344	11,18
7/07/2025	SYA-535	11,63
7/07/2025	NDA-271	11,54
7/07/2025	NSG-267	12,44
7/07/2025	OYL-303	11,90
7/07/2025	SYA-161	11,32

7/07/2025	OKC-026	14,80
7/07/2025	PLM-667	14,73
7/07/2025	CBH-768	13,20
7/07/2025	VMT-409	35,66
7/07/2025	LDF-064	10,18
7/07/2025	SBB-262	11,81
7/07/2025	SBH-047	10,15
7/07/2025	MBC-770	12,57
7/07/2025	VAD-027	10,22
7/07/2025	JWC-086	12,01
7/07/2025	MBG-124	10,90
7/07/2025	NCB-659	19,32
7/07/2025	VAE-276	24,68
7/07/2025	VPJ-980	10,76
7/07/2025	JFE-255	21,73
7/07/2025	NFD-172	13,98
7/07/2025	SKJ-509	14,37
7/07/2025	VMJ-285	11,70
7/07/2025	SDQ-971	15,91
7/07/2025	VDA-672	20,85
7/07/2025	GCG-001	13,03
7/07/2025	NBA-344	11,79
7/07/2025	SYA-535	11,49
7/07/2025	NDA-271	12,00
7/07/2025	NSG-267	12,95
7/07/2025	OYL-303	11,82
7/07/2025	SYA-161	12,20
7/07/2025	OKC-026	15,02
7/07/2025	PLM-667	15,09
7/07/2025	CBH-768	12,91
7/07/2025	VMT-409	37,00
7/07/2025	SBB-262	11,52
7/07/2025	SBH-047	10,83
7/07/2025	MBG-124	11,38
7/07/2025	NCB-659	18,88
7/07/2025	VAE-276	25,34
7/07/2025	VPJ-980	10,53

7/07/2025	JFE-255	22,01
7/07/2025	NFD-172	14,66
7/07/2025	SKJ-509	15,05
7/07/2025	VMJ-285	11,89
7/07/2025	SDQ-971	15,83
7/07/2025	VDA-672	21,00
7/07/2025	NBA-344	11,93
7/07/2025	SYA-535	12,18
7/07/2025	NDA-271	11,76
7/07/2025	OYL-303	12,12
7/07/2025	SYA-161	11,89
7/07/2025	OKC-026	14,72
7/07/2025	PLM-667	14,51
7/07/2025	CBH-768	13,21
7/07/2025	SBB-262	11,75
7/07/2025	SBH-047	10,95
7/07/2025	NCB-659	19,25

Para el día **08 de julio de 2025,** se dispusieron 1.376,08 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
8/07/2025	NCB-659	19,32
8/07/2025	VAE-276	24,61
8/07/2025	MBG-124	11,15
8/07/2025	JFE-255	22,07
8/07/2025	NFD-172	14,02
8/07/2025	VMJ-285	11,55
8/07/2025	NBA-344	11,36
8/07/2025	OYL-303	11,83
8/07/2025	SYA-535	11,60
8/07/2025	SDQ-971	15,69
8/07/2025	SKJ-509	14,38
8/07/2025	VAD-027	10,07
8/07/2025	OKC-026	14,82
8/07/2025	CBH-768	13,10

8/07/2025	SYA-161	11,46
8/07/2025	GCG-001	12,94
8/07/2025	NSG-267	12,22
8/07/2025	NDA-271	11,97
8/07/2025	PLM-667	14,70
8/07/2025	VDA-672	20,45
8/07/2025	VMT-409	40,51
8/07/2025	SBB-262	11,45
8/07/2025	JSA-817	11,30
8/07/2025	SBH-047	10,64
8/07/2025	PTT-287	13,06
8/07/2025	VPJ-980	10,81
8/07/2025	MBC-770	12,09
8/07/2025	TJX-331	11,33
8/07/2025	KAI-170	11,73
8/07/2025	JWC-086	11,54
8/07/2025	NCB-659	19,55
8/07/2025	VAE-276	25,43
8/07/2025	MBG-124	11,21
8/07/2025	JFE-255	21,96
8/07/2025	NFD-172	13,76
8/07/2025	VMJ-285	10,98
8/07/2025	NBA-344	11,08
8/07/2025	OYL-303	11,59
8/07/2025	SYA-535	11,76
8/07/2025	SDQ-971	15,17
8/07/2025	SKJ-509	13,95
8/07/2025	VAD-027	9,94
8/07/2025	OKC-026	15,12
8/07/2025	CBH-768	12,76
8/07/2025	SYA-161	11,28
8/07/2025	GCG-001	12,52
8/07/2025	NSG-267	11,83
8/07/2025	NDA-271	12,09
8/07/2025	PLM-667	14,27
8/07/2025	VDA-672	20,93
8/07/2025	VMT-409	37,10

8/07/2025	SBB-262	11,63
8/07/2025	JSA-817	11,47
8/07/2025	SBH-047	10,28
8/07/2025	PTT-287	13,35
8/07/2025	VPJ-980	10,35
8/07/2025	MBC-770	11,25
8/07/2025	TJX-331	11,86
8/07/2025	KAI-170	11,57
8/07/2025	JWC-086	11,69
8/07/2025	NCB-659	18,94
8/07/2025	VAE-276	24,36
8/07/2025	MBG-124	10,97
8/07/2025	JFE-255	21,48
8/07/2025	NFD-172	13,98
8/07/2025	VMJ-285	11,26
8/07/2025	NBA-344	11,44
8/07/2025	OYL-303	11,73
8/07/2025	SYA-535	11,41
8/07/2025	SDQ-971	14,79
8/07/2025	SKJ-509	14,09
8/07/2025	VAD-027	10,12
8/07/2025	OKC-026	14,96
8/07/2025	CBH-768	12,06
8/07/2025	SYA-161	12,88
8/07/2025	NSG-267	11,53
8/07/2025	NDA-271	12,94
8/07/2025	PLM-667	14,14
8/07/2025	VDA-672	21,89
8/07/2025	VMT-409	38,42
8/07/2025	SBB-262	11,16
8/07/2025	SBH-047	10,62
8/07/2025	PTT-287	12,95
8/07/2025	VPJ-980	10,78
8/07/2025	JWC-086	12,45
8/07/2025	NCB-659	19,07
8/07/2025	MBG-124	11,30
8/07/2025	JFE-255	21,58

8/07/2025	VMJ-285	11,61
8/07/2025	OYL-303	12,19
8/07/2025	SYA-535	11,98
8/07/2025	SDQ-971	15,44
8/07/2025	SKJ-509	14,72
8/07/2025	VAD-027	10,41
8/07/2025	OKC-026	14,93

Para el día **09 de julio de 2025,** se dispusieron 1.448,27 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
9/07/2025	MBG-124	10,91
9/07/2025	NCB-659	18,97
9/07/2025	VAE-276	25,30
9/07/2025	JFE-255	21,52
9/07/2025	OKC-026	14,66
9/07/2025	OYL-303	11,90
9/07/2025	SYA-161	11,57
9/07/2025	CBH-768	13,01
9/07/2025	VAD-027	10,40
9/07/2025	SYA-535	11,79
9/07/2025	SKJ-509	14,44
9/07/2025	SBB-262	11,87
9/07/2025	SDQ-971	15,99
9/07/2025	NFD-172	14,50
9/07/2025	SBH-047	10,68
9/07/2025	GCG-001	13,09
9/07/2025	VMT-409	38,79
9/07/2025	NSG-267	12,49
9/07/2025	LDF-064	10,15
9/07/2025	VPJ-980	10,69
9/07/2025	PTT-287	13,45
9/07/2025	JWC-086	11,41
9/07/2025	PLM-667	14,38
9/07/2025	VMJ-285	11,47

9/07/2025	VDA-672	20,70
9/07/2025	NBA-344	11,55
9/07/2025	NDA-271	11,82
9/07/2025	VSJ-695	11,70
9/07/2025	MBG-124	11,21
9/07/2025	NCB-659	19,20
9/07/2025	VAE-276	24,79
9/07/2025	JFE-255	21,91
9/07/2025	OKC-026	15,03
9/07/2025	OYL-303	11,51
9/07/2025	SYA-161	11,86
9/07/2025	CBH-768	12,87
9/07/2025	VAD-027	10,19
9/07/2025	SYA-535	11,43
9/07/2025	SKJ-509	14,12
9/07/2025	SBB-262	11,52
9/07/2025	SDQ-971	15,23
9/07/2025	NFD-172	14,10
9/07/2025	SBH-047	10,31
9/07/2025	GCG-001	12,79
9/07/2025	VMT-409	36,82
9/07/2025	NSG-267	12,07
9/07/2025	LDF-064	10,34
9/07/2025	VPJ-980	10,54
9/07/2025	PTT-287	13,15
9/07/2025	JWC-086	11,68
9/07/2025	PLM-667	14,46
9/07/2025	VMJ-285	11,63
9/07/2025	VDA-672	21,13
9/07/2025	NBA-344	11,94
9/07/2025	NDA-271	11,58
9/07/2025	VSJ-695	12,17
9/07/2025	MBG-124	10,90
9/07/2025	NCB-659	18,92
9/07/2025	VAE-276	25,81
9/07/2025	JFE-255	21,36
9/07/2025	OKC-026	15,31

9/07/2025	OYL-303	12,21
9/07/2025	SYA-161	11,67
9/07/2025	CBH-768	13,16
9/07/2025	VAD-027	10,51
9/07/2025	SYA-535	12,07
9/07/2025	SKJ-509	14,83
9/07/2025	SBB-262	11,33
9/07/2025	SDQ-971	15,69
9/07/2025	SBH-047	11,00
9/07/2025	GCG-001	12,95
9/07/2025	VMT-409	37,22
9/07/2025	LDF-064	10,64
9/07/2025	VPJ-980	10,74
9/07/2025	PTT-287	13,63
9/07/2025	JWC-086	12,05
9/07/2025	PLM-667	14,40
9/07/2025	VMJ-285	11,85
9/07/2025	NDA-271	12,29
9/07/2025	MBG-124	11,11
9/07/2025	NCB-659	19,44
9/07/2025	JFE-255	22,02
9/07/2025	OKC-026	14,57
9/07/2025	OYL-303	11,88
9/07/2025	SYA-161	11,98
9/07/2025	CBH-768	12,80
9/07/2025	SYA-535	11,92
9/07/2025	SKJ-509	14,59
9/07/2025	SBB-262	11,68
9/07/2025	SDQ-971	15,86
9/07/2025	SBH-047	10,66
9/07/2025	GCG-001	13,10
9/07/2025	VMT-409	37,85
9/07/2025	LDF-064	10,30
9/07/2025	VPJ-980	11,01
9/07/2025	PTT-287	13,40
9/07/2025	JWC-086	11,72
9/07/2025	PLM-667	15,02

9/07/2025	VMJ-285	12,04

Para el día **10 de julio de 2025,** se dispusieron 1.378,83 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
10/07/2025	MBG-124	11,02
10/07/2025	NCB-659	19,26
10/07/2025	VAE-276	24,81
10/07/2025	JFE-255	21,90
10/07/2025	SYA-535	11,59
10/07/2025	OKC-026	14,78
10/07/2025	SYA-161	11,85
10/07/2025	OYL-303	12,00
10/07/2025	SKJ-509	14,38
10/07/2025	CBH-768	13,21
10/07/2025	NFD-172	14,40
10/07/2025	LDF-064	10,50
10/07/2025	VAD-027	10,37
10/07/2025	SDQ-971	15,66
10/07/2025	GCG-001	12,80
10/07/2025	JWC-086	11,73
10/07/2025	NSG-267	12,59
10/07/2025	SBH-047	10,68
10/07/2025	NDA-271	12,10
10/07/2025	PTT-287	13,51
10/07/2025	VPJ-980	10,86
10/07/2025	VMT-409	39,15
10/07/2025	PLM-667	15,03
10/07/2025	VMJ-285	11,95
10/07/2025	SBB-262	11,46
10/07/2025	MBC-770	10,72
10/07/2025	MDA-133	11,39
10/07/2025	MBG-124	11,29
10/07/2025	NCB-659	18,24
10/07/2025	VAE-276	25,13

10/07/2025	JFE-255	21,45
10/07/2025	SYA-535	11,18
10/07/2025	OKC-026	15,10
10/07/2025	SYA-161	11,39
10/07/2025	OYL-303	11,82
10/07/2025	SKJ-509	13,98
10/07/2025	CBH-768	12,88
10/07/2025	NFD-172	13,94
10/07/2025	LDF-064	10,47
10/07/2025	VAD-027	10,09
10/07/2025	SDQ-971	14,87
10/07/2025	GCG-001	12,92
10/07/2025	JWC-086	11,94
10/07/2025	SBH-047	10,34
10/07/2025	NDA-271	11,82
10/07/2025	PTT-287	13,38
10/07/2025	VPJ-980	10,50
10/07/2025	VMT-409	37,25
10/07/2025	PLM-667	14,62
10/07/2025	VMJ-285	11,56
10/07/2025	SBB-262	11,64
10/07/2025	MDA-133	12,51
10/07/2025	MBG-124	10,94
10/07/2025	NCB-659	18,66
10/07/2025	VAE-276	25,39
10/07/2025	JFE-255	21,42
10/07/2025	SYA-535	12,12
10/07/2025	OKC-026	14,62
10/07/2025	SYA-161	11,36
10/07/2025	OYL-303	12,05
10/07/2025	SKJ-509	14,98
10/07/2025	CBH-768	13,33
10/07/2025	LDF-064	10,18
10/07/2025	VAD-027	10,58
10/07/2025	SDQ-971	15,36
10/07/2025	GCG-001	12,63
10/07/2025	JWC-086	12,98

10/07/2025	SBH-047	10,00
10/07/2025	NDA-271	11,72
10/07/2025	PTT-287	12,45
10/07/2025	VPJ-980	10,90
10/07/2025	VMT-409	36,10
10/07/2025	PLM-667	15,48
10/07/2025	VMJ-285	11,44
10/07/2025	SBB-262	11,27
10/07/2025	MBG-124	11,03
10/07/2025	NCB-659	20,16
10/07/2025	JFE-255	21,76
10/07/2025	SYA-535	11,97
10/07/2025	OKC-026	15,34
10/07/2025	SYA-161	11,01
10/07/2025	OYL-303	12,58
10/07/2025	SKJ-509	14,65
10/07/2025	CBH-768	12,98
10/07/2025	VAD-027	10,31
10/07/2025	SDQ-971	15,18
10/07/2025	JWC-086	11,86
10/07/2025	SBH-047	10,43
10/07/2025	NDA-271	12,31
10/07/2025	PTT-287	13,21
10/07/2025	VPJ-980	10,53
10/07/2025	VMT-409	39,02
10/07/2025	PLM-667	14,91
10/07/2025	VMJ-285	11,96
10/07/2025	SBB-262	11,66

Para el día **11 de julio de 2025,** se dispusieron 1.431,11 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
11/07/2025	MBG-124	11,22
11/07/2025	VAE-276	26,01
11/07/2025	NCB-659	19,15

11/07/2025	VAD-027	10,03
11/07/2025	OYL-303	11,57
11/07/2025	JFE-255	21,34
11/07/2025	SYA-535	11,41
11/07/2025	VDA-672	20,18
11/07/2025	OKC-026	14,62
11/07/2025	SYA-161	11,85
11/07/2025	CBH-768	13,10
11/07/2025	VPJ-980	10,77
11/07/2025	NFD-172	13,96
11/07/2025	LDF-064	10,10
11/07/2025	GCG-001	13,15
11/07/2025	VMT-409	37,40
11/07/2025	NSG-267	12,79
11/07/2025	SBH-047	10,50
11/07/2025	SDQ-971	15,70
11/07/2025	NDA-271	11,88
11/07/2025	PTT-287	13,42
11/07/2025	JWC-086	11,65
11/07/2025	PLM-667	14,69
11/07/2025	VMJ-285	11,78
11/07/2025	MBC-770	11,46
11/07/2025	SKJ-509	14,52
11/07/2025	SBB-262	11,58
11/07/2025	MDA-133	11,90
11/07/2025	JSA-817	11,36
11/07/2025	TJX-331	12,36
11/07/2025	MBG-124	10,97
11/07/2025	VAE-276	24,78
11/07/2025	NCB-659	18,28
11/07/2025	VAD-027	10,19
11/07/2025	OYL-303	11,73
11/07/2025	JFE-255	20,86
11/07/2025	SYA-535	11,27
11/07/2025	VDA-672	20,61
11/07/2025	OKC-026	15,11
11/07/2025	SYA-161	11,35

11/07/2025	CBH-768	12,82
11/07/2025	VPJ-980	10,44
11/07/2025	NFD-172	14,16
11/07/2025	LDF-064	10,61
11/07/2025	GCG-001	12,74
11/07/2025	VMT-409	36,82
11/07/2025	SBH-047	10,26
11/07/2025	SDQ-971	14,76
11/07/2025	NDA-271	11,40
11/07/2025	PTT-287	13,23
11/07/2025	JWC-086	11,78
11/07/2025	PLM-667	14,20
11/07/2025	VMJ-285	11,74
11/07/2025	SKJ-509	14,21
11/07/2025	SBB-262	11,08
11/07/2025	MDA-133	12,30
11/07/2025	TJX-331	11,12
11/07/2025	MBG-124	10,86
11/07/2025	VAE-276	26,02
11/07/2025	NCB-659	19,98
11/07/2025	VAD-027	10,35
11/07/2025	OYL-303	12,27
11/07/2025	JFE-255	21,45
11/07/2025	SYA-535	12,27
11/07/2025	OKC-026	14,87
11/07/2025	SYA-161	11,60
11/07/2025	CBH-768	13,08
11/07/2025	VPJ-980	11,03
11/07/2025	LDF-064	10,65
11/07/2025	GCG-001	12,82
11/07/2025	VMT-409	37,41
11/07/2025	SBH-047	11,19
11/07/2025	SDQ-971	14,94
11/07/2025	NDA-271	11,80
11/07/2025	PTT-287	13,91
11/07/2025	JWC-086	11,93
11/07/2025	PLM-667	14,34

11/07/2025	VMJ-285	11,88
11/07/2025	SKJ-509	14,69
11/07/2025	SBB-262	11,52
11/07/2025	MBG-124	11,25
11/07/2025	NCB-659	18,17
11/07/2025	VAD-027	10,78
11/07/2025	OYL-303	12,80
11/07/2025	JFE-255	22,04
11/07/2025	SYA-535	12,79
11/07/2025	OKC-026	14,40
11/07/2025	SYA-161	11,89
11/07/2025	VPJ-980	11,08
11/07/2025	GCG-001	12,89
11/07/2025	VMT-409	38,01
11/07/2025	SBH-047	10,92
11/07/2025	SDQ-971	15,31
11/07/2025	NDA-271	12,12
11/07/2025	PTT-287	13,17
11/07/2025	JWC-086	12,73
11/07/2025	PLM-667	15,19
11/07/2025	SKJ-509	14,43

Para el día **14 de julio de 2025,** se dispusieron 1.456,38 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
14/07/2025	MBG-124	11,15
14/07/2025	NCB-659	19,28
14/07/2025	VAE-276	25,08
14/07/2025	VDA-672	21,51
14/07/2025	MDA-133	12,81
14/07/2025	OYL-303	11,86
14/07/2025	JFE-255	21,10
14/07/2025	NBA-344	11,42
14/07/2025	SYA-535	11,71
14/07/2025	OKC-026	14,95

14/07/2025	SDQ-971	15,83
14/07/2025	SKJ-509	14,47
14/07/2025	CBH-768	13,10
14/07/2025	VPJ-980	10,88
14/07/2025	PTT-287	13,92
14/07/2025	NFD-172	14,00
14/07/2025	VAD-027	10,25
14/07/2025	LDF-064	10,32
14/07/2025	GCG-001	13,05
14/07/2025	SBB-262	11,59
14/07/2025	VMT-409	39,18
14/07/2025	JWC-086	11,66
14/07/2025	NSG-267	12,94
14/07/2025	TJX-331	11,10
14/07/2025	JSA-817	11,36
14/07/2025	NDA-271	11,81
14/07/2025	KAI-170	11,73
14/07/2025	VMJ-285	11,68
14/07/2025	SBH-047	10,81
14/07/2025	PLM-667	14,50
14/07/2025	SYA-161	12,38
14/07/2025	MBG-124	10,89
14/07/2025	NCB-659	18,47
14/07/2025	VAE-276	24,97
14/07/2025	VDA-672	21,29
14/07/2025	MDA-133	11,96
14/07/2025	OYL-303	11,45
14/07/2025	JFE-255	21,25
14/07/2025	NBA-344	11,24
14/07/2025	SYA-535	11,42
14/07/2025	OKC-026	14,60
14/07/2025	SDQ-971	14,93
14/07/2025	SKJ-509	13,71
14/07/2025	CBH-768	12,88
14/07/2025	VPJ-980	10,39
14/07/2025	PTT-287	13,23
14/07/2025	NFD-172	13,74

14/07/2025	VAD-027	10,11
14/07/2025	LDF-064	10,17
14/07/2025	GCG-001	12,70
14/07/2025	SBB-262	11,37
14/07/2025	VMT-409	37,73
14/07/2025	JWC-086	11,48
14/07/2025	NSG-267	12,84
14/07/2025	TJX-331	11,34
14/07/2025	JSA-817	11,19
14/07/2025	NDA-271	11,69
14/07/2025	KAI-170	11,57
14/07/2025	VMJ-285	11,44
14/07/2025	SBH-047	10,03
14/07/2025	PLM-667	14,81
14/07/2025	SYA-161	11,15
14/07/2025	MBG-124	10,92
14/07/2025	VAE-276	25,75
14/07/2025	OYL-303	12,69
14/07/2025	JFE-255	21,10
14/07/2025	SYA-535	12,09
14/07/2025	OKC-026	15,81
14/07/2025	SDQ-971	15,24
14/07/2025	SKJ-509	14,93
14/07/2025	CBH-768	13,37
14/07/2025	VPJ-980	10,93
14/07/2025	PTT-287	12,95
14/07/2025	LDF-064	10,28
14/07/2025	GCG-001	12,67
14/07/2025	SBB-262	11,33
14/07/2025	VMT-409	39,70
14/07/2025	JWC-086	12,06
14/07/2025	TJX-331	11,66
14/07/2025	JSA-817	11,81
14/07/2025	NDA-271	11,36
14/07/2025	KAI-170	11,39
14/07/2025	VMJ-285	12,02
14/07/2025	SBH-047	10,53

14/07/2025	PLM-667	14,59
14/07/2025	MBG-124	11,28
14/07/2025	OYL-303	11,83
14/07/2025	JFE-255	21,48
14/07/2025	SYA-535	12,85
14/07/2025	OKC-026	14,86
14/07/2025	SDQ-971	14,49
14/07/2025	SKJ-509	14,43
14/07/2025	VPJ-980	11,09
14/07/2025	PTT-287	13,16
14/07/2025	GCG-001	13,59
14/07/2025	SBB-262	11,83
14/07/2025	VMT-409	38,61
14/07/2025	JWC-086	11,89
14/07/2025	JSA-817	12,65
14/07/2025	NDA-271	11,96
14/07/2025	KAI-170	11,73

Para el día **15 de julio de 2025,** se dispusieron 476,62 toneladas de residuos RCD desde la estación de transferencia la 50 del Municipio de Santiago de Cali a los sitios de disposición final autorizados en el Municipio de Candelaria Valle.

FECHA	PLACA	TONELADAS
15/07/2025	NCB-659	19,08
15/07/2025	SKJ-509	14,90
15/07/2025	SYA-535	12,25
15/07/2025	MBG-124	11,19
15/07/2025	SYA-161	12,00
15/07/2025	PTT-287	13,71
15/07/2025	VPJ-980	10,80
15/07/2025	VMJ-285	11,67
15/07/2025	SBB-262	11,59
15/07/2025	JFE-255	21,36
15/07/2025	SDQ-971	14,98
15/07/2025	VAD-027	10,30
15/07/2025	LDF-064	10,47
15/07/2025	OKC-026	14,82

15/07/2025	PLM-667	15,01
15/07/2025	VMT-409	33,63
15/07/2025	OYL-303	12,10
15/07/2025	JWC-086	11,77
15/07/2025	VSJ-695	11,46
15/07/2025	SBH-047	10,58
15/07/2025	NDA-271	11,67
15/07/2025	TJX-331	11,49
15/07/2025	JSA-817	11,41
15/07/2025	KAI-170	11,66
15/07/2025	CBH-768	13,42
15/07/2025	NCB-659	18,82
15/07/2025	SKJ-509	14,73
15/07/2025	SYA-535	11,90
15/07/2025	MBG-124	11,01
15/07/2025	PTT-287	13,18
15/07/2025	VPJ-980	11,03
15/07/2025	VMJ-285	11,40
15/07/2025	SBB-262	11,35
15/07/2025	SDQ-971	14,03
15/07/2025	OKC-026	15,85

Para el desarrollo de la operación la Empresa Candeaseo S.A ESP contó con personal fijo, distribuidos de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
Coordinador de operación	Cristian Alberto España Beca	1.113.525.412
Apuntador Según Clausula 3ra	Henry Euser Cabezas	94.042.296
Operador de báscula	Jennifer Viteri Osorio	1.006.172.645
Paletero	Victoria Andrea Torres	1.112.220.130
Despachador sitio de disposición	Jonathan Alfredo Cortez	1.130.655.083

Durante el periodo comprendido del 18 de junio hasta el 15 de julio de la presente anualidad, se contó con la siguiente flota de vehículos:

ITEM	PLACA	TIPO DE VEHICULO
1	NCB-659	VOLQUETA
2	MBG-124	VOLQUETA
3	PLM-667	VOLQUETA

4	VDA-672	VOLQUETA
5	VPJ-980	VOLQUETA
6	VMJ-285	VOLQUETA
7	SDQ-971	VOLQUETA
8	VAE-276	VOLQUETA
9	SYA-535	VOLQUETA
10	PTT-287	VOLQUETA
11	SKJ-509	VOLQUETA
12	JFE-255	VOLQUETA
13	SYA-161	VOLQUETA
14	OKC-026	VOLQUETA
15	OYL-303	VOLQUETA
16	NSG-267	VOLQUETA
17	NDA-271	VOLQUETA
18	CBH-768	VOLQUETA
19	GCG-001	VOLQUETA
20	SBH-047	VOLQUETA
21	NFD-172	VOLQUETA
22	JWC-086	VOLQUETA
23	KAI-170	VOLQUETA
24	JSA-817	VOLQUETA
25	MDA-133	VOLQUETA
26	VAD-027	VOLQUETA
27	VMT-409	VOLQUETA
28	LDF-064	VOLQUETA
29	VSJ-695	VOLQUETA
30	TJX-331	VOLQUETA
31	ONK-745	VOLQUETA
32	EQUIPO / MAQUINARIA	RETROEXCAVADORA
33	EQUIPO / MAQUINARIA	MINICARGADOR

En consecuencia y por considerar que ha dado cumplimiento de las obligaciones contractuales, nos permitimos realizar cobro de **24.075** toneladas de RCD cargados, transportados y dispuestos a razón de $54.000 ton para un valor total a cancelar de $ 1.300.050.000.

Dado en el municipio de Candelaria, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2025

Anexos:

Anexo 13 Evidencia fotográfica de días de operación

MARISOL MARTÍNEZ
Gerente

Anexo: Letras (#) Folios
Gestión Documental
Original Destinatario
Copia Archivo

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Yanni Fabian Moreno	Director Operativo	
Elaboró	Andrés Felipe Antia Lemos	Técnico Operativo	
Revisó	Yanni Fabian Moreno	Director Operativo	
Aprobó	Marisol Martínez	Gerente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			