ACTA No. 05

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA SUMINISTRO CPS [X] CONSULTORÍA OBRA INTERVENTORÍA				
TIPO ACTA	PAGO [X] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [ ] TERMINACIÓN ANTICIPADA				
NUMERO DE CONTRATO	130-2025				
FECHA DEL CONTRATO	08-04-2025				
N° SECOP II	**CO1.PCCNTR 7758301**				
CONTRATANTE:	**"EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS"**				
	NIT N. 804.005.441-4				
CONTRATISTA:	**SERVIARPE S.A.S. E.S.P.**				
	Nit No. 901.453.294-0				
	R/L HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA				
	C.C. No. 5.796.565 de Zapatoca (Santander)				
OBJETO:	**"APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."**				
VALOR INICIAL:	**TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTAY TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 329.054.771,73) - (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato.**				
VALOR ADICIONAL:	NA				
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 329.054.771,73				
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				
SUPERVISOR	**ING. HUGO NAVAS REYES**				
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES				
INTERVENTOR	N/A				
FECHA DE INICIO	**14 DE ABRIL DE 2.025**				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**13 DE OCTUBRE DE 2.025**				
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A				
VALOR A COBRAR	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. $ **52.494.984,62**				
PERIODO DE COBRO	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025				

PERIODO DE COTIZACIÓN AGOSTO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2.025	No. DE LA PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	FECHA PAGO
	7986406039	$ 15.445.573	18/09/2025
	7986409429	$ 884.249	18/09/2025
PORCENTAJE DE AVANCE	72,10%		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.- Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **ING. HUGO NAVAS REYES** , quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **HUMBERTO ANDRÉS MORA SIERRA**, con cedula de ciudadanía No. **5.796.565 de Zapatoca;** actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago No. 05** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 01-08-2025 al 31-08-2025, de acuerdo con las obligaciones ejecutadas y consignadas en el contrato de la referencia, así como del informe de supervisión y conforme al siguiente balance financiero.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$329.054.771,73
CDP	25L00282	07/03/2025	$ 329.054.771,73
RP	25L00473	09/04/2025	$ 329.054.771,73
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			N/A
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A.
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A.

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de SEIS (06) MESES a partir de la fecha de inicio.
3. Discriminación por rubros

RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
25L00473	ALCANTARILLADO	$ 329.054.771,73	$ 144.299.299,40	100%	$ 52.494.984,62	$ 52.494.984,62
	TOTAL RUBRO	$ 329.054.771,73	$ 144.299.299,40	100%	VLR TOTAL FACTURA	$ 52.494.984,62

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 329.054.771,73**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**N/A**	**N/A**
ANTICIPO INICIAL	**N/A**	**N/A**
VALOR ACTA PAGO N.01		**$ 30.012.765,01**
VALOR ACTA PAGO N.02		**$ 52.463.365,65**
VALOR ACTA PAGO N.03		**$ 52.412.800,95**
VALOR ACTA PAGO N.04		**$ 49.866.540,72**
VALOR ACTA PAGO N.05		**$ 52.494.984,62**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 91.804.314,78**
SUMAS IGUALES	**$ 329.054.771,73**	**$ 329.054.771,73**

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 01-08-2025 al 31-08-2025, por la suma de "**CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. $ 52.494.984,62** y de acuerdo al informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el 22-09-2025

ING. HUGO NAVAS REYES
SUPERVISOR
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVIARPE S.A.S ESP
NIT **901.453.294-0**
R/L **HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA**
C.C. **5.796.565 de Zapatoca**

Elaboró: Nora García Guarín – Auxiliar Administrativa – Dirección Técnica y de Operaciones.

Revisó: Apoyo a la supervisión - Ing. Carlos Hernando Cardozo Tabares - CPS 106-2025 Dirección Técnica y de Operaciones

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co