ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 01 DE LA ORDEN DE SERVICIO OS-07-2025SUSCRITO ENTRE WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S. Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión a la orden de servicio OS-07-2025 del 10 de junio de 2025, cuyo objeto es: Mantenimiento preventivo de equipo básico de Equipo de RAYOS X marca TOSHIBA Modelo RADREX de Serie No. W2G09Y2474 propiedad de la ESE Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros, se reunieron por parte del Contratista, WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S, y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor de la orden de servicio delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 1 MES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 de junio de 2025.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO: $ 1.642.200
VALOR DE ADICIÓN: $ 0

Periodo Intervenido: Del 11 de junio al 25 de junio de 2025

El suscrito Supervisor certifica que el contratista, WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S. NIT:901506652-3 viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de la orden de servicio OS-07-2025 del 10 de junio de 2025, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la entrega del servicio de mantenimiento por el Contratista al 25 de junio de 2025.

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento de la documentación, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizada en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 11 de junio al 25 de junio de 2025, para un total en tiempo de: 14 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 1.642.200
B	Valor cancelado por el Hospital	0
C	Valor Facturado en este informe	$ 1.642.200
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 1.642.200
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	100%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 1.642.200

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 25 días del mes de junio de 2025

Carolina Valencia L.
CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora