	GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	Código: NIMEZINGENIERIA-01	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA	Versión: 01	
	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2024-02-01	
	ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS	FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE 2025.
		CONTRATO No.:	MS-MC-037-2025

OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA			V. DEL CONTRATO:	$ 33.076.248,38
CONTRATISTA:	IMOES S.A.S.	FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2025	ADICIÓN DEL 0%:	0%
NIT.:	900.518.247-1	PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES	V. TOTAL ACTUALIZADO:	$ 33.076.248,38
R.L.:	MARIA FERNANDA MORENO TRIANA	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	ANTICIPO DE %:	0%
C.C. No.:	1.049.609.995 DE TUNJA	PRORROGA No.1:	N.A	VALOR EJECUTADO	$ 33.076.248,38
SUPERVISOR:	ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ	REINICIO No.2:	N.A	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
		FECHA TERMINACIÓN FINAL:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

ÍTEM	SUB ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDADES MODIFICADAS (+)		CANTIDADES MODIFICADAS (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS.	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1		PINTURA				$ 1.734.615,93								
1,1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	118,59	$ 14.627,00	$ 1.734.615,93		$ -	118,59	$ 1.734.615,93		$ 0,00		$ 0,00
2		POZO SÉPTICO				$ 31.341.632,45								
2,1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	22,40	$ 79.783,00	$ 1.787.139,20	5,70	$ 454.683,32		$ -	28,10	$ 2.241.822,52	28,10	$ 2.241.822,52
2,2	5.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4	ML	20,00	$ 52.975,00	$ 1.059.500,00		$ -	10,00	$ 529.750,00	10,00	$ 529.750,00	10,00	$ 529.750,00
2,3	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	56,00	$ 96.415,00	$ 5.399.240,00		$ -	20,00	$ 1.928.300,00	36,00	$ 3.470.940,00	36,00	$ 3.470.940,00
2,4	2.12.134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	3,00	$ 17.702,00	$ 53.106,00		$ -		$ -	3,00	$ 53.106,00	3,00	$ 53.106,00
2,5	2.12.156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	2,00	$ 53.160,00	$ 106.320,00		$ -	2,00	$ 106.320,00		$ 0,00		$ 0,00
2,6	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	2,00	$ 566.779,00	$ 1.133.558,00		$ -	1,00	$ 566.779,00	1,00	$ 566.779,00	1,00	$ 566.779,00
2,7	2.03.28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	M2	5,00	$ 275.027,00	$ 1.375.135,00	1,76	$ 484.047,52		$ -	6,76	$ 1.859.182,52	6,76	$ 1.859.182,52
2,7	2.04.30	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	0,25	$ 719.473,00	$ 179.868,25		$ -	0,25	$ 179.868,25		$ 0,00		$ 0,00
	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	52,00	$ 10.292,00	$ 535.184,00	3,33	$ 34.251,78		$ -	55,33	$ 569.435,78	55,33	$ 569.435,78
2,7	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M.	M2	18,00	$ 115.276,00	$ 2.074.968,00		$ -	18,00	$ 2.074.968,00		$ 0,00		$ 0,00
2,7	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 5000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	1,00	$ 16.701.154,00	$ 16.701.154,00		$ -		$ -	1,00	$ 16.701.154,00	1,00	$ 16.701.154,00
2,8	APU	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SÉPTICO PLÁSTICO ANAERÓBICO DE 5000 LTS TUBERÍA DRENAJE D=4"	ML	7,00	$ 133.780,00	$ 936.460,00	5,00	$ 668.900,00		$ -	12,00	$ 1.605.360,00	12,00	$ 1.605.360,00
3		ÍTEMS NO PREVISTOS												
3,1	2.02.15	EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3		$ 35.041,70	$ 0,00	19,80	$ 693.825,66		$ -	19,80	$ 693.825,66	19,80	$ 693.825,66
3,2	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2		$ 26.802,27	$ 0,00	89,54	$ 2.399.999,66		$ -	89,54	$ 2.399.999,66	89,54	$ 2.399.999,66
3,3	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3		$ 168.010,41	$ 0,00	4,06	$ 682.206,27		$ -	4,06	$ 682.206,27	4,06	$ 682.206,27
3,4	4.01.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3		$ 41.265,03	$ 0,00	24,47	$ 1.009.672,73		$ -	24,47	$ 1.009.672,73	24,47	$ 1.009.672,73
3,5	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML		$ 41.006,76	$ 0,00	16,90	$ 693.014,24		$ -	16,90	$ 693.014,24	16,90	$ 693.014,24
		TOTAL.				$ 33.076.248,38		$ 7.120.601,18		$ 7.120.601,18		33.076.248,38		33.076.248,38

A) BALANCE FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 33.076.248,38
ADICIÓN DEL %:	0,00%
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 33.076.248,38
ANTICIPO DEL %:	0,0%
PARCIAL No.1:	$ 0,0
RECIBO Y LIQUIDACIÓN	$ 33.076.248,38
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -
SALDO POR PAGAR:	$ 33.076.248,38

	GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	Código: NIMEZINGENIERIA-01	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA	Versión: 01	
	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2024-02-01	
ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS		FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE 2025.
		CONTRATO No.:	MS-MC-037-2025

OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA			V. DEL CONTRATO:	$ 33.076.248,38
CONTRATISTA:	IMOES S.A.S.	FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2025	ADICIÓN DEL 0%:	0%
NIT.:	900.518.247-1	PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES	V. TOTAL ACTUALIZADO:	$ 33.076.248,38
R.L.:	MARIA FERNANDA MORENO TRIANA	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	ANTICIPO DE %:	0%
C.C. No.:	1.049.609.995 DE TUNJA	PRORROGA No.1:	N.A	VALOR EJECUTADO	$ 33.076.248,38
SUPERVISOR:	ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ	REINICIO No.2:	N.A	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
		FECHA TERMINACIÓN FINAL:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

ÍTEM	SUB ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDADES MODIFICADAS (+)		CANTIDADES MODIFICADAS (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS.	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL

B) NOTA:

1). LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.

2). LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS, APRUEBA LAS MODIFICACIONES DE LA PRESENTE ACTA TENIENDO COMO BASE EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD.

3). LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA PRESENTE ACTA, NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA AL CITADO CONTRATO.

4). EL CONTRATISTA DEBE ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES ANEXOS A LA PRESENTE ACTA.

5). LOS AJUSTES AL PESO SE REALIZAN POR DECIMALES MAYOR A DOS CIFRAS.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta por los que en ella intervinieron hoy, 24 DE SEPTIEMBRE 2025.

R.L.
IMOES S.A.S.
MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
CONTRATISTA.

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**		
CAPITULO:	**2. POZO SEPTICO**		
(a) ITEM N°:	**2,1**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN**

CORTE N°:	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**

(c) UND: **M3**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA









(e) LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL (m3)**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL (m3)**
	Ancho (m)	**Longitud (m)**	**Alto (m)**			
Excavación Tubería 6"	0,50	36,00	0,70	12,60	1,00	12,60
Excavación Tubería 4"	0,50	10,00	0,60	3,00	1,00	3,00
Excavación Tubería 2"	0,40	16,90	0,50	3,38	1,00	3,38
						0,00
Excavacion para Instalación Trampa Grasas	0,80	0,80	0,60	0,38	1,00	0,38
						0,00
Excavación para Lavamanos exterior	0,50	11,90	0,50	2,98	1,00	2,98
						0,00
Excavación campo de infiltración pozo séptico	0,60	12,00	0,80	5,76	1,00	5,76
						0,00
						0,00
						0,00

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**					
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**	
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**						
CAPITULO:	**2. POZO SEPTICO**						
(a) ITEM N°:	**2,2**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4**			**(c) UND:**	**ML**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (ml)	(j) N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (ml)
	Ancho (m)	Longitud (m)	Alto (m)			
Tubería Reparación baños existentes		10,00		10,00	1,00	10,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**10,00**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.
ING. MARIA FERNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISION
ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**					
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**	
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**						
CAPITULO:	**2. POZO SEPTICO**						
(a) ITEM N°:	**2,3**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"**			**(c) UND:**	**ML**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (ml)	(j) N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (ml)
	Ancho (m)	Longitud (m)	Alto (m)			
Tubería desde caja de inspección hasta sistema séptico		36,00		36,00	1,00	36,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**36,00**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.
ING. MARIA FERNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISIÓN
ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**	**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO** / **FECHA :** **24/09/2025**
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**		
CAPITULO:	**2. POZO SEPTICO**		
(a) ITEM N°:	**2,4**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.** — **(c) UND:** **UND**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Ancho (m)	DIMENSIONES Longitud (m)	DIMENSIONES Alto (m)	MEDIDA PARCIAL (m3)	(j) N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (un)
Unión reparación tubéria 4"					1,00	1,00
Tubería de 4" viene de baños a caja de inspeeción				-	2,00	2,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**3,00**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.
ING. MARIA FRNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISION
ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**					
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**	
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**						
CAPITULO:	**3. ITEMS NO PREVISTOS**						
(a) ITEM N°:	**2,6**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).**			**(c) UND:**	**M3**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	(j) N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (m3)
	Ancho (m)	Longitud (m)	Alto (m)			
Caja de inspección principal				-	1,00	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**1,00**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.
ING. MARIA FRNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISION
ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**		
CAPITULO:	**2. POZO SEPTICO**		
(a) ITEM N°:	**2,7**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.**

CORTE N°:	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**

(c) UND:	**M2**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL (m2)**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL (m2)**
	Ancho (m)	**Longitud (m)**	**Alto (m)**			
Placa contrapiso base sistema séptico	2,60	2,60		6,76	1,00	6,76
						0,00
						0,00
						0,00

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**					
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**	
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**						
CAPITULO:	**2. POZO SEPTICO**						
(a) ITEM N°:		**(b) DESCRIPCION ITEM**	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)**			**(c) UND:**	**KG**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL kg)	(j) N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (kg)
	Ancho (m)	Longitud (m)	Alto (m)			
Acero placa contratoso tanque		2,60		1,46	38,00	55,33
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**55,33**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.
ING. MARIA FRNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISION
ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ


ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**					
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**	
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**						
CAPITULO:	**2. POZO SEPTICO**						
(a) ITEM N°:	**2,7**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 5000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).**				**(c) UND:**	**UND**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL (m3)**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL (m3)**
	Ancho (m)	**Longitud (m)**	**Alto (m)**			
Sistema Séptico Baños				-	1,00	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**1,00**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.
ING. MARIA FRNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISION
ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**	**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO** / **FECHA :** **24/09/2025**
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**		
CAPITULO:	**2. POZO SEPTICO**		
(a) ITEM N°:	**2,8**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 5000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"** — **(c) UND:** **ML**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Ancho (m)	Longitud (m)	Alto (m)	MEDIDA PARCIAL (ml)	(j) N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (ml)
Campo Infiltración pozo séptico		12,00		12,00	1,00	12,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**12,00**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.
ING. MARIA FRNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISIÓN
ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**					
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**	
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**						
CAPITULO:	**2. POZO SEPTICO**						
(a) ITEM N°:	**3,1**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)**			**(c) UND:**	**M3**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL (m3)**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL (m3)**
	Ancho (m)	**Longitud (m)**	**Alto (m)**			
Erxcavación Tanque Séptico	3,00	3,00	2,20	19,80	1,00	19,80
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**19,80**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.
ING. MARIA FRNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISION
ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**	**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO** / **FECHA :** **24/09/2025**
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**		
CAPITULO:	**3. ITEMS NO PREVISTOS**		
(a) ITEM N°:	**3,2**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS** — **(c) UND:** **M2**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES** Ancho (m)	Longitud (m)	Alto (m)	**MEDIDA PARCIAL (m3)**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL (m3)**
Pintura Exerior Salon 1	6,60		2,70	17,82	1,00	17,82
Restar puerta	1,00		2,00	2,00	(1,00)	-2,00
Restar Ventana	4,40		1,35	5,94	(1,00)	-5,94
				-		0,00
Pintura Exerior Salon 2	18,30		3,85	70,46	1,00	70,46
Restar Ventana	2,65		1,45	3,84	(4,00)	-15,37
						0,00
Pintura Exerior Costado Salon 2	6,30		3,90	24,58	1,00	24,58
				-		0,00
						0,00
						0,00
						0,00

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**		
CAPITULO:	**3. ITEMS NO PREVISTOS**		
(a) ITEM N°:	**3,3**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.**

CORTE N°:	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**

(c) UND:	**M3**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL (m3)**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL (m3)**
	Ancho (m)	**Longitud (m)**	**Alto (m)**			
Relleno Tubería 6"	0,50	36,00	0,15	2,70	1,00	2,70
Relleno Tubería 4"	0,40	10,00	0,15	0,60	1,00	0,60
Relleno Tubería 2"	0,30	16,90	0,15	0,76	1,00	0,76
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**4,06**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.

ING. MARIA FRNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISIÓN

ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**	**CORTE N°:**	**ACTA RECIBO**
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**		
CAPITULO:	**3. ITEMS NO PREVISTOS**		
(a) ITEM N°:	**3,4**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA**

FECHA :	**24/09/2025**

(c) UND:	**M3**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL (m3)**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL (m3)**
	Ancho (m)	**Longitud (m)**	**Alto (m)**			
Relleno Tubería 6"	0,50	36,00	0,50	9,00	1,00	9,00
RellenoTubería 4"	0,50	10,00	0,40	2,00	1,00	2,00
Relleno Tubería 2"	0,40	16,90	0,30	2,03	1,00	2,03
						0,00
Relleno Instalación Sistema Séptico	1,00	2,60	2,20	5,72	2,00	11,44
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**24,47**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.

ING. MARIA FRNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISION

ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

ALCALDIA DE SÁCHICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	**MS-MC-037-2025**	**OBJETO:**	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA.**
CONTRATISTA	**IMOES S.A.S.**		
SUPERVISOR	**ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**		
CAPITULO:	**3. ITEMS NO PREVISTOS**		
(a) ITEM N°:	**3,5**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.**


CORTE N°:	**ACTA RECIBO**	**FECHA :**	**24/09/2025**

(c) UND:	**ML**

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**MEDIDA PARCIAL (ml)**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL (ml)**
	Ancho (m)	**Longitud (m)**	**Alto (m)**			
Desde Cocina a Trampa de Grasas		7,60		7,60	1,00	7,60
Desde Trampa de Grasas a ca po de infiltración		9,30		9,30	1,00	9,30
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	**16,90**

Elaboró:
CONTRATISTA - IMOES S.A.S.
ING. MARIA FRNANDA MORENO TRIANA

Aprobó
SUPERVISIÓN
ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ