ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-13-2025 SUSCRITO ENTRE WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S. Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato de Suministro CS-03-2025 del 28 de julio de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MUEBLES HOSPITALARIOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS, PARTOS Y CONSULTA EXTERNA A FAVOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES PÚBLICOS, se reunieron por parte del Contratista, WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S, y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 2 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de JULIO de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 89.632.285
VALOR DE ADICIÓN: $ 0

Periodo Intervenido: Del 29 de julio al 8 de agosto de 2025

El suscrito Supervisor certifica que el contratista, WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S. NIT:901506652-3 viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de suministro CS-13-2025 del 28 de julio de 2025, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la entrega de la dotación por el Contratista al 08 de agosto de 2025.

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1246	Monitor Fetal COMEN C21	Monitor fetal C21 Comen, de uso manual o continuo, con grabación del ritmo fetal y registro de contracciones uterinas.	1.00	7,372,000.00	19 %	8,772,680.00
2	2391	Transductor FHE 2 Comen C22 9 Pines	Transductor FHE 2 Comen C22 9 Pines	1.00	1,250,000.00	19 %	1,487,500.00
3	2354	Monitor de signos vitales Mindray Umec 12 (CO + 2 IPB)	Pantalla LED a color de 12,1 Formas de onda: hasta 8, Resolución: 800 x 600 píxeles, Parámetros: ECG, Frecuencia cardíaca, Respiración, SpO2, PIN, Temperatura, IBP, C.O.	3.00	7,733,300.00	19 %	27,607,881.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Treinta y siete millones ochocientos sesenta y ocho mil sesenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-13 por $ 37,868,061.00

Total Bruto	31,821,900.00
IVA 19%	6,046,161.00
Total a Pagar	**37,868,061.00**

...aire y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrón

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento de la documentación, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizada en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.


ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 29 de julio al 08 de agosto de 2025, para un total en tiempo de: 10 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 89.632.285
B	Valor cancelado por el Hospital	0
C	Valor Facturado en este informe	$ 37.868.061
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 37.868.061
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	42.24%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 37.868.061

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 8 días del mes de agosto de 2025



CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora