CONTRATO/CONVENIO No. Contrato 0106 de 2025
Periodo de verificación: julio de 2025
Fecha de Elaboración del Informe: 20 de agosto de 2025
Número de Informe 3

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Dirección de Sistemas
CONTRATISTA:	*UNE EPM TELECOMUNICACIONES*
NIT:	900.092.385-9
REPRESENTANTE LEGAL:	LIZBETH LUCEDY ROBAYO PERDIGON
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	35.196.974
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE VOZ UNIFICADA CISCO WEBEX CALLING, MEDIANTE TELEFONÍA IP AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA."
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	30 de abril de 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	30 de abril de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP:	**20250000301**
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	**20250006830**
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (78.422.750)
ADICIONES:	NA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NA
DURACIÓN INICIAL:	Contados a partir de la suscrición del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025

PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	NA
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	NA
SUSPENSIONES	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	DIEGO FERNANDO LONDOÑO VALENCIA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato 0106 de 2025 se presenta Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista ha cumplido con las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de conectividad a Internet durante el mes de junio para el servicio de telefonía unificada con los niveles de calidad exigidos.

TIEMPO EJECUTADO	116 días (47.35%)

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. (cuando aplique):

Estampilla prodesarrollo y Recreación	1,00%
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%
Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0,40%

Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%	2,00%
Estampilla pro-institución universitaria digital de Antioquia IU-digital	0,40%
TOTAL	5,80%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
Junio	78876004	-	-	-	12.128.300
Junio	78951902	-	-	-	2.176.452.100

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
18/07/2025	Hasta 30/06/2025	Karina Paola Mosquera Salcedo Tarjeta Profesional 222967-T - UNE

NOTA: La seguridad social de julio no fue entregada a tiempo por el contratista ya que ellos tienen unas fechas límites para hacer los pagos.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección de TI	20250000301	20250006830	$ 78.422.750

- Relación parcial de los pagos realizados

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
BSPU3020367	2025-06-16	Mayo	9.882.541	20250006830	12%	$9.882.541	$9.882.541	$ 68.540.209
BSPU3020847	2025-07-01	Junio	9.563.750	20250006830	24.8%	$19.446.291	9.563.750	$ 58.976.459
BSPU3021234	2025-08-18	Julio	9.563.750	20250006830	37%	$29.010.041	9.563.750	$ 49.412.709

Valor del Contrato/Convenio	$ 78.422.750
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$ 78.422.750
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 29.010.041
Recursos no ejecutados	$ 0
Total De recursos reintegrados	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	37%

4. INFORME JURÍDICO:


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M-100262985	Cumplimiento	28–abr–2025	30–JUN–2026	Abril-2025	$ 15.684.550

Una vez verificados los servicios recibidos para la ejecución del contrato, el supervisor constató que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades estipuladas en el objeto del contrato y demás tareas definidas para el mes de junio de 2025, además de las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de conectividad a Internet para el canal alterno del Instituto para con los niveles de calidad exigidos.

Por lo tanto, autorizo el pago de la factura que a continuación se describe:

Factura	Valor	CDP	RP	Código DANE
BSPU3021234	9.563.750	20250000301	20250006830	84120

Lo anterior debido a que el servicio de telefonía unificada es de vital importancia para garantizar el trabajo en el IDEA, toda vez que es necesario para el funcionamiento de la entidad y apoyo al negocio, así como el cumplimiento de las La telefonía IP ofrece características como buzón de voz, desvío de llamadas, grabación de llamadas, asistentes automáticos (IVR) y enrutamiento de llamadas, que optimizan la gestión de las comunicaciones y mejoran la experiencia del usuario, ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía en el marco del desarrollo del Gobierno Digital



DIEGO FERNANDO LONDOÑO VALENCIA
Supervisor y/o Interventor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 106 de 2025.