ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-14-2025 SUSCRITO ENTRE DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato de Suministro CS-14-2025 de AGOSTO 5 de 2025, cuyo objeto es: Suministro de elementos, insumos e implementos de oficina, papelería y varios a favor de la E.S.E. Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros, se reunieron por parte del Contratista, DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 5 meses sin superar el 31 de diciembre
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5 de agosto de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 30.000.000
VALOR DE ADICIÓN: $

Periodo Intervenido: Del 21 de agosto al 25 de agosto de 2025

El suscrito Supervisor certifica que el contratista DISTRIBUCIONES FARGO S.A NIT 811037988, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de Suministro CS-14-2025, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades plasmadas en el informe de actividades (facturas: 29145-29146) presentado por el Contratista al 25 de agosto de 2025

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la Dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento del informe de actividades, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizadas en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.


ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 5 de agosto al 25 de agosto de 2025 para un total en tiempo de: 20 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 30.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 4.101.849.84
C	Valor Facturado en este informe	$ 2.305.200.34
D	Valor Glosado	$0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 6.407.050.18
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	% 21.35

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 2.305.200.34

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 25 días del mes de agosto de 2025



CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora