ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-12-2025 SUSCRITO ENTRE SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS. Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Supervisión al contrato de compraventa CS-12-2025 del 28 de julio de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE NUEVE SILLAS TIPO TÁNDEM PARA LAS SALAS DE ESPERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. de conformidad con la propuesta presentada., se reunieron por parte del Contratista, SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 1 MES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de julio de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 7.154.280
VALOR DE ADICIÓN: $ 0

Periodo Intervenido: Del 29 de julio al 21 de agosto de 2025

El suscrito Supervisor certifica que el contratista, SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS NIT: 811045924-6 viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de compraventa CS-12-2025 del 28 de julio de 2025, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la entrega de la dotación por el Contratista al 21 de agosto de 2025.

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento de la documentación, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizada en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría:

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Suministro de nueve (9) sillas tipo tandem para las salas de espera de la ESE.	9 und	$ 668,000.00	$ 1,142,280 (G19%)	$ 6,012,000

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 29 de julio al 21 de agosto de 2025, para un total en tiempo de: 23 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 7.154.280
B	Valor cancelado por el Hospital	0
C	Valor Facturado en este informe	$ 7.154.280
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 7.154.280
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	100%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de supervisión es de $ 7.154.280

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 21 días del mes de agosto de 2025.

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora