1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FES8973	1/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/02/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	111.023.585 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FESC 8974	1/01/2025 9:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/02/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	367.000.548 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FESC8979	1/02/2025 10:10:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	500.754.854 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FESC8990	1/03/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	520.172.056 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FESC9018	1/04/2025 4:17:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	507.943.453 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FESC9052	1/05/2025 4:25:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	106.266.482 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FESC9058	1/05/2025 4:28:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.657.611 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	FESC9060	1/05/2025 4:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	416.880.331 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	FESC9106	1/06/2025 12:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	596.663.635 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	FESC9135	1/07/2025 2:28:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	519.303.247 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio - Convenio 9662-2024.pdf	Acta de inicio - Convenio 9662-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 40 9662 CA - SIFF-7000005016 CTO-9662 VF2026.pdf	CRP 40 9662 CA - SIFF-7000005016 CTO-9662 VF2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 41 9662 CA - SIFF-7000005017 CTO-9662 VF2026 (1).pdf	CRP 41 9662 CA - SIFF-7000005017 CTO-9662 VF2026 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 42 9662 CA - SIFF-7000005018 CTO-9662 VF2026.pdf	CRP 42 9662 CA - SIFF-7000005018 CTO-9662 VF2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 71 9662 CA - SIFF-7000005014 CTO-9662 VF2025.pdf	CRP 71 9662 CA - SIFF-7000005014 CTO-9662 VF2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 72 9662 CA - SIFF-7000005015 CTO-9662 VF2025.pdf	CRP 72 9662 CA - SIFF-7000005015 CTO-9662 VF2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 19440 9662 CA - PSMFormato_CRP5000795353.pdf	CRP 19440 9662 CA - PSMFormato_CRP5000795353.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

01. INFORME SUPERVISION 9662-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf	01. INFORME SUPERVISION 9662-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
02. INFORME SUPERVISION 9662-2024 FEBRERO 2025.pdf	02. INFORME SUPERVISION 9662-2024 FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
03. INFORME SUPERVISION 9662-2024 MARZO 2025.pdf	03. INFORME SUPERVISION 9662-2024 MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
04. INFORME SUPERVISION 9662-2024 ABRIL 2025.Firmado.pdf	04. INFORME SUPERVISION 9662-2024 ABRIL 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
05. INFORME SUPERVISION 9662-2024 MAYO 2025.Firmado.pdf	05. INFORME SUPERVISION 9662-2024 MAYO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CRP 49 -9662 VF PSMFormato_CRP6000002955.pdf	CRP 49 -9662 VF PSMFormato_CRP6000002955.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CRP 48 - 9662 VF PSMFormato_CRP6000002954.pdf	CRP 48 - 9662 VF PSMFormato_CRP6000002954.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
06. INFORME SUPERVISION 9662-2024 JUNIO 2025.pdf	06. INFORME SUPERVISION 9662-2024 JUNIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
07. INFORME SUPERVISION 9662-2024 JULIO 2025.pdf	07. INFORME SUPERVISION 9662-2024 JULIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo