Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL N° 1	VERSION: 4	

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 1279 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ **OBRA:** ☐ **SUMINISTROS:** ☐

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ	
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LA GESTION TECNICO Y OPERATIVA A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES DE DOSQUEBRADAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACION."**	
DURACION	CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2025	
FECHA FINAL	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	$ 10,800,000.00
FORMA DE PAGO	EL **MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS** cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales o proporcionales al tiempo de ejecucion, por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/TE ($2.700.000.00)**, previo informe de prestacion de servicio recibido a satisfacción por el supervisor designado para tal fin y la acreditación que el contratista se encuentra a dia en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad	
ANTICIPO %	0%	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RDJ20251205 DE 28 DE JULIO DE 2025**	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	**2.3.2.02.02.009.M.214.T.3.10.12C**	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 10.800.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 2.700.000	
SALDO POR PAGAR	$ 8.100.000	
SUMAS IGUALES	$ 10.800.000	$ 10.800.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 2.700.000

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 28 de Julio de 2025 y el día 27 de Agosto del 2025

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 27 días del mes de Agosto del 2025

CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ
Supervisor

CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO
Contratista