	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 09 . Año: 2025

CONTRATO N°. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: INVERSIONES MPX

VALOR DEL CONTRATO: $ 40.830.312

FORMA DE PAGO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, con cargo al PAC del último bimestre de 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 08 . Mes 07 . Año 2025 .

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE KIT PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 26-08-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: "Prórroga del plazo contractual hasta el 29 de septiembre de 2025 en atención a demoras soportadas por parte del fabricante de la materia prima para la elaboración de la reata bajo la normatécnica0223-A2, insumos que fueron entregados al contratista el día 19 de Agosto de2025,este nuevo plazo permitiría cumplir con las condiciones técnicas y contractuales exigidas, asegurando la calidad del suministro y el cumplimiento efectivo de las obligaciones adquiridas" FAC-S-2025-161349-CI

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 08/07/2025 hasta el 29/09/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 71%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

__N/A__

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
Se realiza reunión de coordinación el día 15 de agosto del presente año según Hermes No FAC-S-2025-000963-CIDIG.

Actividades a Realizar en referencia a oficio No FAC-S-2025-000178-CEDIG
CRONOGRAMA VIGENCIA 2025

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
ENTREGA DE LA MUESTRA	Contratista	02/09/2025
LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	03/09/2025
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES,	Contratista Subdirección calidad	05/09/2025

Página 7 de 9

FAC-S-2025-000963-CIDIG

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-02-2025

EMPAQUE Y ROTULADO	Supervisor del contrato	
ENTREGA INFORMES RESULTADOS DE LABORATORIO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	10/09/2025
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	26/09/2025
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	Contratista Supervisor del contrato	29/09/2025

Según el Cronograma el contratista hace entrega de la muestra el día 02-09-25 en las instalaciones del CAN al señor MY Caballero el cual se las hace llegar a la TE OCHOA.

Según cronograma el día 03-09-2025 se hace visita a la empresa MPX para verificar la muestra de materia prima, en donde el contratista tiene novedades con unos elementos del kit, entre ellos el color de los ganchos.



El día 04 de septiembre el contratista envía una solicitud para que la visita del 2% se realice el día 12 de septiembre como se evidencia en el oficio FAC-S-2025-000974-CIDIG, La presente solicitud obedece a una confusión en las fechas inicialmente definidas, motivo por el cual agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en la reprogramación de esta actividad.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.



NOMBRE SUPERVISOR: MY. CABALLERO SAENZ DIEGO LEONARDO

FIRMA:

C.C. No. 1075653952

DEPENDENCIA: JEFATURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.