Usuario Pago:
NDUQUE
271

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR
NIT 901521260-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00265

Fecha de Pago: 26-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ZUGA SAS CONSTRUCTORA ,Id: 901006474

DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ACTA DE PAGO NRO-2 Y FINAL.

Otros:

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 455,837,591.00 **Vlr Deducc.:** 202,229,595.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 253,607,996.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55600003361	TRANSFERENCIA	ZUGA SAS CONSTRUCTORA ,Id: 901(	$253,607,996.00
				Total:	**$253,607,996.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE 2.5%	2.5	$455,837,591	$11,395,940	RETEICA 1%	1	$455,837,591	$4,558,376
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1	$455,837,591	$4,558,376	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	3	$455,837,591	$13,675,128
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$455,837,591	$911,675	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA 0.2%	0.2	$455,837,591	$911,675
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$455,837,591	$9,116,752	RETENCION EN LA FUENTE OBRA PUBLIC	2	$455,837,591	$9,116,752
RETENCION FONDO SEGURIDAD 5%	5	$455,837,591	$22,791,880	ANTICIPO		$455,837,591	$125,193,041
TOTAL Deducibles:			**$202,229,595.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Natalia Duque

NATALIA DUQUE QUINTERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
GERENTE

NINGUNO - -

NINGUNO - -

"."

MARCO ANTONIO DÍAZ MEDINA
Dirección: CALLE 31 NRO 30-06 Teléfono: 3216444547 Fax: Nit: 901521260-2 Correo Electrónico: gerencia@edurelcarmen.gov.co

Usuario Ordenó
NDUQUE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR

NIT 901521260-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-271

Fecha/Estado
26/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: ZUGA SAS CONSTRUCTORA ,Id: 901006474

DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ACTA DE PAGO NRO-2 Y FINAL.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 455,837,591.00 **Vlr Deducc.:** 202,229,595.0(**Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **253,607,996.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2023172	202320	05	99	01.04.01.01.01:	CIRCUNVALAR 190-CONV-059-2023	$263,564,297.00
-20246	-20246	05	99	01.04.01.01.02:	CIRCUNVALAR 190-CONV-059-2023 ADICION	$192,273,294.00

TOTAL: **$455,837,591.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE 2.5%	2.5	$455,837,591	$11,395,940	RETEICA 1%	1	$455,837,591	$4,558,376
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1	$455,837,591	$4,558,376	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	3	$455,837,591	$13,675,128
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$455,837,591	$911,675	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA 0.2%	0.2	$455,837,591	$911,675
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$455,837,591	$9,116,752	RETENCION EN LA FUENTE OBRA PUBLIC	2	$455,837,591	$9,116,752
RETENCION FONDO SEGURIDAD 5%	5	$455,837,591	$22,791,880	ANTICIPO		$455,837,591	$125,193,041

TOTAL Deducibles: **$202,229,595.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Natalia Duque Q

NATALIA DUQUE QUINTERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
GERENTE

NINGUNO - -

NINGUNO - -

"."

MARCO ANTONIO DÍAZ MEDINA

Dirección: CALLE 31 NRO 30-06 Teléfono: 3216444547 Fax: Nit: 901521260-2 Correo Electrónico: gerencia@edurelcarmen.gov.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EDUR
Nombre del pago: ORDENDEPAGO-271
Fecha: 26-09-2025 **Hora:** 14:18:47
Fecha de envío del pago: 26-09-2025
NIT: 901521260
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 26-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 55600003361

Impreso por: Valen1997

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $253,607,996.00	**Valor Registros Procesados:** $253,607,996.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55600017771	Ahorros	901006474	CONSTRUCTORA ZUGA	253,607,996.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025