ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA
N° DE CONTRATO	MC-SP-036-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C. N° 74.280.418 DE GUATEQUE (BOY)
CONTRATISTA **CC/ NIT**	RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS C.C: 7.173.489 De Tunja (Boyacá).
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CEIBA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA -BOYACÁ"
VALOR	TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($36.389.451,34) M/CTE.
ADICIÓN N°1	19 DE AGOSTO DE 2025 POR UN VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($3.468.491,71) M/CTE.
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 39.857.943,05) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N°1	10 DE MARZO DE 2025 X 45 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N°2	11 DE AGOSTO DE 2025 X 15 DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	SETENTA (70) DÍAS
CDP	202410060 DE 31 DE OCTUBRE DEL 2024 202508081 DE 19 DE AGOSTO DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	202412075 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2024 202508063 DE 19 DE AGOSTO DEL 2025
SUPERVISOR **CC / NIT**	ARQ. ELIANA MARCELA BERNAL OTÁLORA C.C. N° 1.090.398.651 EXP EN CÚCUTA
FECHA DE CONTRATO	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2024

SUSPENSIÓN N°1	24 DE DICIEMBRE DE 2024 X 30 DÍAS
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN N°1	23 DE ENERO DE 2025 X 45 DÍAS
REINICIO N°1	07 DE MARZO DE 2025
ACTA SUSPENSIÓN N°2	28 DE MARZO DE 2025
REINICIO N°2	16 DE JULIO DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 19-DICIEMBRE-2024 AL 25-AGOSTO-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunió **RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**, en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del municipio de Santa María, ARQ. **ELIANA MARCELA BERNAL OTALORA** en su calidad de Profesional Universitario de la secretaria de Planeación e Infraestructura y Supervisora del Contrato; por otra parte, **RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS** y contratista de obra, con el fin de celebrar la presente acta de liquidación de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO:

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$0,00	$ 36.389.451,34
VALOR ADICIONAL	$0,00	$ 3.468.491,71
VALOR ANTICIPO	$0,00	$0,00
VALOR ACTAS CANCELADAS	$0,00	$0,00
VALOR POR EJECUTAR	$0,00	$0,00
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 39.857.943,05**	$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$0,00	$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 39.857.943,05**	**$ 39.857.943,05**

Las partes manifiestan que el balance económico del Contrato de Obra **MC-SP-036-2024** se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Santa María - Boyacá cancelará al contratista **RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS**, la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 39.857.943,05) M/CTE.** correspondientes al valor del acta de terminación con fecha veintiséis (25) de agosto de 2025.

De conformidad con lo anteriormente manifestado, las partes contratantes dan por liquidado el **CONTRATO DE OBRA MC-SP-036-2024**, declarándose a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2025.

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

ELIANA MARCELA BERNAL OTALORA
Profesional Universitario de la secretaria
Planeación e Infraestructura
Supervisora

RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS
C.C. N°7.173.489 de Tunja
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Arq. Eliana Bernal Otálora	**Ing. Dairo Rodríguez Rusinque**	**Rubén Darío González García**
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.