ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-GC-F-011
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 03/03/2025

FECHA PRESENTE ACTA: 23/09/2025		
CONTRATO No:	MN-CS-OAC-003-2025	
REGISTRO BPyP No.:	202500000012380	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOBSA - BOYACA	NIT. 891.855.222-2
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA R/L OMAR ENRIQUE GACHA USAQUEN	NIT. 900.322.160-7 CC. 10.163.756 DORADA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN	

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TECNICOS, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA - ASOJUNTAS NOBSA, CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EL SEGMENTO VIAL UBICADO EN LA CARRERA 2A ENTRE LAS CALLES 8 Y 9 DEL BARRIO NAZARETH DEL MUNICIPIO DE NOBSA, BOYACA.

VALOR:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS. M/CTE ($177.457.230.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO SERA DE CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
FECHA DE INICIO:	23/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de noviembre de 2025

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	X		
Estampilla	X		
Expedición de RP	X		
Otros			

Cuáles: (Diligenciar cuando se seleccione la opción otros)

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: _____

Nombre: ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA R/L OMAR ENRIQUE GACHA USAQUEN
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner