Interior / Corporación NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduria	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA TECNICA No. 31

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	22 Agosto de 2025
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Eduardo Reyes M.	ING. LERA ING. SAS	
Carlos E. Beltrán	Apoyo supervisión	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica a la obra, con el fin de revisar el cumplimiento de la subsanación de los detalles constructivos solicitados en la visita anterior, Se verifica corrección de Luz en puerta de área de ropas, y los pestillos de chapas de puertas en área de esterilización. En la media caña de piso se realizó mejoramiento del acabado, quedando unas partes por mejorar. En área de curaciones está pendiente por instalar media caña en muros sobre mesones. Sigue pendiente realizar bocapuertas en mortero en la U.T.B. Se solicita retocar nuevamente la pintura de los marcos metálicos de las puertas, se hizo esta corrección de forma parcial. Corregir la instalacion del marco de la puerta de corredera en la recepcion. Esta pendiente por subsanar los detalles identificados anteriormente en la carpintería metálica de aluminio de las ventanas. Se identificó que de acuerdo a la especificación del ítem de los marcos metalicos de las puertas internas estos llevan vidrio de 4 mm en la lureta, lo cual se debe instalar. Se verificó el funcionamiento correcto de todas las lámparas de emergencia, conforme a lo solicitado en la visita anterior.

Se requiere que se haga aseo general de la obra. El contratista se compromete a realizar estos detalles constructivos a mas tardar para el dia 29 de agosto.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS