Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 28

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	02 - Julio - 2025
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos E. Beltrán V.	Apoyo Supervisión	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica a la obra por la supervisión, El personal no está usando de manera constante los E.P.P. se solicita cumplir con este requerimiento.
Se verifica instalacion de enchape de muros en fachada principal, posterior y lateral derecha, cumple con los diseños y criterios de aceptacion.
Se solicita corregir el borde (reja) de la cuneta de la fachada lateral derecha para encajar adecuadamente la regilla.
Se requiere que las rejas de las cunetas queden con facilidad para removerlas con el fin de facilitar el mantenimiento.
Se requiere que se de continuidad a la actividad de enchape de los pisos y muros.
Se solicita realizar la reparación del cielo falso en el area de recepción, segun lo solicitado en visita anterior.
Se requiere que se tomen las acciones y planes de contingencia necesarios para cumplir con la totalidad de las actividades dentro del plazo contractual vigente.
Revisar que la separacion de las varillas de las rejas de la ventana V03, cumpla con las especificaciones
Por agilidad al tramite de legalizacion del servicio de energia,

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS