Medellín, Septiembre 21 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO
Envigado

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA

REF: CONTRATO ENV-23-30-1368-25 Lote 1

OBJETO: "COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1"

Reciban un cordial saludo.

CAROLINA ÁVILA TORRES, actuando en calidad de Representante Legal de PRIXA DISEÑOS S.A.S., por medio del presente documento me dirijo ante su despacho con el fin de solicitar de manera respetuosa su colaboración concediéndonos una ampliación al cronograma para la entrega del contrato de la referencia y el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del mismo, esto con el fin de que ninguna de las partes se encuentre afectada en el desarrollo del mismo.

Lo anterior en virtud de que el proceso de producción de los elementos se ha visto afectado, en la medida en que por razones de tiempo en el proceso de toma de tallas, esté tuvo una duración de 2 semanas, ya que esta validación de hizo de manera personalizada, atendiendo a todas las secretaría, ocasionado un retraso en nuestros procesos de producción.

Lo que busca nuestra solicitud es que se nos permita ampliar el tiempo de ejecución del contrato del proceso de la referencia Treinta (30) días, es decir que la entrega se extienda hasta el 27 de Octubre de 2025, esto en virtud de garantizar los intereses y necesidades de la entidad y no generar ningún tipo de incumplimiento contractual por nuestra parte.

Resaltamos todo nuestro compromiso como empresa para llevar a buen término la relación contractual iniciada con el Municipio de envigado y de esa manera salvaguardar los intereses y recursos tanto del Municipio como de la empresa que

representó y dotar al personal del municipio con los mejores elementos para ejercer su labor.

Reiteramos que acudimos a la ampliación del cronograma de entrega como herramienta de solución a los contratiempos actuales y en función de continuar con la relación contractual.

Atenta a su positiva respuesta.

Cordialmente,



Carolina Ávila Torres
Gerente General y Comercial