ADICION N°__1___ ☑ PRÓRROGA N°__1____ ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición o prórroga, el contratista, el supervisor y/o el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente
- Avance físico ejecutado de la obra (si es un contrato de obra)
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado, si lo hubo
- Valor anticipo por amortizar, si lo hubo
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante, el ordenador del gasto, el Supervisor e interventor de Contrato velarán porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación.

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 195 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO:

"ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA No.7 Y DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO"

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: OCHO (08) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 28 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

PRORROGAS ANTERIORES:

ACTA DE PRORROGA N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION ANTERIORES:

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 28 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 26.496.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 26.496.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

CONTRATISTA: PABLO ESNEYDER AGUILERA PERALTA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR:
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO: SANDRA LILIANA MARTINEZ BECERRA
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

RETARIO O JEFE SECTOR SOLICITAN: GERMÁN EDUARDO AYALA AMAYA
(Indique el nombre del funcionario designado secretario o jefe del sector solicitante)

JEFE OFICINA DE CONTRATACION: ALBA AURORA COLINA
(Indique el nombre del funcionario Jefe de la oficina de contratacion)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anteriormente citado de NOVENTA Y TRES (93) DIAS y/o una adicion de recursos $ 10.267.200,00 (si aplica)

NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN SOLICITUD: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2025

NUEVO VALOR SEGÚN SOLICITUD: $ 36.763.200
(Indique el nuevo valor del contrato según solicitud)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 6 (Día de corte) del mes AGOSTO del año 2025 el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 77,92 % contra un avance físico programado del 100 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 26.496.000,00	Valor anticipo	$
Valor facturado a la fecha	$ 19.872.000,00	Valor anticipo amortizado	$
Valor por facturar	$ 6.624.000,00	Valor anticipo por amortizar	$

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Se realiza adición No.1 y prórroga No. 1 del Contrato No.195-2025 de acuerdo a la necesidad presentada por parte del Supervisor del Contrato, con la finalidad de garantizar el funcionamiento de la Inspección No.7

PARA CONTRATOS DE OBRA: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el acta de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o Interventor.

Firma
N/A
R/L
Contratista

COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 6 días del mes de agosto del año 2025

Firma
Nombre PABLO ESNEYDER AGUILERA PERALTA
R/L
Contratista

Firma
Nombre
R/L.
Interventor(y/o supervisor cuando aplique)

Firma
Nombre GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

Firma
Nombre SANDRA LILIANA MARTINEZ BECERRA
SUPERVISOR

Elaboró: Xiomara Suárez-Profesional Especializado CPS

Revisó: Edna Reynel Hurtado Olivera-Directora de Justicia