TRD 110.25.714

Doctor
MARCOS EULISIS BARON ORTIZ
Jefe oficina asesora jurídica municipal de Arauca.

Asunto: SOLICITUD DE ADICIÓN DE PLAZO CONTRATO DE SERVICIOS No. 312 -2025

De manera respetuosa me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración de adelantar trámite de aprobación de solicitud de adición de plazo del contrato de servicios No. 312 -2025, cuyo objeto es: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, suscrito con el CONSORCIO CORPUBLICO 2025, representado legalmente por WILLIAM ANDRÉS GUARNIZO NAVAS.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor

Proyecto: José Gregorio Chaparro
Profesional Universitario

25-09-25
9:20 am

Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Cra. 24 entre calles 18 y 20 PBX: 8853156
Linea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca-gov.co
Codigo Postal: 810001 - Arauca -Arauca (Colombia)

MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA DE CONCERTACION DE ADICIONAL DE PLAZO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 312 DE 2025

CONTRATANTE	:	Municipio de Arauca
CONTRATISTA	:	CONSORCIO CORPUBLICO 2025 R/L WILLIAM ANDRÉS GUARNIZO NAVAS
OBJETO CONTRACTUAL	:	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
FECHA DE INICIO	:	Junio 9 de 2025
VALOR CONTRATO	:	Sesenta y cuatro millones de pesos m/cte ($64.000.000,00)
FECHA TERMINACIÓN	:	08 de septiembre 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	:	09 de junio del 2025
PLAZO PACTADO	:	3 meses

En la ciudad de Arauca, a los veinticuatro (24) días, del mes de septiembre de 2025, se reunieron WILLIAM ANDRÉS GUARNIZO NAVAS, en calidad de R/L del CONSORCIO CORPUBLICO 2025 y CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO, secretario de Gobierno municipal, en calidad de Supervisor del contrato No. 312 de 2025, en cumplimiento a la solicitud realizada por el contratista mediante oficio e informe técnico, recibido el día 23 de septiembre del 2025,con el fin de solicitar un adicional de plazo del contrato 312 de 2025, teniendo en cuenta como argumentos los siguientes hechos:

1. Conforme a los estudios previos se requiere mantenimiento de la Buseta de Placas OZC 913, de la secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, se solicita latonería, pintura y restauración, actualmente presenta un avance aproximado del 80%, en latonería y pintura. Toda vez que la buseta se encontraba en un estado de deterioro considerable (con partes oxidadas y dañadas), lo cual ha requerido un trabajo más complejo de lo inicialmente previsto. esta situación ha generado que el progreso sea más lento, ya que se deben realizar reparaciones estructurales antes de aplicar los acabados finales.

2. **ANTECEDENTES**: Mediante informe anterior se solicitó una ampliación de 20 días contados a partir del 08 de septiembre de 2025, la cual fue concedida con el fin de culminar los trabajos de reparación de la buseta.

Sin embargo, pese al esfuerzo realizado en el periodo adicional, a la fecha aún no ha sido posible finalizar la totalidad de las actividades, debido a las siguientes circunstancias:

- El proceso de restauración estructural y estética ha requerido labores adicionales no previstas inicialmente, especialmente en las partes más deterioradas.
- La finalización de la latonería y pintura ha tomado más tiempo del calculado, lo cual ha retrasado el inicio pleno de las labores eléctricas y mecánicas.

- La integración de los sistemas eléctricos y mecánicos demanda condiciones óptimas de carrocería para su correcta instalación, lo que ha generado retrasos en cadena.

3. **PARTE MECÁNICA:** no registra avance significativo a la fecha, debido a que los trabajos mecánicos solo pueden iniciarse una vez se culmine el proceso de restauración estructural y estética. esto garantiza que las piezas no sufran daños adicionales durante la intervención de carrocería.

4. **ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES:**

A. Latonería y pintura: Avance superior al 80%, con labores de acabado en ejecución.
B. Sistema eléctrico: Aproximadamente 70% de avance, en espera de terminación de detalles de carrocería para culminar instalación.
C. Parte mecánica: Se encuentra en fase inicial, con pruebas preliminares, a la espera de cierre de trabajos eléctricos y estructurales para proceder a la finalización.

5. **SITUACIONES QUE AFECTAN EL CRONOGRAMA:** durante la ejecución se presentaron imprevistos que han retrasado el desarrollo de las actividades. El retraso en la ejecución se debe principalmente a que el vehículo presentaba un deterioro mayor al previsto, lo cual ha requerido labores adicionales de restauración. así mismo, varias actividades dependen de la finalización de la latonería y pintura para poder avanzar (eléctrica y mecánica), lo que ha limitado el cumplimiento del cronograma inicial lo anterior impide que la reparación finalice en el plazo inicialmente pactado.

En razón a lo anterior, manifiesto que conforme a los parámetros que aduce, para el desarrollo de las actividades del contrato de servicios No. 312-2025, son situaciones de carácter ajeno a la administración municipal y al contratista, es por esto que se hace necesario adicionar un plazo de ejecución al presente contrato por el termino de **once (11)** días, con el fin de garantizar la culminación de los trabajos y la entrega en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad.

En mérito de lo expuesto y en aras de que se ejecute la totalidad de las actividades contempladas en el proyecto, se concluye la necesidad de realizar un adicional de plazo al contrato de servicios N° 312-2025

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del 2025.

WILLIAM ANDRÉS GUARNIZO NAVAS
Contratista
R/L de CONSORCIO CORPUBLICO 2025

CESAR AUGUSTO VALDERRAMA A.
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor

MUNICIPIO DE ARAUCA

SOLICITUD DE ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO No. 312/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

El presente documento tiene por objeto solicitar la modificación al negocio jurídico que se discrimina en el numeral primero. El Supervisor dejan expresa constancia de que las razones por las cuales se solicita la modificación contractual están justificadas ante El Municipio de Arauca y velarán porque las modificaciones no causen perjuicios a la prestación del servicio ni a los recursos públicos.

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Información general del negocio jurídico:

CONTRATO No.	**No 312/2025** ✓
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO	CONTRATO DE SERVICIOS ✓
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
PLAZO INICIAL	(3) MESES ✓
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($64.000.000,00) M/CTE. ✓
CONTRATISTA	CONSORCIO CORPUBLICO 2025 NIT 901951754-3 R/L. WILLIAM ANDRÉS GUARNIZO NAVAS

El Municipio como cédula fundamental de la división político – administrativa del Estado, tiene a su cargo por mandato constitucional la prestación de los servicios inherentes a su categoría; carga esta, que requiere para su cumplimiento de la ejecución de múltiples actividades de carácter administrativo y que demandan la puesta en marcha de una de las principales herramientas de que ha sido dotado.

A parte de ello, se adelantan diariamente variados y complejos trámites relacionados con el ejercicio de la función administrativa en cada una de las líneas de acción que por mandato superior han sido encomendadas a la administración municipal.

El artículo 209 de la Constitución Política ordena que la función administrativa, deba estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

El objetivo es incrementar la eficacia, la eficiencia administrativa de la organización, mediante el mejoramiento en los procedimientos, métodos y sistemas, las comunicaciones, el control y la estructura orgánica.


Que dentro de los ítems del contrato de prestación de servicios N° 312-2025, se requiere mantenimiento de la Buseta de Placas OZC 913, Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca: La buseta de placas OZC 913 asignada a la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca es un recurso clave en las operaciones diarias de apoyo a la fuerza pública.


Este vehículo es utilizado para transportar personal, equipos y materiales necesarios en actividades que involucran la seguridad y convivencia ciudadana.


El mantenimiento preventivo y correctivo, así como la compra de repuestos, es fundamental para asegurar la continuidad de las funciones operativas de la Secretaría de Gobierno y las fuerzas de seguridad.

Por ello conforme a los estudios previos se requiere de latonería, pintura y restauración: actualmente presenta un avance aproximado del 80%, con labores de acabado en ejecución y un 70% de avance en carrocería, cabe señalar que la buseta se encontraba en un estado de deterioro considerable (con partes oxidadas y dañadas), lo cual ha requerido un trabajo más profundo de lo inicialmente previsto. esta situación ha generado que el progreso sea más lento, ya que se deben realizar reparaciones estructurales antes de aplicar los acabados finales.


(Se anexa registro fotográfico como evidencia física, del deterioro del vehículo, del primer adicional de plazo y los avances actuales)









































































SISTEMA ELÉCTRICO: se encuentra en un avance del 70%. algunas intervenciones no han podido completarse porque es necesario esperar a que finalicen las labores de latonería y pintura, dado que estas afectan directamente la instalación y protección de cableados.











ESTADO ACTUAL A CORTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. ✓


























































PARTE MECÁNICA: no registra avance significativo a la fecha, debido a que los trabajos mecánicos solo pueden iniciarse una vez se culmine el proceso de restauración estructural y estética. esto garantiza que las piezas no sufran daños adicionales durante la intervención de carrocería.

SITUACIONES QUE AFECTAN EL CRONOGRAMA
durante la ejecución se presentaron imprevistos que han retrasado el desarrollo de las actividades. El retraso en la ejecución se debe principalmente a que el vehículo presentaba un deterioro mayor al previsto, lo cual ha requerido labores adicionales de restauración. así mismo, varias actividades dependen de la finalización de la latonería y pintura para poder avanzar (eléctrica y mecánica), lo que ha limitado el cumplimiento del cronograma inicial lo anterior impide que la reparación finalice en el plazo inicialmente pactado.

En razón a lo anterior, manifiesto que conforme a los parámetros que aduce, para el desarrollo de las actividades del contrato de servicios No. 312-2025, son situaciones de carácter ajeno a la administración municipal y al contratista, es por esto que se hace necesario adicionar un plazo de ejecución al presente contrato por el termino de once (11) días, con el fin de garantizar la culminación de los trabajos y la entrega en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad.

En mérito de lo expuesto y en aras de que se ejecute la totalidad de las actividades contempladas en el proyecto, se hace necesario realizar un adicional plazo al contrato de servicios N° 312-2025

Razón por la cual, en calidad de supervisor del contrato antes en mención solicito autorizar la adición expuesta, dejando expresamente establecido que la misma se hace necesaria y es oportuna y conveniente.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor

INFORME TÉCNICO DE AVANCE

SOLICITUD DE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO – REPARACIÓN DE BUSETA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	312-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORPUBLICO 2025 NIT 901951754-3 R/L. WILLIAM ANDRÉS GUARNIZO NAVAS
OBJETO CONTRACTUAL: .	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($64.000.000,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 (TRES) MESES
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	09/06/2025
FECHA DE INICIO:	09/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	08/09/2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CÉSAR AUGUSTO VALDERRAMA A.

2. ANTECEDENTES


Mediante informe anterior se solicitó una ampliación de 20 días contados a partir del 08 de septiembre de 2025, la cual fue concedida con el fin de culminar los trabajos de reparación de la buseta.

Sin embargo, pese al esfuerzo realizado en el periodo adicional, a la fecha aún no ha sido posible finalizar la totalidad de las actividades, debido a las siguientes circunstancias:


- El proceso de restauración estructural y estética ha requerido labores adicionales no previstas inicialmente, especialmente en las partes más deterioradas.
- La finalización de la latonería y pintura ha tomado más tiempo del calculado, lo cual ha retrasado el inicio pleno de las labores eléctricas y mecánicas.
- La integración de los sistemas eléctricos y mecánicos demanda condiciones óptimas de carrocería para su correcta instalación, lo que ha generado retrasos en cadena.


3. ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES


- Latonería y pintura: Avance superior al 80%, con labores de acabado en ejecución.
- Sistema eléctrico: Aproximadamente 70% de avance, en espera de terminación de detalles de carrocería para culminar instalación.
- Parte mecánica: Se encuentra en fase inicial, con pruebas preliminares, a la espera de cierre de trabajos eléctricos y estructurales para proceder a la finalización.







































































4. SITUACIONES QUE AFECTAN EL CRONOGRAMA

Los retrasos acumulados en la ejecución han impedido cumplir con el cronograma de la primera prórroga otorgada.


Es indispensable contar con un plazo adicional que permita concluir integralmente las labores y garantizar que la entrega de la buseta se realice en condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento.

5. SOLICITUD DE NUEVA AMPLIACIÓN

Con fundamento en lo anterior, se solicita a la entidad contratante la ampliación del plazo contractual por doce (12) días, contados a partir del día 29 de septiembre de 2025, con el fin de culminar las actividades pendientes y entregar el vehículo en óptimas condiciones.

6. CONCLUSIONES

- A pesar del avance alcanzado, persisten tareas críticas que requieren mayor tiempo de ejecución.
- Las causas del retraso han sido debidamente justificadas y corresponden a situaciones técnicas no previstas en el diagnóstico inicial.
- Se recomienda programar nuevamente una mesa técnica entre el contratista, supervisor y la Secretaría, a fin de evaluar la solicitud y asegurar la culminación satisfactoria del contrato.



William Andres Guarnizo Navas
Contratista
CONSORCIO CORPUBLICO 2025