Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2025-187233-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-187233-CI del 25 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB-SUDAN

Señor Coronel
MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Centro Gobierno De TIC
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Modificación tiempo de ejecución contrato 136-00-A-COFAC-CEGOT-2025

En atención al oficio No FAC-S-2025-186654-CI del 25 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GACAS con asunto "Solicitud Adquisición Baterías UAS GACAS" y en referencia al oficio No FAC-S-2025-036044-CE del 24 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB-SUDAN que trata sobre la SOLICITUD ADICIÓN al contrato a la empresa DATUM INGENIERIA S.A.S referente al contrato 136-00-A-COFAC-CEGOT-2025 cuyo objeto es "ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARALOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC.LOTE 1" - conforme al anexo tecnico del contrato inicial y con respuesta por parte de la empresa DATUM INGENIERIAS.A.S, mediante documento anexo del 25 de septiembre del 2025 "aceptacion de adicion de la empresa"

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Jefe Centro Gobierno De TIC se modifique el plazo de ejecución del contrato en mencion hasta el día 14 de noviembre del 2025 teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. La solicitud de GACAS puede ser atendita ya con la presente adición se realizará la adquisición de (08) ocho BATERÍA DJI MATRICE30T, para un total de (80) ochenta baterias de este tipo para la FAC.

2. se requieren recursos y con en fin de la adición presupuestada de $ 12.861.676,80 COP no se superaría el 50% del valor inicial del presente contrato.

3. La empresa DATUM INGENIERIA S.A.S acepta la adición con las condiciones solicitadas y contempladas en la adición del contrato

4. Así mismo el plazo de ejecución del contrato se modificará y quedará establecido el plazo de ejecución del contrato más la presente adición hasta el día 14 de noviembre del 2025 y la

forma de pago del contrato más la presente adición se cancelará con el PAC del mes de diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre del 2025.

Teniente JULIAN CAMILO TAVERA BAYONA
Especialista Defensa Antiaérea Y Defensa Antiaérea Pasiva

Anexo: (03) No FAC-S-2025-186654-CI del 25 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GACAS
(03) FOLIOS FAC-S-2025-036044-CE del 24 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESEC-DISEB-SUDAN SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO N° 136-00-A-COFAC-CEGOT-2025.
(01) FOLIO Respuesta a Comunicación No. FAC-S-2025-036044-CE del 24 de septiembre de 2025 Contrato No. 136-00-A-COFAC-CEGOT-2025POR PARTE DE DATUM INGENIERIA S.A.S.
CR. RINCON / DIDEB; T1. ANAYA / SECAR

Elaboró: TE. TAVERA / SUDAN Revisó: TE. TAVERA / SUDAN Aprobó:TE. TAVERA / SUDAN