ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ACTA DE MODIFICACION No. 02

CONTRATO No .	No. 4163.001.26.1.421-2025	**FECHA DE ACTA**
CONTRATISTA:	CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S	SEPTIEMBRE 19 DE 2025
SUPERVISOR	NICOLAS SUAREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES	
OBJETO	"Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres – CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450"	
VALOR INICIAL	$40.069.378	**FECHA DE INICIO** JULIO 28 DE 2025
VALOR ADICIONAL	$13.842.615	**FECHA DE TERMINACIÓN** SEPTIEMBRE 28 DE 2025

			CONTRACTUAL				**MODIFICACIÓN**			**MODIFICACIONES**					**ACTA MODIFICACION No. 2 (SEPTIEMBRE 19 DE 2025)**	
			CONDICIONES ORIGINALES				**MODIFICACIÓN No. 1 - 16/09/2025**				**CANTIDADES**		**VALORES**			
Emergencias	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$21.605.533**			**$21.605.533**							**$22.041.909**
	1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	351,78	$1.880	$661.241	351,78	$1.880	$661.241	$1.880			$0	$0	351,78	$661.241
	1.2	CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA	M2	485,41	$38.346	$18.613.465	485,41	$38.346	$18.613.465	$38.346	11,38		$436.376	$0	496,79	$19.049.841
	1.3	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,00	$2.330.827	$2.330.827	1,00	$2.330.827	$2.330.827	$2.330.827			$0	$0	1,00	$2.330.827
	2.	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$8.521.818**			**$5.030.937**							**$4.744.976**
	2.1	LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO	M2	5.540,28	$301	$1.666.250	5.540,28	$301	$1.666.250	$301			$0	$0	5.540,28	$1.666.250
	2.2	RETIRO PRADO - MALEZA	M2	5.849,58	$526	$3.078.726	5.849,58	$526	$3.078.726	$526			$0	$0	5.849,58	$3.078.726
	2.3	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	364,00	$10.376	$3.776.842	27,56	$10.376	$285.961	$10.376		27,56	$0	$285.961	0,00	$0
	3	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$0**			**$9.322.117**							**$13.748.448**
CAP 3- I 22	3.1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	0,00	$0	$0	147,31	$51.193	$7.541.241	$51.193	76,69		$3.925.991	$0	224,00	$11.467.232
CAP 3- I 19	3.2	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	0,00	$0	$0	174,87	$10.184	$1.780.876	$10.184	49,13		$500.340	$0	224,00	$2.281.216
		COSTOS DIRECTOS				**$30.127.351,00**			**$35.958.587,00**				**$4.862.707**	**$285.961**		**$40.535.332,57**
		ADMINISTRACIÓN			27,00%	$8.134.385,00			$9.708.818,00				$1.312.931	$77.209		$10.944.540
		IMPREVISTOS			1,00%	$301.274,00			$359.586,00							$405.353
		UTILIDAD			5,00%	$1.506.368,00			$1.797.929,00				$243.135	$14.298		$2.026.767
		COSTOS INDIRECTOS				**$9.942.027,00**			**$11.866.333,00**				**$1.556.066**	**$91.507**		**$13.376.660**
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$40.069.378,00**			**$47.824.920,00**				**$6.418.773**	**$377.468**		**$53.911.993,0**
		DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS														**$13.842.615,00**

NICOLAS SUAREZ VALLEJO
SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
ALCALDÍA DISTRITO SANTIAGO DE CALI

CESAR GUILLEN
R/L CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

PROYECTO

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO CENTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES - CIGRED”

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

NIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S y NICOLAS SUAREZ VALLEJO, Subsecretario para el Manejo de Emergencias y Desastres - Supervisor del contrato, mediante la presente acta aprueban los precios unitarios a co

CONTRATISTA	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
SUPERVISOR	NICOLAS SUAREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
CONTRATO No.	No. 4163.001.26.1.421-2025
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	“Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres – CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450”
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 28 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 28 DE 2025


NICOLAS SUAREZ VALLEJO
SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


OSCAR GUILLEN
R/L CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.


ACTA MODIFICACION No. 2 (SEPTIEMBRE 19 DE 2025)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL
1.1	**LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO**	**M**	**351,78**

UBICACIÓN/ILUSTRACIÓN









DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L	A	H	VLR TOTAL (LONG/ÁREA / VOLUMEN)	VLR ACUMULADO
L1	121,34			121,34	121,34
L2	44,28			44,28	165,62
L3	9,14			9,14	174,76
L4	64,51			64,51	239,27
L5	9,5			9,50	248,77
L6	46,62			46,62	295,39
L7	56,39			56,39	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
				0,00	351,78
VALOR TOTAL ACUMULADO					351,78

OBSERVACIONES:

PROYECTO	
"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO CENTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES - CIGRED"	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

NIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S y NICOLAS SUAREZ VALLEJO, Subsecretario para el Manejo de Emergencias y Desastres - Supervisor del contrato, mediante la presente acta aprueban los precios unitarios a co

CONTRATISTA	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
SUPERVISOR	NICOLAS SUAREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
CONTRATO No.	No. 4163.001.26.1.421-2025
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	"Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres – CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450"
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 28 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 28 DE 2025


NICOLAS SUAREZ VALLEJO
SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


OSCAR GUILLEN
R/L CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

ACTA MODIFICACION No. 2 (SEPTIEMBRE 19 DE 2025)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL
1.2	**CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA**	**M2**	**496,97**

UBICACIÓN/ILUSTRACIÓN





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			VLR TOTAL (LONG/ÁREA / VOLUMEN)	VLR ACUMULADO
	L	H	A		
L1	121,34	2,15		260,88	260,88
L2	44,28	2,15		95,20	356,08
L3	9,14	2,15		19,65	375,73
L7	56,39	2,15		121,24	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
				0,00	496,97
VALOR TOTAL ACUMULADO					496,97

OBSERVACIONES:

PROYECTO	
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO CENTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES - CIGRED”	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

NIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S y NICOLAS SUAREZ VALLEJO, Subsecretario para el Manejo de Emergencias y Desastres - Supervisor del contrato, mediante la presente acta aprueban los precios unitarios a co

CONTRATISTA	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
SUPERVISOR	NICOLAS SUAREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
CONTRATO No.	No. 4163.001.26.1.421-2025
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	“Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres – CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450”
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 28 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 28 DE 2025


NICOLAS SUAREZ VALLEJO
SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


OSCAR GUILLEN
R/L CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.


ACTA MODIFICACION No. 2 (SEPTIEMBRE 19 DE 2025)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL
1.3	**CAMPAMENTO TABLA 18 M2**	**UND**	**1,00**

UBICACIÓN/ILUSTRACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			VLR TOTAL (LONG/ÁREA / VOLUMEN)	VLR ACUMULADO
		CANT.	A	H		
	CAMPAMENTO SEGURIDAD	**1,00**			1,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
VALOR TOTAL ACUMULADO						1,00







OBSERVACIONES:

PROYECTO

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO CENTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES - CIGRED”

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S y NICOLAS SUAREZ VALLEJO, Subsecretario para el Manejo de Emergencias y Desastres - Supervisor del contrato, mediante la presente acta aprueban los precios unitarios a cos

CONTRATISTA	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
SUPERVISOR	NICOLAS SUAREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
CONTRATO No.	No. 4163.001.26.1.421-2025
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	“Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres – CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450”
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 28 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 28 DE 2025

NICOLAS SUAREZ VALLEJO
SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OSCAR GUILLEN
R/L CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

ACTA MODIFICACION No. 2 (SEPTIEMBRE 19 DE 2025)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL
2.1	**LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO**	**M2**	**5540,28**



UBICACIÓN/ILUSTRACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L	DIMENSIONES A	DIMENSIONES H	VLR TOTAL (LONG/ÁREA / VOLUMEN)	VLR ACUMULADO
	Sotano 1		**756,6**		756,60	756,60
	Sotano 2		**454,18**		756,60	1513,20
	Semisotano		**671,78**		454,18	1967,38
	Piso 1		**1174,84**		671,78	2639,16
	Piso 2		**763,51**		1174,84	3814,00
	Cubierta		**962,77**		763,51	4577,51
					962,77	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
					0,00	5540,28
VALOR TOTAL ACUMULADO						5540,28

OBSERVACIONES:

PROYECTO	
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO CENTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES - CIGRED”	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S y NICOLAS SUAREZ VALLEJO, Subsecretario para el Manejo de Emergencias y Desastres - Supervisor del contrato, mediante la presente acta aprueban los precios unitarios a cos

CONTRATISTA	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
SUPERVISOR	NICOLAS SUAREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
CONTRATO No.	No. 4163.001.26.1.421-2025
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	“Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres – CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450”
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 28 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 28 DE 2025


NICOLAS SUAREZ VALLEJO
SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


OSCAR GUILLEN
R/L CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

ACTA MODIFICACION No. 2 (SEPTIEMBRE 19 DE 2025)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL
2.2	**RETIRO PRADO - MALEZA**	**M2**	**5849,58**

UBICACIÓN/ILUSTRACIÓN





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L	DIMENSIONES A	DIMENSIONES H	VLR TOTAL (LONG/ÁREA / VOLUMEN)	VLR ACUMULADO
ÁREA GENERAL PREDIO		**5849,58**		5849,58	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
				0,00	5849,58
VALOR TOTAL ACUMULADO					5849,58

OBSERVACIONES:

PROYECTO	
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO CENTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES - CIGRED”	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S y NICOLAS SUAREZ VALLEJO, Subsecretario para el Manejo de Emergencias y Desastres - Supervisor del contrato, mediante la presente acta aprueban los precios unitarios a cos



CONTRATISTA	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
SUPERVISOR	NICOLAS SUAREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
CONTRATO No.	No. 4163.001.26.1.421-2025
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	“Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres – CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450”
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 28 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 28 DE 2025

NICOLAS SUAREZ VALLEJO
SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OSCAR GUILLEN
R/L CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

ACTA MODIFICACION No. 2 (SEPTIEMBRE 19 DE 2025)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL
2.3	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	0,00

UBICACIÓN/ILUSTRACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			VLR TOTAL (LONG/ÁREA / VOLUMEN)	VLR ACUMULADO
		VIAJES	VOL	CANT		
 	VOLUMEN DE RETIRO A 10 KM APROVECHAMIENTO RES EL CANEY		0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
VALOR TOTAL ACUMULADO						0,00

OBSERVACIONES:

DISPOSICIÓN A BOTADERO DISPONIBLE PARA MATERIAL LIBRE DE RESIDULOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PARA EL APROVECAHMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE VÍAS CARRETEABLES

PROYECTO	
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO CENTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES - CIGRED”	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

NIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S y NICOLAS SUAREZ VALLEJO, Subsecretario para el Manejo de Emergencias y Desastres - Supervisor del contrato, mediante la presente acta aprueban los precios unitarios a co:

CONTRATISTA	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
SUPERVISOR	NICOLAS SUAREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
CONTRATO No.	No. 4163.001.26.1.421-2025
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	“Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres – CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450”
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 28 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 28 DE 2025


NICOLAS SUAREZ VALLEJO
SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


OSCAR GUILLEN
R/L CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

ACTA MODIFICACION No. 2 (SEPTIEMBRE 19 DE 2025)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL
3.1	**RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)**	**M3**	**224,00**

UBICACIÓN/ILUSTRACIÓN





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: VIAJES	VOL	CANT	VLR TOTAL (LONG/ÁREA / VOLUMEN)	VLR ACUMULADO
VOLUMEN DE RETIRO A 20 KM **Grupo de Occidente SAS "El Carmelo" - Candelaria.**		**224**		224,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
				0,00	224,00
VALOR TOTAL ACUMULADO					224,00

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE PARA RETIROS CON MATERIALES DE RESIDUOS SOLIDOS DE DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN A 20 KM

PROYECTO	
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO CENTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES - CIGRED”	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

NIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S y NICOLAS SUAREZ VALLEJO, Subsecretario para el Manejo de Emergencias y Desastres - Supervisor del contrato, mediante la presente acta aprueban los precios unitarios a co

CONTRATISTA	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
SUPERVISOR	NICOLAS SUAREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
CONTRATO No.	No. 4163.001.26.1.421-2025
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	“Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres – CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450”
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 28 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 28 DE 2025

NICOLAS SUAREZ VALLEJO
SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OSCAR GUILLEN
R/L CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

ACTA MODIFICACION No. 2 (SEPTIEMBRE 19 DE 2025)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL
3.2	**EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.**	**M3**	**224,00**

UBICACIÓN/ILUSTRACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			VLR TOTAL (LONG/ÁREA / VOLUMEN)	VLR ACUMULADO
		A1	A2	d		
	Formula Volumen entre secciones	3,27	3,6	38,00	224,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
					0,00	224,00
VALOR TOTAL ACUMULADO						224,00




$$A = \frac{B + b}{2} \cdot h$$

$$V = \frac{1}{2}(A_1 + A_2) * d$$

En donde:


V = *Volumen entre ambas secciones en* m^3
A_1, A_2 = *Area de las secciones S1 y S2 en* m^2
d = *Distancia entre secciones en m*



$$V = \frac{1}{2}(A_1 + A_2) * d$$

En donde:

V = *Volumen entre ambas secciones en* m^3
A_1, A_2 = *Area de las secciones S1 y S2 en* m^2
d = *Distancia entre secciones en m*



OBSERVACIONES: