DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Alcaldía Local de Fontibon
R No. 2025-591-011199-2
2025-09-17 15:01 - Folios: 4 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
RemD: DIRECCION Y GESTION DE PR

Bogotá 17 de septiembre de 2025

Maritza del Pilar Rivera Aza
Alcaldesa Local de Fontibón (E)
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud de Prórroga - Contrato de Prestación de Servicios No. 708 de 2024

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitar una prórroga por un periodo de treinta (30) días calendario del Contrato de Prestación de Servicios (CPS) número 708 de 2024. Este contrato, que dio inicio el día 14 de enero de 2025 con fecha de terminación estimada el 13 de agosto y prórroga 1 del 14 de agosto al 27 de septiembre del presente año, tiene como objeto *"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE TORNEOS, EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1757 UN NUEVO CONTRATO PARA EL DEPORTE EN FONTIBÓN"*

Para el desarrollo del presente contrato se cuentan con nueve (9) eventos, los cuales se ha ejecutado articuladamente con los constructores locales y con el apoyo de la supervisión:

Evento 1. FESTIVAL RECREO DEPORTIVO POR LOS JÓVENES DE FONTIBÓN

Este evento deportivo, corresponde al proceso de presupuestos participativos Código: 36939, se realizará con el objetivo de fomentar torneos relámpago de fútbol de salón, baloncesto y voleibol en las diferentes categorías, fortaleciendo estas disciplinas deportivas que en la historia ha sido un referente para la localidad de Fontibón, de esta manera contrarrestar los altos índices de sedentarismos y malos hábitos, brindando de esta manera una opción sana para el aprovechamiento del tiempo libre, en los niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

Dicho evento se ha ejecutado en un 100%, cumpliendo con las actividades de: Fútbol de salón, baloncesto, voleibol, actividad aeróbica para la persona mayor y ultímate. Cada una de las actividades se llevó a cabo en todas sus categorías en escenarios barriales y con el apoyo de algunas juntas de acción comunal o lideres sociales de la localidad.

A la fecha no se encuentra pendiente ninguna de las actividades del componente.

Evento 2. JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TRADICIONALES COMUNALES

De este componente se ha ejecutado el 100%, completando las actividades de Fútbol de salón, baloncesto, voleibol y todos los juegos tradicionales (ajedrez, tejo, mini tejo, parques y bolirana) en todas sus categorías.

A la fecha no se encuentra pendiente ninguna de las actividades del componente.

Powered by CamScanner

Bogotá 17 de septiembre de 2025

Maritza del Pilar Rivera Aza
Alcaldesa Local de Fontibón (E)
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud de Prórroga - Contrato de Prestación de Servicios No. 708 de 2024

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitar una prórroga por un periodo de treinta (30) días calendario del Contrato de Prestación de Servicios (CPS) número 708 de 2024. Este contrato, que dio inicio el día 14 de enero de 2025 con fecha de terminación estimada el 13 de agosto y prórroga 1 del 14 de agosto al 27 de septiembre del presente año, tiene como objeto *"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE TORNEOS, EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1757 UN NUEVO CONTRATO PARA EL DEPORTE EN FONTIBÓN*"

Para el desarrollo del presente contrato se cuentan con nueve (9) eventos, los cuales se ha ejecutado articuladamente con los constructores locales y con el apoyo de la supervisión:

Evento 1. FESTIVAL RECREO DEPORTIVO POR LOS JÓVENES DE FONTIBÓN

Este evento deportivo, corresponde al proceso de presupuestos participativos Código: 36939, se realizará con el objetivo de fomentar torneos relámpago de fútbol de salón, baloncesto y voleibol en las diferentes categorías, fortaleciendo estas disciplinas deportivas que en la historia ha sido un referente para la localidad de Fontibón, de esta manera contrarrestar los altos índices de sedentarismos y malos hábitos, brindando de esta manera una opción sana para el aprovechamiento del tiempo libre, en los niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

Dicho evento se ha ejecutado en un 100%, cumpliendo con las actividades de: Fútbol de salón, baloncesto, voleibol, actividad aeróbica para la persona mayor y ultímate. Cada una de las actividades se llevó a cabo en todas sus categorías en escenarios barriales y con el apoyo de algunas juntas de acción comunal o lideres sociales de la localidad.

A la fecha no se encuentra pendiente ninguna de las actividades del componente.

Evento 2. JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TRADICIONALES COMUNALES

De este componente se ha ejecutado el 100%, completando las actividades de Fútbol de salón, baloncesto, voleibol y todos los juegos tradicionales (ajedrez, tejo, mini tejo, parques y bolirana) en todas sus categorías.

A la fecha no se encuentra pendiente ninguna de las actividades del componente.

Evento 3. ENCUENTRO DE JUEGOS TRADICIONALES INDÍGENAS.

Este evento no se ejecutará, teniendo en cuenta que no se llegó a ningún acuerdo con los pueblos indígenas durante las reuniones de concertación puesto que dicha comunidad exigía para participar servicios o elementos no contemplados en el CPS 708 como transporte para los jugadores, cambio en el tipo de premiación y alimentación tipo almuerzo durante las diferentes jornadas.

Tras la reunión final con representantes de los cabildos distritales se llego a la conclusión que no se ejecutaría el componente y en consecuencia se liberaría el recurso correspondiente.

Evento 4. FONTIBÓN ES AFRO

Este evento inicio su ejecución el día 6 de agosto llevando a la fecha ejecutadas las actividades recreo deportivas Fontibonenses, evento que fue realizado el día 7 de septiembre y la carrera atlética está proyectada para el día 20 de septiembre en la pista atlética del parque Atahualpa.

Por otra parte, se encuentran pendientes la finalización de las actividades de fútbol 11 y baloncesto, las cuales dieron inicio el sábado 13 de septiembre y se contempla terminar el 18 de octubre.

Evento 5. FONTIBÓN POR LAS ARTES MARCIALES MIXTAS

Dicho evento cuenta con una ejecución del 100%, el cual se llevo a cabo el día 29 de marzo en el coliseo del parque Atahualpa.

Evento 6. SEGUNDO TORNEO LOCAL DE STREET WORKOUT Y CALISTENIA FONTIBÓN

Este evento se ejecuto al 100% en el parque Santa Helena el día 29 de junio, cumpliendo en su totalidad con las categorías y actividades allí estipuladas.

EVENTO 7. FONTIBÓN SE MUEVE POR EL ADULTO MAYOR

Dicho componente se cumplió durante los días 2, 3 y 4 de abril con participación total por parte de los adultos mayores a las salidas programadas a la finca La Toskana.

EVENTO 8. FONTIBÓN POR LA INCLUSIÓN

Este evento se llevo a cabo el día 30 de abril de 2025 en la finca la Toskana en el municipio de La Mesa Cundinamarca, cumpliendo con todas las actividades y elementos solicitados en el anexo técnico.

EVENTO No. 9 - CIERRE FINAL DE EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS

“El cierre de eventos recreo-deportivos se realiza con el objetivo de enmarcar la culminación de una serie de eventos que promueven el deporte, actividad física, y la recreación en base a la buena convivencia social. Durante este cierre, se realizará una ceremonia de premiación de los diferentes torneos, exhibiciones finales y actos de clausura que destacaron en los torneos y el esfuerzo y participación de toda la comunidad. Al igual será una ocasión para celebrar el éxito de los eventos, agradecer a todos los involucrados y reforzar el compromiso de la comunidad y camaradería. Además,

este momento ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los aprendizajes y experiencias vividas, reafirmando el compromiso de la Alcaldía Local de Fontibón con el deporte, actividad física y la recreación y toda la población deportiva de la localidad, así buscar el compromiso de continuar participando en futuras de los diferentes eventos deportivos".

Este evento no se ha realizado puesto que debe llevarse a cabo una vez culminados todos los componentes en su totalidad y teniendo en cuenta que esta por finalizar el componente Afro se debe posponer hasta su culminación.

JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO

El contrato ha sido ejecutado conforme a lo establecido, garantizando la continuidad y el cumplimiento de los componentes de recreación, deporte y actividad física, los cuales tienen una duración de siete (7) meses. Cabe señalar que el contrato inició el 14 de enero de 2025, contemplaba su terminación el 13 de agosto de 2025 y se solicitó una prórroga con duración de 45 días que van desde el 14 de agosto hasta el 27 de septiembre.

Actualmente se solicita una prórroga 2, puesto que el desarrollo del componente Afro no se ha logrado concretar en el entendido que no existen equipos suficientes en fútbol (única y senior) ni en baloncesto (masculino y mixto).

Dichas situaciones se enmarcan en que:

- Luego de varias semanas de inscripción con la comunidad Afro se identifica que no existen equipos de fútbol Afro de la localidad, suficientes para cumplir con la meta de 8 equipos, situación que debió ser atendida en comités técnicos, llegando a la decisión de realizarlo con equipos de la localidad que tuvieran como mínimo 2 jugadores Afro inscritos y el resto de mestizos.

- La disposición de las canchas de Fútbol en la localidad es mínima por lo que se tuvo que esperar a terminar fútbol de juegos comunales para iniciar el campeonato de comunidades Afro los cuales se ejecutan actualmente los días sábado en las tardes, lo que alarga el desarrollo del torneo de fútbol Afro hasta el día 18 de octubre.

- El evento de cierre de todo el proyecto no puede ser ejecutado si no hasta el final de los diferentes eventos, lo cual debe esperar a cumplir con la ejecución del componente Afro.

No obstante, en vista de los retrasos generados por factores administrativos y operativos ya expuestos, consideramos necesario solicitar una prórroga de treinta (30) días. Este plazo adicional del 28 de septiembre al 27 de octubre permitirá completar adecuadamente las actividades previstas, garantizando así el cumplimiento cabal de los objetivos establecidos en el contrato.

Actividades pendientes de ejecución a la fecha:

1. Torneo de fútbol y baloncesto Afro
2. Evento de cierre general

En consecuencia, se presenta la propuesta de programación para el periodo de prórroga.

TORNEO	RAMAS	CATEGORÍAS	EQUIPOS	EJECUCIÓN					LUGAR
				FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4	CRUZADOS Y FINAL	
Fútbol 11	Masculino	Única (18 años a 39 años)	8	13-sep	20-sep	27-sep	4-oct	11-oct	CANCHAS BOYACA REAL
	Masculino	Senior (Mayores de 39 años)	8	20-sep	27-sep	4-oct	11-oct	18-oct	CANCHAS BOYACA REAL
Baloncesto	Masculino	Única (Mayores de 18 años)	6	27-sep	4-oct				CANCHAS BOYACA REAL
	Mixto	Única (Mayores de 18 años)	4	27-sep	4-oct				CANCHAS BOYACA REAL
Carrera Atlética	Infantil	Mixto (8 años a 11 años)	0	20-sep					ATAHUALPA
	Juvenil	Mixto (12 años a 17 años)	0	20-sep					ATAHUALPA
	Única	Mixto (Mayores de 18 años)	0	20-sep					ATAHUALPA
Evento de Cierre	Todos los componentes			25-oct					PARQUE FUNDACIONAL

Agradezco de antemano su comprensión y pronta respuesta a esta solicitud.

Cordialmente,

Michael Oswaldo Sandoval Salinas
Representante Legal
Dirección y Gestión de Proyectos DGP
NIT # 901352122-9