BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL NIVEL LOCAL - ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

Fecha de Solicitud: 19 de septiembre de 2025	**Área de Origen:** Gestión para el Desarrollo Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato:708-2024	**Fecha de Suscripción:** 23 diciembre 2022	**Tipo de Contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Plazo Inicial: 7 MESES	**Fecha de Inicio:** 14 enero 2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 13 agosto 2025

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE TORNEOS, EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1757 UN NUEVO CONTRATO PARA EL DEPORTE EN FONTIBÓN.

Contratista: DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS S.A.S

Supervisor: MARITZA DEL PILAR RIVERA AZA		**Valor Inicial:** $ 733.264.667
Número del proceso SECOP I o II: FDLF-LP-001-2024	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 17 octubre 2024	**Link del proceso en el SECOP I o II:** **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6909676&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true**

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. ___2____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo**: 30 días **Fecha Terminación Final**: 27 octubre 2025	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No.____1___

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: $ CDP No.:	Tiempo: 45 días Fecha Terminación Final: 27 de septiembre de 2025	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: $733.264.667

Powered by CamScanner

Valor ejecutado:	$272.340.275
Valor Pagado:	$272.340.275
Valor a Adicionar:	**$0**
Valor total:	$733.264.667

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón (FDLF), en el marco del proyecto 1757 "Un nuevo contrato para el deporte de Fontibón" se dio atención a las necesidades en materia deportiva de la comunidad con lo cual se constituyó el CPS No.708 – 2024. Este contrato es esencial para garantizar el cumplimiento de la meta del plan de "Vincular a 21.000 personas en eventos recreo-deportivos en el cuatrienio" Es así como el objeto de este contrato se configuro de la siguiente manera "**PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE TORNEOS, EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1757 UN NUEVO CONTRATO PARA EL DEPORTE EN FONTIBÓN**"

En el marco del contrato 708-2024 con el contratista DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A.S., identificado con NIT 901352122-9 se han venido ejecutado, conforme a lo establecido en el anexo técnico, todas las actividades proyectadas, garantizando la participación de la comunidad de Fontibón en sus eventos y cumpliendo con los componentes de recreación, deporte y actividad física y alcanzando una ejecución financiera del 43,5%.

Durante la ejecución del contrato, se han desarrollado nueve (9) eventos, los cuales han sido llevados a cabo con la articulación entre los constructores locales y el acompañamiento de la supervisión, Entre los que se encuentran:

Evento 1. FESTIVAL RECREO DEPORTIVO POR LOS JÓVENES DE FONTIBÓN
Evento 2. JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TRADICIONALES COMUNALES
Evento 3. ENCUENTRO DE JUEGOS TRADICIONALES INDÍGENAS.
Evento 4. FONTIBÓN ES AFRO
Evento 5. FONTIBÓN POR LAS ARTES MARCIALES MIXTAS
Evento 6. SEGUNDO TORNEO LOCAL DE STREET WORKOUT Y CALISTENIA FONTIBÓN
Evento 7. FONTIBÓN SE MUEVE POR EL ADULTO MAYOR
Evento 8. FONTIBÓN POR LA INCLUSIÓN
Evento 9 - CIERRE FINAL DE EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS

TORNEO	RAMAS	CATEGORÍAS	EQUIPOS	EJECUCIÓN					LUGAR
				FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4	CRUZADOS Y FINAL	
Fútbol 11	Masculino	Única (18 años a 39 años)	8	13-sep	20-sep	27-sep	4-oct	11-oct	CANCHAS BOYACA REAL
	Masculino	Senior (Mayores de 39 años)	8	20-sep	27-sep	4-oct	11-oct	18-oct	CANCHAS BOYACA REAL
Baloncesto	Masculino	Única (Mayores de 18 años)	6	27-sep	4-oct				CANCHAS BOYACA REAL
	Mixto	Única (Mayores de 18 años)	4	27-sep	4-oct				CANCHAS BOYACA REAL
Carrera Atlética	Infantil	Mixto (8 años a 11 años)	0	20-sep					ATAHUALPA
	Juvenil	Mixto (12 años a 17 años)	0	20-sep					ATAHUALPA
	Única	Mixto (Mayores de 18 años)	0	20-sep					ATAHUALPA
Evento de Cierre	Todos los componentes			25-oct					PARQUE FUNDACIONAL

De acuerdo con lo manifestado por el contratista **DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SAS** mediante radicado No. **2025591011199-2** del 17 septiembre de 2025, se hace necesario la SEGUNDA prórroga del contrato, por cuanto a la fecha se han generado diferentes situaciones entre las cuales se destaca el retraso del desarrollo componente Afro, toda vez que no se había logrado concretar la inscripción de equipos suficientes en fútbol, categoría (única y senior) ni en baloncesto categoría (masculino y mixto). La disposición de las canchas de Fútbol en la localidad es mínima por lo que se tuvo que esperar la terminación del componente de juegos comunales, para iniciar el campeonato de comunidades Afro, los cuales se ejecutan actualmente los días sábado en las tardes, lo que alarga el desarrollo del torneo de fútbol Afro hasta el día 18 de octubre.

Powered by CamScanner

Con base en lo anterior el evento de cierre de todo el proyecto no puede ser ejecutado hasta que se cumpla con la totalidad de los 9 eventos recreo-deportivos; es así como se hace necesario una segunda (2) prorroga de treinta (30) días para salvar los retrasos materializados, de tal manera que se pueda dar cumplimiento al cronograma y al desarrollo de los componentes pendientes.

CONCEPTO APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLF

Los soportes jurídicos y argumentos anteriormente expuestos se constituyen como fundamento suficiente para que el FDLF pueda celebrar los acuerdos o modificaciones respecto a la prórroga que sean necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, de tal suerte que, una vez analizadas y verificadas las causales que motivaron al contratista **DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SAS** a solicitar la modificación número dos (2) del contrato, este apoyo a la supervisión ve viable y recomienda al FDLF, realizar la modificación contractual en los términos aquí mencionados

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV:
Valor máximo para adición en SMLV:
Valor adición solicitada en SMLV:

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la prórroga No. 2 del Contrato de Prestación de Servicios No. 708 de 2024

Supervisor(a)
MARITZA DEL PILAR RIVERA AZA
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBON (E)

Apoyo a la Supervisión
JHON JAIRO AMAYA TIBAQUE

Proyectó: Jhon Jairo Amaya – Referente Deportes
Revisó: Carlos Alberto corredor Rodriguez– Profesional Universitario 219-18
Revisó: Paula Andrea Diaz Maldonado - Profesional Universitaria 219-18

Powered by CamScanner