Superintendencia de Notariado y Registro

TÍTULO O TEMA A TRATAR EN LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL CONVENIO Y PROCESO DE TITULACIÓN – MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

OBJETIVO: Brindar asesoría y apoyo de acuerdo al convenio establecido entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el Municipio como también conocer los avances del mismo.

FECHA: Ciudad, "**19** de "**septiembre**" de "**2025**"

HORA INICIO / FINAL: De 08:00 Hasta 08:30 a.m. horas.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Virtual.

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Programa de Formalización de la Propiedad Inmobiliaria

NOMBRE DEL MODERADOR: María Angélica Bustamante Díaz

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Laura Maria Caliman Sánchez	Enlace Campoalegre	Laura.caliman598@gmail.com	

2	María Angélica Bustamante Díaz	Enlace Superintendencia	mbustamante0712@gmail.com	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

Se realizo reunión de trabajo con el profesional de apoyo del municipio de Campoalegre, la doctora Laura María Caliman Sánchez, con el fin de darle continuidad al proceso de titulación de acuerdo al convenio establecido entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el municipio. Por lo cual se tuvo en cuenta los siguientes puntos:

- Jueves 9 de octubre de 2025 – reunión presencial con el municipio.
- Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de septiembre/25, se realizó 18 levantamiento de planos topográficos.
- Falta un plano topográfico y descripción de linderos de un predio de la visita anterior del topógrafo William (cedula catastral: 01-02-0027-0004-000)
- 24 resoluciones de cesión radicadas, en proceso de calificación.
- 10 resoluciones de transformación se encuentran en proceso de calificación.
- Se tiene hasta el momento 55 resoluciones de cesión listas, de las cuales ya se reportaron 31 resoluciones de cesión, pendientes por reportar 24 resoluciones de cesión.
- Fecha tentativa de entrega de títulos a mediados de noviembre/25.
- Potencial para trabajar: 18 baldíos, y 5 fiscales para un total de 23 predios.

COMPROMISOS Y TAREAS

N°	Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
1	Continuar proyectando resoluciones de cesión (19)	Enlace de Campoalegre	Octubre

2	Apoyar los procesos para adelantar la titulación.	Enlace Superintendencia de Notariado y Registro	Octubre
3			
4			

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:

