ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 3		
Hora: 11:00 AM	**Fecha: 23 de Septiembre** de 2025	
Lugar:	CENTRO ZONAL EL CARMEN DE BOLÍVAR	
Dependencia que Convoca:	CENTRO ZONAL EL CARMEN DE BOLÍVAR	
Proceso:	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	
Objetivo:	REALIZAR COMITÉ DE CIERRE OPERATIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES PARA EL OCTAVO DESEMBOLSO DEL OPERADOR FUNDACION RAIZ SOCIAL CONTRATO NUMERO **13003802025**	

Agenda:

1 instalación del comité técnico operativo para la supervisión de contrato

2.Revisión de los compromisos del comité anterior

3.Informe final descriptivo de acciones desarrolladas en la ejecución del contrato

4.Seguimiento al sistema de información cuéntame

5.Seguimiento nutricional

6.Ejercicios de participación ciudadana y control social

7. Seguimiento a la ejecución de la contrapartida

8.Seguimiento presupuestal y financiero

9. Seguimiento compras locales

10. Informe caso exitoso

11. informe de visitas de supervisión (técnico-financiero)

12. Seguimiento a las clausuras contractuales en Secop II

13. otros

DESARROLLO:

Siendo las 11:00 am se realiza el comité de cierre operativo para la verificación de cumplimiento de las cláusulas contractuales para el octavo desembolso del operador FUNDACION RAIZ SOCIAL contrato numero **13003802025**; Estando presente la supervisora del contrato Elena Salcedo Donado y apoyo en la supervisión técnica Gloria Anillo Anillo. Por parte de la entidad, el representante legal apoderado Kattia Ramos Pino, después de una calurosa y fraternal bienvenida por parte de la coordinadora, inicia la agenda propuesta así:


REVISION DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES: La entidad tiene un solo compromiso: 2. Cargue de los informes financieros de todos los meses y entregar la propuesta técnica de la contrapartida las cuales fueron subsanados y cargados en el secop II

INFORME FINAL DESCRIPTIVO DE ACCIONES DESARROLLADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La entidad da soporte de las actividades realizadas durante el contrato en el municipio de San Juna Nepomuceno Bolívar por componente en la etapa de cierre, los cuales da informe descriptivo.
Las cuales están soportadas en el secop II en un archivo denominado INFORME FINAL DESCRIPTIVO DE ACCIONES DESARROLLADAS EN LA EJECUCION FUNDACION RAIZ SOCIAL CT 13003802025.

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN CUÉNTAME: la entidad da reporte de cuéntame a corte de hoy 22 de septiembre donde cuentan con 890 participantes, reporte de UCA, reporte de talento humano, reporte de formación al 100%. De la regional envían reporte de un cargue de 98% con un cargue de 875 la entidad comenta que a la fecha de hoy se encuentran 889 participantes cargados, tiene una concurrencia con los números de tiquer 1422985.

En cuanto al documento de identidad de los participantes, la entidad comenta que tiene un SD pero esta en gestión con los padres de familia y se tienen 4 tiquer para su actualización 1427742, 1427270 (cada un tiquer con dos participantes).

SEGUIMIENTO NUTRICIONAL: la entidad por medio de diapositivas da muestras de cuadros comparativos de las tres tomas antropométricas que a la fecha se ha desarrollado en el EIC



EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL:

La entidad da muestra de los soportes de seguimiento de control social. Soporta que el 26 de agosto de la presente anualidad, realizó la socialización de los resultados con una participación de los padres de familia, Da muestra fotográficas de las visitas de control social, en varias actividades pedagógicas dando como resultado satisfacción del servicio tanto en el servicio de EIC.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA

La entidad da muestra de la propuesta del 1% de alimentación obligatoria, si se tiene adición a partir del mes de septiembre se entregaría en el ultimo mes de atención, es decir en Diciembre. La propuesta del 1% de alimentación obligatoria se AVALA en el comité técnico operativo.

En cuento a el resto de la contrapartida se describe así:

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCION FORMATO PRESENTACION INFORMES FINANCIEROS -EIC- PROPIA E INTERCULTURAL -CONTRAPARTIDA-	F7.MD12.PP	2/01/2018
		Version 1	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Publica	

INFORME FINANCIERO
MODALIDAD: EDUCACION INICIAL CAMPESINA
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA EN CONTRATO No.380-2025 VIGENCIA 2025

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTACION	ALIMENTACION OBLIGATORIA 1%	$20.035.244								$ 20.035.244					$20.035.244
ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	$17.500.000		$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000					$17.500.000
DOTACION	DOTACION UNIDAD DE SERVICIO	$2.535.244					$ 1.535.244		$ 1.000.000						$2.535.244
TOTAL APORTE		$40.070.488	$0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.035.244	2.500.000	3.500.000	22.535.244	0	0	0	$ 0	$40.070.488

Firma del Representante Legal

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: La EAS presenta una buena ejecución presupuestal, a la fecha se le ha realizado 7 desembolsos por valor acumulado de $ 1.596.980.254, teniendo en cuenta que presenta una inejecución a la fecha acumulada de $ 169.862.876 , presenta los informes financiero hasta el mes de agosto, actas de legalización hasta julio teniendo en cuenta que agosto se encuentra en revisión por parte del apoyo a supervisión, en el mes de mayo se le realizo visita de apoyo a la ejecución donde presenta 1 observaciones (presentación dentro de los tiempos establecidos de los informes financieros).

COMPRAS LOCALES: NA

INFORME CASO EXITOSO: Tener un animal en casa beneficia a los niños desarrollando su responsabilidad, empatía y habilidades sociales. También mejora su bienestar emocional al reducir el estrés y la soledad, al mismo tiempo que estimula el sistema inmunológico y la actividad física. Además, los animales enseñan sobre el ciclo de la vida, el respeto por los seres vivos y la comunicación no verbal.

A través de esta experiencia los padres de familia y/o cuidadores han manifestado mucha felicidad al ver a sus hijos crecer como personas independientes y autónomas, capaces de resolver problemas, gestionar sus emociones y adquirir responsabilidad.



INFORME DE VISITAS DE SUPERVISIÓN (TÉCNICO-FINANCIERO):
Se le ha realizado 3 visitas a la entidad por parte de la supervisión técnica: UCA 30 y UCA No 35, UCA 40 , las cuales se realizaron observaciones y la entidad envió el plan de mejora.
Se videncia las actividades de subsanación, siendo satisfactoria.

Se le realizo visita de apoyo a la ejecución financiera donde presenta 1 observaciones (presentación dentro de los tiempos establecidos de los informes financieros).

SEGUIMIENTO A LAS CLAUSURAS CONTRACTUALES EN SECOP II se puede evidenciar que están cargados los informes técnicos hasta el mes de Agosto, de igual forma los informes financieros junto con los temas de subsanación de las observaciones dadas desde los diferentes componentes.

.

10.VARIOS.
El operador no presenta varios.

Decisiones: se da por terminada el primer comité de cierre a las 1:00 pm

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
CARGAR TODOS LOS SOPORTES CONTRACTUALES AL SECOP II	FUNDACION RAIZ SOCIAL	30/09/2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Elena Salcedo Donado	Coordinadora	ICBF	
Gloria Anillo Anillo	Apoyo técnico a la supervisión	ICBF	
Heriberto Rojano Roca	Apoyo financiero de Supervisión	ICBF	
Kattia Ramos Pino	Representante legal _ APODERADO	FUNDACION RAIZ SOCIAL	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	GLORIA DEL ROSARIO ANILLO ANILLO		