INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA Nº** 14 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 55.351.000,00 **MES:** 1 al 31 de julio de 2025

FECHA: 1/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1629 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SACAMA-LA CABUYA, PR0=0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 64, 6405 SÁCAMA-LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No : 1889 DE 2024 INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: (29) meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (29) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/06/2024 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluid $ 1.899.472.050,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.899.472.050,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO/RUTINARIO AÑO 2024.	MES	10	$ 51.738.000,00	$ 517.380.000,00					6,90	$ 356.992.200,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO/RUTINARIO AÑO 2025.	MES	12	$ 55.351.000,00	$ 664.212.000,00			1,00	$ 55.351.000,00	7,00	$ 387.457.000,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO/RUTINARIO AÑO 2026.	MES	7	$ 59.229.000,00	$ 414.603.000,00						
												$ -		
				SUBTOTAL BASICO (OBRAS + IMPLEMENTACION PB)				$ 1.596.195.000,00		$ -		$ 55.351.000,00		$ 744.449.200,00
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 1.596.195.000,00		$ -		$ 55.351.000,00		
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) CONTRATO ADICIONAL								$ -		
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ -				$ -		
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -				$ -		
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 1.596.195.000,00		$ -		$ 55.351.000,00		$ 744.449.200,00
				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 303.277.050,00		$ -		$ 10.516.690,00		$ 141.445.348,00
				VALOR IVA ADICIONAL 2018						$ -		$ -		
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=D +E)				$ 1.899.472.050,00		$ -		$ 65.867.690,00		$ 885.894.548,00
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -				$ -		$ -
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ -				$ -		$ -
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				$ -				$ -		$ -
				SUBTOTAL BASICO GASTOS REEMBOLSABLES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR ADMINISTRACIÓN 2,5%						$ -		$ -		$ -
				VALOR IVA DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION 19%						$ -		$ -		$ -
				VALOR BASICO SUBTOTAL				$ 1.596.195.000,00		$ -		$ 55.351.000,00		$ 744.449.200,00
				VALOR IVA SUBTOTAL				$ 303.277.050,00		$ -		$ 10.516.690,00		$ 141.445.348,00
				VALOR TOTAL (F+H+J)				$ 1.899.472.050,00		$ -		$ 65.867.690,00		$ 885.894.548,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690
*GASTOS REEMBOLSABLES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
*ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO (2,5%)	$ -	$ -	$ -
-			
-			
-			
-			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMUL
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 65.867.690,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. #. 1.129.484 de Sacama - Casanare

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPL-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	1/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 **DE** 1 al 31 de julio de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 14
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 55.351.000,00

CONTRATO No: 1629 de 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No.: 1889 DE 2024 **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: (29) meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.899.472.050,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (, $ 1.899.472.050,00

PLAZO ACUMULADO: (29) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		4AL 30 DE JUNIO DE 2024	JULIO DE 2024	AGOSTO DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	ENERO DE 2025	FEBRERO DE 2025	MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025
GPP1	$1.596.195	100,00%	47%	% P	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
				$ P	$46.564	$51.738	$ 51.738,00	$ 51.738,00	$ 51.738	$51.738	$51.738	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351
	$1.596.195	100,00%	$744.449	$ E	$46.564	$51.738	$51.738	$51.738	$51.738	$51.738	$51.738	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351
				% E	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
GPP2															
	$0	0,00%	$0	$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.596.195	100,00%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.596.195	100,00%													

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	ENERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	MARZO DE 2026
GPP1	$1.596.195	100,00%	46,64%	% P	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%
				$ P	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$59.229	$59.229	$59.229
	$1.596.195	100,00%	$744.449	$ E	$55.351	$55.351	$55.351								
				% E	3,47%	3,47%	3,47%								
GPP2	$0	0,00%	0,00%	% P											
				$ P											
	$0	0,00%	$0	$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.596.195,00	100,00%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.596.195,00	100,00%													

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	23	24	25	26							
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025							
GPP1	$1.596.195	100,00%	46,64%	% P	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%							
				$ P	$59.229	$59.229	$59.229	$59.229							
	$1.596.195	100,00%	$744.449	$ E											
				% E											
GPP2	$0	0,00%	0,00%	% P											
				$ P											
	$0	0,00%	$0	$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.596.195,00	100,00%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.596.195,00	100,00%													

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2
FECHA	1/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 **DE** 1 al 31 de julio de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 14 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 55.351.000,00

CONTRATO No: 1629 de 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000-PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No.: 1889 DE 2024 **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: (29) meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.899.472.050,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (: $ 1.899.472.050,00

PLAZO ACUMULADO: (29) meses (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.564,200	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,37%	25,83%	29,30%	32,77%	36,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.564,200	$98.302,200	$150.040,200	$201.778,200	$253.516,200	$305.254,200	$356.992,200	$412.343,200	$467.694,200	$523.045,200	$578.396,200
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.564,200	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,37%	25,83%	29,30%	32,77%	36,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.564,200	$98.302,200	$150.040,200	$201.778,200	$253.516,200	$305.254,200	$356.992,200	$412.343,200	$467.694,200	$523.045,200	$578.396,200

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$59.229,000	$59.229,000	$59.229,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	39,70%	43,17%	46,64%	50,11%	53,57%	57,04%	60,51%	63,98%	67,69%	71,40%	75,11%
	VALOR (Miles de Pesos)	$633.747,200	$689.098,200	$744.449,200	$799.800,200	$855.151,200	$910.502,200	$965.853,200	$1.021.204,200	$1.080.433,200	$1.139.662,200	$1.198.891,200
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$55.351,000	$55.351	$55.351	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	39,70%	43,17%	46,64%	46,64%	46,64%	46,64%	46,64%	46,64%	46,64%	46,64%	46,64%
	VALOR (Miles de Pesos)	$633.747,200	$689.098	$744.449	$744.449	$744.449	$744.449	$744.449	$744.449	$744.449	$744.449	$744.449

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$59.229,000	$59.229,000	$59.229,000	$59.229,000							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	78,82%	82,53%	86,24%	89,95%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.258.120,200	$1.317.349,200	$1.376.578,200	$1.435.807,200							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0	$0	$0							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	46,64%	46,64%	46,64%	46,64%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$744.449,200	$744.449	$744.449	$744.449							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -
	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	$ -	$ -
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.596.195,00**	**$ 55.351.000,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.596.195,00**	**$ 976.922.626,00**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
C, C. #: 1.129.484 de Sacama - Casanare

Firma:
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1629 de 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO						
			PRESTACION DE SERVICIOS	X	14	1 al 31 de julio de 2025
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 118725	RUBRO No.: C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.: 20	VALOR AFECTADO	$ 65.867.690,00
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.:	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$ 65.867.690,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
ORIGINAL FIRMADO

CONTRATO No. 1629 de 2024 **Contratista:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N°: 14 Valor básico: $ 55.351.000,00 PERIODO: 1 al 31 de julio de 2025

Valor Incluido Iva: $ 65.867.690,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CASANARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800103663-8	MUNICIPIO 1	SACAMA	$ 54.670.182,70	$ 45.941.330,00
800012638-2	MUNICIPIO 2	HATO COROZAL	$ 11.197.507,30	$ 9.409.670,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 65.867.690,00	$ 55.351.000,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
R. L. MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
CONTRATISTA

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL

CONTRATO NÚMERO 1889 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No 1629 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas entre el 1 al 31 de julio de 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta No 14, el valor del servicio correspondiente en letras es CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 MCTE ($55.351.000,00) sin IVA.

Atentamente,



EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
Ingeniero residente AMV 3
CONSORCIO DIADCOL 2024

1 de agosto de 2025

El suscrito LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No **1.129.484** expedida en Sacama - Casanare, en mi calidad de Representante Legal de la **MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS** con Nit No **900.544.167-0**.

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, que la firma **MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS,** ha cumplido a cabalidad con los pagos correspondiente a la seguridad social y parafiscales del personal que elaboro durante el periodo correspondiente entre 1 al 31 de julio de 2025, en la ejecución del contrato No 1629 de 2024 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5, mediante la planilla de pago No 88558590 del operador mi planilla, con fecha de pago 30 de julio de 2025.

Con los pagos efectuados se elabora y se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 llamado PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, y también se certifica que a la fecha la empresa **MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS** se encuentra a paz y salvo, por todo concepto de seguridad social y parafiscales.

La siguiente certificación se expide en Tame, 1 de agosto de 2025, para el trámite del Acta No 14.

Nombre: LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. #: 1.129.484 de Sacama - Casanare

CONSORCIO
DIADCOL 2024

Tame – Arauca, 1 de agosto de 2025

El suscrito **EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.096.229.950 expedida en Barrancabermeja en mi calidad de Ingeniero Residente del CONSORCIO DIADCOL 2024 con Nit No **901.835.294-0**.

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, que la firma **MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS,** ha cumplido a cabalidad con los pagos correspondiente a la seguridad social y parafiscales del personal que elaboro durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2025, en la ejecución del contrato No 1629 de 2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000-PR32+0080 LOTE 5, se encuentra a paz y salvo, por todo concepto de seguridad social y parafiscales, tal como se puede constatar en la planilla identificada con el No 88558590 emitida por compensar miplanilla.com.

La presente certificación se expide en Tame, 1 de agosto de 2025, para el trámite del Acta No 14.



EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
Ingeniero residente AMV 3
CONSORCIO DIADCOL 2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14898617694

(415)7707212489984(8020) 000001489861769 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 1 6 7	0	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	MICROTRABVIAL S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Sácama 3 1 5

41. Dirección principal
CR 8 3 67

42. Correo electrónico cooptral2009@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 7 4 8 9 5 0	3 2 0 3 3 5 9 0 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 1 2	2 0 1 2 0 8 0 6	4 2 9 0	2 0 1 2 0 8 0 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESTUPIÑAN MARTINEZ LUIS FERMIN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898617694

(415)7707212489984(8020) **000001489861769 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 1 6 7	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 2 0 8 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 8 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 9 4 5 0 5	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	3 1 5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 8 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14898617694

(415)7707212489984(8020) **000001489861769 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 1 6 7	0	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 8 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 9 4 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESTUPIÑAN	MARTINEZ	LUIS	FERMIN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14898617694

(415)7707212489984(8020) **000001489861769 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 1 6 7	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 8 3 0 4 3 8 8		1 5 5 3 0 5

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MUNAR	MESA	NIDIA	RAQUEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

YOPAL, CASANARE, 07/05/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S** con **NIT 900.544.167-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 286070424101

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-04-2:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22725 de fecha 2025-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118725	**Fecha Registro:**	2025-03-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	790.412.280,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	790.412.280,00	**Saldo x Obligar:**	790.412.280,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900544167	**Razón Social:**	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	286070424101	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1629/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-03-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		790.412.280,00	0,00		
					Total:	790.412.280,00	0,00	790.412.280,00	790.412.280,00

Objeto:	SGIC DTCAS CON 1629/2024 VIGENCIA FUTURA P31/07/2026 RAD 2024I-VBOG 028276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-15	790.412.280,00	790.412.280,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	1/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1629 de 2024 **CONTRATISTA:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de julio de 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No.: 1889 DE 2024 **INTERVENTOR:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	429324	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 615.682.200	$ -
2025	118725	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 790.412.280	$ 586.067.622
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 493.377.570	
		TOTAL				**$ 1.899.472.050,00**	**$ 586.067.622**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.899.472.050,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	4 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 46.564.200,00	$ 8.847.198,00	$ 55.411.398,00				429324 16/05/2024	$ 560.270.802	$ 1.844.060.652	2024E-VUVRAZ-061164 8/07/2024	X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	JULIO DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 498.702.582	$ 1.782.492.432	2024E-VUVRAZ-071434 01/08/2024	X		
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	AGOSTO DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 437.134.362	$ 1.720.924.212	2024E-VUVRAZ-083650 02/09/2024	X		
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 375.566.142	$ 1.659.355.992	2024E-VUVRAZ-096362 01/10/2024	X		
5	RECIBO PARCIAL DE OBRA	OCTUBRE DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 313.997.922	$ 1.597.787.772	2024E-VUVRAZ-110358 05/11/2024	X		
6	RECIBO PARCIAL DE OBRA	NOVIEMBRE DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 252.429.702	$ 1.536.219.552	2024E-VUVRAZ-122229 02/11/2024	X		
7	RECIBO PARCIAL DE OBRA	DICIEMBRE DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 190.861.482	$ 1.474.651.332	2024E- VUVRAZ-125666 2024-12-09	X		
8	RECIBO PARCIAL DE OBRA	ENERO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				429324 16/05/2024	$ 124.993.792	$ 1.408.783.642	2025E-VUVRAZ-011192 03-02-2025	X		
9	RECIBO PARCIAL DE OBRA	FEBRERO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				429324 16/05/2024	$ 59.126.102	$ 1.342.915.952	2025E-VUVRAZ-022376 03/03/2025	X		
10	RECIBO PARCIAL DE OBRA	MARZO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				429324 16/05/2024 118725 04/03/2025	$ - $ 783.670.692	$ 1.277.048.262	2025E-VUVRAZ-033894 1/04/2025	X		
11	RECIBO PARCIAL DE OBRA	ABRIL DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				118725 04/03/2025	$ 717.803.002	$ 1.211.180.572	2025E-VUVRAZ-046281 05/05/2025	X		
12	RECIBO PARCIAL DE OBRA	MAYO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				118725 04/03/2025	$ 651.935.312	$ 1.145.312.882	2025E-VUVRAZ-059323 3/06/2025	X		
13	RECIBO PARCIAL DE OBRA	JUNIO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				118725 04/03/2025	$ 586.067.622	$ 1.079.445.192	2025E-VUVRAZ-070740 1/07/2025	X		
14	RECIBO PARCIAL DE OBRA	JULIO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				118725 04/03/2025	$ 520.199.932	$ 1.013.577.502				
	TOTALES		**$ 744.449.200,00**	**$ 141.445.348,00**	**$ 885.894.548,00**					**$ 520.199.932,00**	**$ 1.013.577.502,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	$ 744.449.200	$ 141.445.348	**$ 885.894.548**
*GASTOS REEMBOLSABLES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
*ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO (2.5%)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 744.449.200	$ 141.445.348	**$ 885.894.548**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre : LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
R. L. MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. # : 1.129.484 de Sacama - Casanare

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.