	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 120-03
		Versión 1
		Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

CONTRATACIÓN DIRECTA URGENCIA MANIFIESTA N° UM-001-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ - ANTIOQUIA Y INGENIERÍA Y VISION S.A.S.

FECHA DE SUPERVISIÓN:	26 de septiembre de 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
Objeto del Contrato:	*"PRESTACION DE SERVICIOS PARA ATENDER EL TRANSPORTE DE AYUDAS DE PARTE DEL DAGRAN A LA VEREDA EL PITAL A CAUSA DEL DESBORDAMIENTO DEL RIO NARE, EN EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ – ANTIOQUIA, CONFORME A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL DECRETO MUNICIPAL N° 050 DEL 13 DE JUNIO DE 2025"*			
Valor inicial del contrato:	$ 3.960.000			
Valor adición:	$ 0			
Valor final del contrato	$ 3.960.000			
Supervisor:	Sergio Alberto Campo Sierra - Secretario de planeaccion y obras publicas			
Plazo inicial del Contrato:	Meses	0	Días	10
Fecha de inicio del Contrato:	23 de septiembre de 2025			
Prórroga:	Meses	0	Días	0
Plazo final del Contrato:	Meses	0	Días	0
Tiempo Total Transcurrido	Meses	0	Días	0
Fecha de terminación inicial	1 de octubre de 2025			
Fecha de terminación final	1 de octubre de 2025			
Apropiación Presupuestal	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**
	638	23/09/2025	948	23/09/2025
Apropiación Presupuestal Adición	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 140-24.5
		Versión 1
		Página 1 de 3

Forma de Pago:	CLÁUSULA CUARTA- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El contrato tendrá un valor de hasta TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L $ 3.960.000; los cuales serán cancelados de la siguiente forma: i) Una única cuota, previa presentación de la factura o documento equivalente, de acuerdo a los valores unitarios consignados en los estudios previos y propuesta presentada y al suministro de los servicios realmente realizados según los requerimientos presentados por la entidad, de conformidad además a los respectivos informes de seguimiento y aprobación por parte del supervisor en los cuales cuantificarán los recorridos y/o rutas efectivamente realizados durante el periodo objeto del cobro. Acompañada de la certificación de pago de seguridad social según la normatividad. ii) El Contratista es el responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos y por esta razón, es quién debe realizar los trámites tendientes a obtener la autorización del desembolso de los recursos ante el Municipio de Caracolí, quien a su vez se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte de El Contratista. El Municipio dentro de su contabilidad mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquier otra clase de dinero que maneje o administre. iii) Los recursos no podrán ser destinados para ningún fin diferente al convenido y, por tanto, deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de hacer efectiva las multas correspondientes y quedando EL CONTRATISTA obligado a reembolsar los recursos entregados por el Municipio. iv) EL CONTRATISTA- informará al Municipio de Caracolí, el nombre de la entidad financiera, el tipo y número de cuenta en donde se depositarán los recursos destinados al Contrato

ESTADO ACTUAL: El objeto Contractual del presente contrato se ejecutó a satisfacción para el municipio de Caracolí, en recursos y actividades; se recibió, se revisó y avaló el respectivo informe de actividades, donde se soporta correctamente el cumplimiento total del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 100% para el periodo supervisado.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL U OBSERVACIONES : Por lo mencionado en el ítem anterior y como puede evidenciarse en el informe de actividades presentado por el contratista, se cumplió totalmente con el objeto del contrato, siendo satisfactorio para el municipio de Caracolí - Antioquia, durante el periodo supervisado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 3.960.000				
Valor Adiciones	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 3.960.000				
Valor pagado	$ 0				
Valor autorizado presente Informe	$ 3.960.000				
Valor total ejecutado	$ 3.960.000				
Porcentaje de Ejecución	100%				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				
		Total			**$ 0**

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 120-03
		Versión 1
		Página 3 de 3

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Concepto favorable para el periodo comprendido entre el **23 de Septiembre 27 de Septiembe de 2025,** el contratista cumplió parcialmente las actividades derivadas de la "PRESTACION DE SERVICIOS PARA ATENDER EL TRANSPORTE DE AYUDAS DE PARTE DEL DAGRAN A LA VEREDA EL PITAL A CAUSA DEL DESBORDAMIENTO DEL RIO NARE, EN EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ – ANTIOQUIA, CONFORME A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL DECRETO MUNICIPAL N° 050 DEL 13 DE JUNIO DE 2025" Envirtud de lo anterior, certifico el recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante, y se avala el pago del valor adeudado por el periodo cobrado.

SERGIO ALBERTO CAMPO SIERRA
secretario de planeacion y obras publicas
Municipio de Caracolí Antioquia.