| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

**Contrato de Servicio No.** 1807-2024; 1605-2024; 1676-2024; 3338-2024 **Contratista:** CCIO VIAS TAME 2023; C.T.A. LOS LIBERTADORES; C.T.A PANAMA DE ARAUCA; C.T.A. DE ARAUCA

**Contrato No.** 1998-2024 **Apoyo a la Supervición:** CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

**Objeto Contrato:**

**INFORME MENSUAL No.** 12 **MES O PERIODO:** JUNIO

| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 5 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 6 |
| 2.1 | Localización | | 8 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 9 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 9 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 15 |
| **3** | **INFORMACION CONTRATO DE OBRA** | | 17 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 17 |
| 3.2 | Estado presupuestal del contrato | | 19 |
| 3.3 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 20 |
| 3.4 | Seguimiento Items no previstos | | 21 |
| 3.5 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 21 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 21 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 21 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 22 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 22 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 22 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 22 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 22 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 23 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 23 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 23 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | N.A. |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | N.A. |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | N.A. |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | N.A. |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | N.A. |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | N.A. |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 23 |
| **5** | **INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | 23 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 23 |
| 5.2 | Estado presupuestal del contrato | | 24 |
| 5.3 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 24 |
| 5.4 | Informes especialistas y profesionales | | 37 |
| 5.5 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 47 |
| 5.6 | Informe matriz de riesgos. | | 47 |
| | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | N.A. |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | N.A. |
| **6** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | 48 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 48 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 48 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 49 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 49 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 50 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | 50 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | N.A. |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | N.A. |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 50 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | 50 |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 50 |
| **8** | **Anexos** | | 51 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 51 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 52 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 52 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 52 |
| 8.5 | Registro fotográfico | | 53 |
| 8.5.1 | Estado sitios críticos | | 53 |
| 8.5.2 | Actividades de mantenimiento rutinario | | 54 |
| 8.5.3 | Actividades realizadas por la administración vial | | 58 |
| 8.5.4 | Cumplimiento seguridad y salud en el trabajo microempresas | | 61 |
| 8.5.5 | Capacitación microempresas de mantenimiento rutinario | | 64 |
| 8.5.6 | Tema de la capacitación | | 64 |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**Resolución de designación No. _26_ de fecha __27/6/2024**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial