FECHA: 1/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

AD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA No.** 13 | **VALOR BÁSICO ACTA:** 120.283.043,00 | **PERIODO:** 01/07/2025 AL 31/07/2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No.: 1998 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

SUPERVISOR CONTRATO: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATO No.: 1807-2024, 1605-2024, 1676-2024, 3338-2024

CONTRATISTA: Consorcio Vias Tame 2023, Cooperativa de Trabajo Asociado Los Libertadores, Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca, Cooperativa de Trabajo Asociado de Arauca

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE JULIO 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de JULIO de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

AÑO 2024

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2024												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			-4,234	$ (31.314.664)			5,766	$ 42.645.336,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.452.000,00	400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			-4,234	$ (20.543.368)			5,766	$ 27.976.632,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.074.000,00	400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			-4,234	$ (14.708.916)			5,766	$ 20.031.084,00
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.410.000,00**			$ 44.460.000,00				$ (44.460.000)				
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			-4,234	$ (9.649.286)			5,766	$ 13.140.714,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00			-4,234	$ (6.088.492)			5,766	$ 8.291.508,00
	2	Conductor	1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			-4,417	$ (13.251.000)			5,583	$ 16.749.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**268.850.000,00**				**-$ 140.015.726,00**		$ -		$ 128.834.274,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**		**2,40**		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**645.240.000,00**				**-$ 336.037.742,40**		**$ -**		**$ 309.202.258,00**

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2024												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	$ 310.000,00	Día	10	$ 3.100.000,00			-10	$ (3.100.000)				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	MES	10	$ 130.400.000,00			-4,417	$ (57.597.680)			5,583	$ 72.802.320,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 53.000.000,00			-0,9932	$ (52.639.600)			0,0068	$ 360.400,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.050.000,00			-1	$ (6.050.000)				
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000,00			-4,234	$ (8.976.080)			5,766	$ 12.223.920,00
	1	Dotacion Oficina	$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.550.000,00			-4,234	$ (2.349.870)			5,766	$ 3.200.130,00
	1	Papeleria, memoria extraible,usb,edicion informe,fotocopias,fotografias, etc.	$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 2.970.000,00			-7,7840	$ (2.311.848)			2,2160	$ 658.152,00
	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.100.000,00			-6,8235	$ (3.479.985)			3,177	$ 1.620.015,00
	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.300.000,00			-4	$ (2.120.000)			6,00	$ 3.180.000,00
	1	Peajes	$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.600.000,00			-10	$ (5.600.000)				
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 238.270.000,00**				**$ (144.225.063,00)**		**$ -**		**$ 94.044.937,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagara según comprobante)S/comprobante	1,00	$ 30.000.000,00			-1	$ (30.000.000)				
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de gemelo digital	$ 750.000,00	Km	110,00	$ 82.500.000,00			-110	$ (82.500.000)				
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de gemelo digital en caso de emergencia	$ 3.192.000,00	Km	5,00	$ 15.960.000,00			-5	$ (15.960.000)				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	$ 5.700.000,00	comprobante de pago)	1,00	$ 5.700.000,00			-0,23	$ (1.334.370)			0,7659	$ 4.365.630,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	Unidad	2,00	$ 3.940.000,00			-1	$ (1.970.000)			1,00	$ 1.970.000,00
		Ajuste por Acta de modificación										$ -		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 138.100.000,00**				**$ (275.989.433)**		**$ -**		**$ 6.335.630,00**
		Subtotal básico 2019 (C) = (A) + (B)				**$ 1.021.610.000**				$ (612.027.175)	Valor total básico 2024	$ -	**Valor total básico 2024**	**$ 409.582.825,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 159.301.200,00				$ (159.301.200)	IVA 2024	$ -	**IVA 2024**	**$ 77.820.737,00**
		Subtotal costos básicos 2019 (E) = (C) + (D)				**$ 1.180.911.200**				$ (771.328.375)	Valor total 2024	**$ -**	**Valor total 2024**	**$ 487.403.562,00**
		Subtotal IVA 2019 (F) = (E) * (19% IVA)				$ 224.373.128				$ (146.552.391)				
		Costo subtotal 2019 = (E) + (F)				**$ 1.405.284.328**				**$ (917.880.766)**				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 4
		FECHA	1/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

AD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA No.** 13 | **VALOR BÁSICO ACTA:** 120.283.043,00 | **PERIODO:** 01/07/2025 AL 31/07/2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No.: 1998 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

SUPERVISOR CONTRATO: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATO No.: 1807-2024, 1605-2024, 1676-2024, 3338-2024

CONTRATISTA: Consorcio Vias Tame 2023, Cooperativa de Trabajo Asociado Los Libertadores, Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca, Cooperativa de Trabajo Asociado de Arauca

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE JULIO 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de JULIO de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

AÑO 2025

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2025	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2025												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12	$ 94.392.000	1	$ 7.866.000,00	7,0	$ 55.062.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.720.000	450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12	$ 62.040.000	1	$ 5.170.000,00	6,8	$ 35.156.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.260.000	450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12	$ 44.520.000	1	$ 3.710.000,00	7,0	$ 25.970.000,00
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.860.000**			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000				
		PERSONAL AUXILIAR									1			
	1	Inspector SISO	$ 2.416.000		12,00	$ 28.992.000,00			12	$ 28.992.000	1	$ 2.416.000,00	7,0	$ 16.912.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000,00			12	$ 18.360.000	1	$ 1.530.000,00	7,0	$ 10.710.000,00
	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000,00			12	$ 38.160.000	1	$ 3.180.000,00	7,0	$ 22.260.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**341.464.000,00**				**$ 341.464.000**		$ 23.872.000,00		$ 166.070.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**$ 2,4**		**2,40**		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**819.513.600,00**				**$ 819.513.600,00**		**$ 57.292.800,00**		**$ 398.568.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2025	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2025												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	$ 321.000,00	Día	10	$ 3.210.000,00			10	$ 3.210.000			1,0471	$ 336.119,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	MES	12	$ 165.888.000,00			12	$ 165.888.000	1	$ 13.824.000,00	7	$ 96.768.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global S/comprobante	1	$ 56.180.000,00			1	$ 56.180.000	0,8062	$ 45.292.316,00	0,9349	$ 52.522.682,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.450.000,00			1	$ 6.450.000			0,1033	$ 666.396,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00			12	$ 27.000.000	1	$ 2.250.000,00	7	$ 15.750.000,00
	1	Dotacion Oficina	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12	$ 7.080.000	1	$ 590.000,00	7	$ 4.130.000,00
	1	Papeleria, memoria extraible,usb,edicion informe,fotocopias,fotografias, etc.	$ 315.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 3.780.000,00			12	$ 3.780.000	0,5202	$ 163.863,00	2,2459	$ 707.460,36
	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.840.000,00			12	$ 6.840.000	0,5352	$ 305.064,00	4,0554	$ 2.311.578,00
	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.780.000,00			12	$ 6.780.000	1	$ 565.000,00	6,4550	$ 3.647.075,00
	1	Peajes	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12	$ 7.080.000				
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 290.288.000,00**				**$ 290.288.000**		**$ 62.990.243,00**		**$ 176.839.310,36**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagara según comprobante)S/comprobante	1,00	$ 33.000.000,00			12	$ 396.000.000				
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de gemelo digital	$ 795.000,00	Km	65,00	$ 51.675.000,00			224	$ 178.080.000				
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de gemelo digital en caso de emergencia	$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00			88,3106	$ 298.843.070				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	$ 6.700.000,00	comprobante de pago)	1,00	$ 6.700.000,00			1	$ 6.700.000,00				
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.090,00	Unidad	2,00	$ 4.180.000,00			2	$ 4.180.000,00			1,00	$ 2.090.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 304				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 112.475.000,00**				**$ 1.174.091.374**		**$ -**		**$ 2.090.000,00**
		Subtotal básico 2019 (C) = (A) + (B)				**$ 1.222.276.600**				$ 1.993.604.974	Valor total básico 2025	**$ 120.283.043,00**	Valor total básico 2025	**$ 577.497.310,36**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 113.685.000,00				$ 113.685.000	IVA 2025	**$ 22.853.778,17**	IVA 2025	**$ 109.724.488,70**
		Subtotal costos básicos 2019 (E) = (C) + (D)				**$ 1.335.961.600**				$ 2.107.289.974	Valor total 2025	**$ 143.136.821,17**	Valor total 2025	**$ 687.221.799,06**
		Subtotal IVA 2019 (F) = (E) * (19% IVA)				$ 253.832.704				$ 400.385.095				
		Costo subtotal 2019 = (E) + (F)				**$ 1.589.794.304**				**$ 2.507.675.070**				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 4

FECHA: 1/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

AD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 13 **VALOR BÁSICO ACTA:** 120.283.043,00 **PERIODO:** 01/07/2025 AL 31/07/2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No.: 1998 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

SUPERVISOR CONTRATO: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATO No.: 1807-2024, 1605-2024, 1676-2024, 3338-2024

CONTRATISTA: Consorcio Vias Tame 2023, Cooperativa de Trabajo Asociado Los Libertadores, Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca, Cooperativa de Trabajo Asociado de Arauca

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **8 de JULIO de 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 de JULIO de 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

AÑO 2026

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2026	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2026												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	500.000,00	7,00	$ 58.800.000,00						$ -		$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 5.100.000,00	500.000,00	7,00	$ 39.200.000,00						$ -		$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.500.000,00	500.000,00	7,00	$ 28.000.000,00						$ -		$ -
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 8.500.000,00**			$ 35.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00						$ -		$ -
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00						$ -		$ -
	2	Conductor	1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000,00						$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**214.515.000,00**						$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**						**2,40**		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**514.836.000,00**						**$ -**		**$ -**

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2026	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2026												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000,00	Día	10	$ 3.500.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	MES	7	$ 103.600.000,00						$ -		$ -
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 60.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 60.000.000,00						$ -		$ -
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.800.000,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 16.800.000,00						$ -		$ -
	1	Dotacion Oficina	$ 620.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.340.000,00						$ -		$ -
	1	Papeleria, memoria extraible,usb,edicion informe,fotocopias,fotografias, etc.	$ 340.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 2.380.000,00						$ -		$ -
	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.004.000,00						$ -		$ -
	1	Capacitación microempresas	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.200.000,00						$ -		$ -
	1	Peajes	$ 625.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.375.000,00								
		7				**$ 209.999.000,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.500.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagara según comprobante)S/comprobante	1,00	$ 33.500.000,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de gemelo digital	$ 843.000,00	Km	70,00	$ 59.010.000,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de gemelo digital en caso de emergencia	$ 3.587.000,00	Km	4,00	$ 14.348.000,00								
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	$ 6.500.000,00	comprobante de pago)	1,00	$ 6.500.000,00						$ -		$ -
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220,00	Unidad	1,00	$ 2.220.000,00								
		Ajuste por Acta de modificación										$ -		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 115.578.000,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
		Subtotal básico 2019 (C) = (A) + (B)				**$ 840.413.000**				$ -	Valor total básico 2026	$ -	Valor total básico 2026	**$ -**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 46.242.000,00					IVA 2026	$ -	IVA 2026	$ -
		Subtotal costos básicos 2019 (E) = (C) + (D)				**$ 886.655.000**				$ -	Valor total 2026	**$ -**	Valor total 2026	**$ -**
		Subtotal IVA 2019 (F) = (E) * (19% IVA)				$ 168.464.450				$ -				
		Costo subtotal 2019 = (E) + (F)				**$ 1.055.119.450**				**$ -**				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4

FECHA: **1/08/2025** (Día) (Mes) (Año)

AD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE** **ACTA No.** **13** **VALOR BÁSICO ACTA:** **120.283.043,00** **PERIODO:** **01/07/2025 AL 31/07/2025**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No.: 1998 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**

SUPERVISOR CONTRATO: **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**

CONTRATO No.: 1807-2024, 1605-2024, 1676-2024, 3338-2024

CONTRATISTA: Consorcio Vias Tame 2023, Cooperativa de Trabajo Asociado Los Libertadores, Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca, Cooperativa de Trabajo Asociado de Arauca

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **8 de JULIO de 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

PLAZO ACUMULADO **31 DE JULIO 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 de JULIO de 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A. (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

CONTRATO 1998 - 2024			ACTA No. 13		**ACUMULADO**	
VALOR TOTAL BASICO CONTRATO	**$**	**3.403.527.800**	Valor total básico	**$** **120.283.043,00**	Valor total básico	**$** **987.080.135,36**
VALOR TOTAL IVA DEL CONTRATO	**$**	**646.670.282**	IVA	**$** **22.853.778,17**	IVA	**$** **187.545.225,70**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$**	**4.050.198.082**	Valor total	**$** **143.136.821,17**	Valor total	**$** **1.174.625.361,06**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	N/A
Valor Amortizado Acumulado	$ -	N/A
Valor Saldo por Amortizar	$ -	N/A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*Costos Directos	120.283.043,00	$ 22.853.778,17	$ 143.136.821,17
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	120.283.043,00	$ 22.853.778,17	$ 143.136.821,17

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 143.136.821,17** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 17/100 MTCE.**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: FRANCESCO ROMEO
Representante Legal
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Cedula E No.: 425777

Firma

Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1998 de 2024

		%
ANTICIPO		_____
PAGO ANTICIPADO		_____
DESEMBOLSO		_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO	X		
CUAL? **CONSULTORIA**		**Acta de Costos No. 13**	**01/07/2025 AL 31/07/2025**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 565024 - 25/06/2024	RUBRO No.:	C-2401-0600-103- 51102D - 2401054 -02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO $ 143.136.821,17
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:		RECURSO No.		VALOR AFECTADO $ -
					TOTAL ACTA $ 143.136.821,17

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1998 de 2024** **Contratista** CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

Objeto del Contrato **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1.**

Acta No **13** **Valor basico:** $ 120.283.043,00 01/07/2025 AL 31/07/2025

Valor incluido el Iva $ 143.136.821,17

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6605	TAME-COROCORO			$ 107.180.852,17	$ 107.180.852,17
2	6606	COROCORO-ARAUCA			$ 35.955.969,00	$ 35.955.969,00
	TOTALES		**$0,00**	**$0,00**	**$ 143.136.821,17**	**$ 143.136.821,17**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800102801-3	MUNICIPIO 1	TAME	$ 36.513.086,41	$ 30.683.265,89
892099494-7	MUNICIPIO 2	ARAUQUITA	$ 54.444.780,09	$ 45.751.916,04
800102504-0	MUNICIPIO 3	ARAUCA	$ 52.178.954,67	$ 43.847.861,07
	TOTAL ARAUCA		**$ 143.136.821,17**	**$ 120.283.043,00**

Nombre: FRANCESCO ROMEO
Representante Legal
Cedula E No.: 425777

Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor Técnico del Contrato
Matrícula No.: 25202-77804 CND

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTERS LEGALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **FRANCESCO ROMEO**, identificado con la cédula de extranjería N°. 425777 en mi condición de representante legal del CONSORCIO ADMINVIAL CPJ identificado con NIT.: 901.839.347-0, bajo la gravedad de juramento, certifico que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social en SALUD, PENSIÓN, RIESGROS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES, para el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2025 y el 31 de Julio de 2025, de acuerdo en la información contenida en la planilla No. 88450925 con fecha de pago 25 de Julio de 2025 emitida por compensar |miplanilla.com, para la ejecución del contrato No. 1998 de 2024 cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1.**

En constancia se firma en Bogotá D.C. el día uno (1) del mes de agosto de 2025.

(Firma)
FRANCESCO ROMEO
R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
C.E.# 425777

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El Ingeniero **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**, Supervisor del **Contrato No. 1998 de 2024** cuyo objeto contractual es **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1."** Certifica que la firma contratista **CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**; identificada con Nit: **901.839.347-0**; en cumplimiento de la cláusula 10 parágrafo 4, presentó durante el desarrollo del contrato los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del personal que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, en la Planilla No. **88450925** del 25/07/2025 emitida por compensar |miplanilla.com, los cuales se revisaron y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No. 13 del Contrato No. 1998 de 2024.

Dada en Yopal – Casanare, a los 01 días del mes de agosto de 2025.

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No: 25202 - 77804CND.
Supervisor del Contrato 1998-2024
INVIAS – DT. CASANARE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141044958996

(415)7707212489984(8020) 000014104495899 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 9 3 4 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 150 # 16 - 56 OF 401

42. Correo electrónico: info@cgrsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 2 1	6 0 1 6 1 4 7 5 9 0	6 0 1 4 6 6 1 3 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 2 4 0 1 0 4	7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 4		4 3 9 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	14	48	55																						

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GARZON DIAZ OSCAR JAVIER

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044958996

(415)7707212489984(8020) **000014104495899 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 9 3 4 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 1 0 4	
81. Hasta	2 0 2 6 0 1 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044958996

(415)7707212489984(8020) **000014104495899 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 9 3 4 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 2 9 6 4 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARZON	DIAZ	OSCAR	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	4 2 5 7 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROMEO		FRANCESCO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044958996

(415)7707212489984(8020) **000014104495899 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 9 3 4 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 9 3 0 7 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROGIN COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 1	2 0 2 4 0 1 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 7 6 6 0 3	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C G R S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 4 0 1 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 0 6 2 5 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
JIMENEZ	JAIMES	JOSE	GABRIEL

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 4	2 0 2 4 0 1 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO