ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

520

La Vega Cundinamarca, 11 de septiembre de 2025.

Señores
Oficina de Contratación
Alcaldía de La Vega Cundinamarca

Asunto: Entrega de Documentos Pago No. 01 Contrato de Obra No. 151-2025

Por medio de la presente se hace entrega formal de los siguientes documentos, con el fin de adelantar el trámite de Pago Parcial No. 01 del Contrato de Obra No. 151-2025 del contratista PROYECTOS DE INGENIERIA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING S.A.S. NIT. 900.976.357-7, representada por el señor JUAN CARLOS PINTO CHAVEZ Identificado con CC. No. 1.019.044.913 de Bogotá D.C.

Contrato No.	Nombre del Documento	Numero de Folios, medios magnéticos u otros
151-2025	Apus, PMT y Cronograma de Obra	
	Aval Interventoría	02
	Radicado Documentación	01
	Plan de Manejo de Transito	16
	Análisis de Precios Unitarios	05
	Cronograma de Obra	02
	Protocolos de Bioseguridad	
	Aval Comunicado No Aplicación Interventoría	01
	Certificado No Aplicación Protocolo de Bioseguridad	02
	Pago Parcial No. 01	
	Aval y Entrega Acta Parcial No. 01 Interventoría	02
	Radicado Acta Parcial No. 01	02
	Factura	03
	Rut	02
	Certificación Bancaria	02
	Resolución Facturación	03
	Cedula Representante Legal	02
	Documentos Contador	04
	Certificación Parafiscales	02
	Planillas Seguridad Social	08
	Acta Parcial No. 01	03
	Memorias de Cantidades	27
	Registro Fotográfico	24
	Informes Mensuales	62
	Informe de Supervisión	11
	Certificado Supervisor	01

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

NOTA: ***En el caso de documentos para trámite de pago debe venir una copia para entregar a la secretaria de Hacienda donde van los siguientes documentos, los cuales deben también ser relacionados en el cuadro anterior:***

- *Certificación del supervisor*
- *Factura del Contratista*
- *Soportes Seguridad Social*
- *Certificación contratista pago seguridad social*
- *Certificación Bancaria*

Atentamente,

DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
Profesional Universitario
Secretaria De Planeación E Infraestructura

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.
NIT:900146619-

LA VEGA 11/08/2025 10:50
Al Contestar cite este No.: 20251104540
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:24 folios Fol:2

La Vega Cundinamarca 06 de agosto de 2025

CTO.179-2025-151-009

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

ENVIADO
Lorena Gómez
05 AGO 2025
12:55PM.
POR CORREO ELECTRONICO

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: **AVAL Análisis de precios unitarios – APU'S ítems contractuales, Plan Manejo de tráfico PMT y Cronograma de obra.**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato en referencia y a nuestras obligaciones contractuales que nos competen en calidad de Interventoría, teniendo en cuenta la documentación entregada por el contratista de Obra, mediante el comunicado CTO 151-2025-004.1 con asunto "entrega PMT, APUS Y CRONOGRAMA", allegado a la interventoría el día 22 de julio de 2025

Se informa que, en cumplimiento de los requerimientos contractuales y técnicos del proyecto, se ha realizado la recibido la siguiente documentación, la cual es debidamente revisada y avalada por esta interventoría:

1. **Análisis de Precios Unitarios – APU's:** Se entregan los APU's correspondientes a los ítems contractuales, con sus respectivos soportes técnicos y económicos, debidamente revisados y ajustados conforme a las condiciones de ejecución del proyecto.
2. **Plan de Manejo de Tráfico – PMT:** Se presenta el PMT, en el cual se establecen las medidas operativas para garantizar la movilidad y seguridad vial durante la ejecución de las actividades, de acuerdo con las condiciones actuales del corredor vial y en cumplimiento con la normatividad vigente.
3. **Cronograma de Obra:** Se entrega el cronograma actualizado y validado, en el cual se detallan las fases de ejecución, actividades, tiempos estimados y el seguimiento a los hitos contractuales establecidos, de acuerdo a los antecedentes del contrato 151 de 2025 en cuento al inicio de la ejecución.

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900446619-9

Por lo anterior esta interventoría avala los documentos indicados y se remiten a la supervisión del proyecto, para tramite, aprobación correspondiente.

Se anexa: Comunicado CTO 151-2025-004.1 de fecha 22 de julio de 2025 remitido por Aasing

- Plan de manejo de tráfico PMT
- Análisis de precios unitarios APU'S, de ítems contractuales
- Cronograma de obra

Total, folios: 24 folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

Cajicá, 22 de julio de 2025

CTO 151-2025-004.1

Señores
Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.151-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **ENTREGA PMT. APU'S Y CRONOGRAMA**

Estimados señores;

Proyectos de Ingeniería Diseños Construcciones y Consultorías SAS (Aasing SAS), en calidad de contratista de obra del contrato de la referencia, realiza entrega a la interventoría el PMT, APUS y Cronograma de obra

Lo anterior se remite para aprobación y trámites correspondientes.


Se anexa a la presente solicitud
- Plan manejo de trafico – PMT
- APU's ítems contractuales
- Cronograma de obra

Recibido
Lorena Gomez
22 Julio 2025
4:30 Pm

Cordialmente,

Carlos Andrés Pinzón Lopez
CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 151 DE 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

INTERVENTOR
AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.

La Vega – Cundinamarca

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN			
VERSIÓN	**FECHA**	**ELABORADO**	**REVISADO Y/O AVALADO**
01	03/07/2025	AASING SAS	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES SAS

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 4
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 5
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5.1 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 7
6. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 10
6.1 TRANSITO DE LA ZONA DE INFLUENCIA 10
6.2 DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO 10
6.3 MANEJO DEL TRÁNSITO VEHICULAR PARTICULAR 10
- *VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL COLEGIO* 11
6.4 MANEJO DEL TRÁNSITO PEATONAL 11
7. OBJETIVOS 12
8. MITIGACIÓN 13
ALTERACIONES AL FLUJO VEHICULAR OCURRENCIA DE ACCIDENTES MOLESTIAS A LA COMUNIDAD 13
8.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 13
8.2 SEÑALIZACIÓN 13
8.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PMT 13
9. RECOMENDACIONES 15
10. CONCLUSIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del presente documento se presenta el plan de Manejo del tránsito en la zona de influencia para el proyecto que tiene por objeto el "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA, Plan de manejo de tránsito, el cual está dirigido a la implantación de diversos dispositivos de control del tránsito vehicular y peatonal, mediante el establecimiento de normas pertinentes para la prevención, regulación del tránsito y sobre todo de información al usuario de la vía a intervenir, con la finalidad de proteger su seguridad y prevenir riesgos y posibles accidentes.

Para la ejecución del plan de manejo de tránsito se toma como referencia el manual de señalización del INVIAS del año 2015, teniendo en cuenta las necesidades del proyecto y el alcance de este.

2. OBJETIVO GENERAL

Disminuir al máximo posible el impacto generado en el tránsito, por las obras que se desarrollaran para la "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA" Con el propósito de brindar un ambiente seguro, ágil y con la menor incomodidad posible, a los conductores, peatones, vecinos y personal de la obra, aplicando la normatividad vigente en el país.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Estudiar las condiciones que se presentan en el avance de las obras, y el comportamiento del tráfico actual en la zona de intervención, Vereda Alianza sector la Herradura y Sector La Escuela con el fin de minimizar el impacto que la ejecución de las obras causará, sobre los residentes, peatones y vehículos particulares que diariamente transitan por esta vía.

- Presentar un Plan de Manejo de Tránsito que permita la circulación de vehículos, peatones en forma segura durante el tiempo en que se realicen las obras y proporcionar seguridad al personal que labora, mediante el manejo adecuado del tránsito vehicular y de los peatones, apoyada en un diseño de señalización y demarcación requerida en la zona a intervenir.

- Minimizar los impactos negativos generados al comercio, instituciones, comunidad en general, así como a la movilidad vehicular y peatonal.

- Brindar garantías de intervenciones seguras para todos los actores desde el punto de vista vial, es decir: minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes durante la ejecución de las obras.

- Contar con la totalidad de la señalización descrita en cumplimiento con el manual de señalización del ministerio de transporte vigente a la fecha. (RESOLUCIÓN 1885-2015).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el desarrollo del contrato de obra pública C-OBRA No. 151 DE 2025 bajo el objeto; ""MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA" en donde se ejecuta la construcción de nuevos tramos de vía por medio de placa huellas.

El Municipio de La Vega Cundinamarca cuenta con un relieve montañoso que combinado con las temporadas invernales puede generar dificultad en el acceso vehicular hacia algunas zonas veredales. Lo anterior perjudica considerablemente la economía de las familias del sector rural de la vereda La Alianza, entre otras.

Para la actual Administración es de vital importancia que la infraestructura vial del Municipio se amplié en cobertura, mejoramiento, rehabilitación y atención de la red vial, con el fin de garantizar su accesibilidad y movilidad.

Por tal razón la red vial del municipio requiere mantenimiento en algunos sectores priorizados de la vía que comunica La Vereda Bulucaima Con La Vereda San Antonio Sector El Bolé, La Vía Que Comunica el Casco Urbano Con La Vereda Ucrania Sector La Torre y La Vía Que Comunica La Vereda Centro con La Vereda La Alianza Sector Buenos Aires y sectores rurales, siguiendo las especificaciones técnicas vigentes a nivel nacional y teniendo en cuenta la proyección del tráfico de acuerdo con el crecimiento poblacional y necesidades comerciales del municipio de La Vega.

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área del proyecto está localizada en el municipio de La Vega, oficialmente San Juan de La Vega. Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Gualivá, a 54 km de Bogotá, y a 45 minutos de la misma por la autopista que conduce a Medellín. La temperatura media anual está entre los 22 y los 24 °C.


Ilustración 1. Localización municipio de La vega




Fuente: Google maps

5.1 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

1. El proyecto se ubica en la vía comunica la vereda Centro con la vereda La ALIANZA sector la Herradura del municipio de La Vega departamento Cundinamarca.




TRAMO 2
INICIO K2+089: 4°59'49.95"N, 74°19'27.24" W
FINAL K2+269: 4°59'54.52"N, 74°19'25.17" W




2. El proyecto se ubica en la vía comunica vereda Centro con la vereda La ALIANZA sector la Escuela del municipio de La Vega departamento Cundinamarca.

Tramo 1
Inicio K2+645= 5° 0'1.83"N, 74°19'23.21" W
Final K2+698.62= 5° 0'3.43"N, 74°19'24.10"W



Tramo 2
Inicio K2+452:4°59'57.80"N, 74°19'22.57" W
Final K2+517.66:4°59'59.16"N, 74°19'21.05" W



6. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Las estrategias para el manejo temporal del tránsito por obras civiles deben apoyarse en los siguientes principios fundamentales:

1. La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del tránsito, debe ser un elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto.
2. La circulación vial deberá ser restringida u obstruida lo menos posible.
3. Los conductores y los peatones deben ser guiados de manera clara mediante dispositivos, mientras se aproximan y atraviesan la zona de las obras.
4. Con el propósito de asegurar niveles de operación aceptables, se deben realizar inspecciones rutinarias de los elementos de regulación del tránsito.
5. Debido al incremento potencial de riesgos, durante la regulación temporal del tránsito, la seguridad en la zona debe tener constante atención.
6. Para la toma de decisiones de trabajo, cada persona, cuyas acciones afectan el control temporal del tránsito, debe recibir entrenamiento adecuado, desde el nivel superior del personal administrativo hasta el personal de campo.
7. La regulación del tránsito a través de las áreas de trabajo es una parte esencial en la ejecución de obras.

Es importante considerar la difusión de los trabajos por desarrollar, con el propósito de que se tenga un conocimiento por parte de los usuarios de las vías y los habitantes de la zona.

6.1 TRANSITO DE LA ZONA DE INFLUENCIA

El tránsito que se presentara en la zona de influencia de las obras es principalmente particulares, motos y vehículos de carga liviana para transporte de productos agropecuarios y turismo desde , el CASCO URBANO hasta la vereda La Alianza. De igual manera el tránsito de peatones desde el sector La Escuela y hacia las distintas zonas de la vereda que contempla la mayoría de afluencia y hacia La Vega.

6.2 DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO

El Plan general de Manejo de Tráfico tiene como objetivo mitigar el impacto que puedan ejercer las obras del proyecto de construcción de placa huella. De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Señalización y lo relacionado con planes de manejo de tráfico, la zona de influencia para obras de interferencia moderada como lo es este proyecto. El presente plan de manejo de tráfico se empleará para la construcción de la placa huella en su tramo.

6.3 MANEJO DEL TRÁNSITO VEHICULAR PARTICULAR

- ***Vereda Alianza Sector La Herradura***

"Para efectos de mitigar los impactos negativos sobre la circulación vehicular particular durante el desarrollo de la obra, y considerando que no existen vías alternas disponibles en el sector, este PMT contempla la ejecución de los trabajos mediante cierres parciales, habilitando el paso por media calzada. Esta medida permitirá mantener la conectividad del corredor mientras se avanza en la intervención. Adicionalmente, se realizará una socialización previa con la comunidad para

informar el cronograma y los horarios de trabajo, con el fin de minimizar las afectaciones a los usuarios de la vía.

- ***Vereda La Alianza Sector El Colegio***

"Para efectos de mitigar los impactos negativos sobre la circulación vehicular particular durante el desarrollo de la obra, y considerando que no existen vías alternas disponibles en el sector, este PMT contempla la ejecución de los trabajos mediante cierres parciales, habilitando el paso por media calzada. Esta medida permitirá mantener la conectividad del corredor mientras se avanza en la intervención. Adicionalmente, se realizará una socialización previa con la comunidad para informar el cronograma y los horarios de trabajo, con el fin de minimizar las afectaciones a los usuarios de la vía.

6.4 MANEJO DEL TRÁNSITO PEATONAL

se implementarán señales verticales y horizontales que orienten al peatón informando el cierre total de la vía, si el peatón requiere del paso se indicará el sendero peatonal que se debe adoptar para su tránsito, se realizará la debida señalización. En caso tal de que un peatón presente alguna discapacidad o se presente una emergencia, se le prestara la debida ayuda por el personal presente.

7. OBJETIVOS

El presente plan de manejo de tráfico permite analizar la circulación de vehículos, peatones en forma segura durante el tiempo en que se realicen las obras y proporcionar seguridad al personal que labora en la construcción, mediante la canalización adecuada del tránsito vehicular y de peatones, apoyada en un diseño de la señalización en el área.

A lo largo de la intervención habrá un cierre parcial de la vía en la Vereda La Alianza sector La Herradura y sector el Colegio, habilitando medio carril.

Se laborará de lunes a viernes de 7: 00 am a 6:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 am, con siete días de anterioridad al inicio de la implementación del plan, se realizará la difusión y socialización con la comunidad del sector para comodidad e información a las personas sobre los cambios en la circulación que se van a presentar y las sugerencias a que haya lugar.

8. MITIGACIÓN

Alteraciones al flujo vehicular Ocurrencia de accidentes Molestias a la comunidad


8.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El manual de señalización vial, que contiene los dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo-rutas, del ministerio de transporte e INVIAS del año 2015, define las especificaciones con las cuales se deben elaborar todas las señales que están contenidas en el manual.

8.2 SEÑALIZACIÓN

Cuando se ejecutan trabajos de construcción en una determinada vía como es el caso de la construcción de Placa Huella en la La Alianza sector La Herradura y sector el Colegio, se informará visualmente de las señales preventivas a implementarse. Para dicha situación se deben implementar medidas técnicas apropiadas, que se incorporan a lo largo de la ejecución del proyecto, esto con el objeto de reducir el riesgo de accidentes del flujo vehicular (conductores), el flujo peatonal (transeúntes) y personal de la obra que intervienen en el mismo, para lo cual se utilizaran las siguientes señalizaciones informativas y preventivas. Se sugiere sean elaboradas en lámina calibre 18 o 20.

Señales informativas longitud 1,3 metros-ancho 1 metro.



SIO-01 SIO-03 SI-05-03 SIO-02

Diámetro 0,9 metros



Diámetro 0,9 metros



8.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PMT

- ***Vereda Alianza sector La Herradura***

14

Se realizarán obras de placa huella en un tramo de la vía de la Vereda **CENTRO** a la vereda **LA ALIANZA** que conduce con el sector **LA HERRADURA** se contempla un alcance de **219** metros con un ancho de **5** metros acorde con el cronograma y proceso constructivo del proyecto.

El diseño de la placa huella es el modelo tipo ICCU adoptado por el municipio para la ejecución. La señalización contempla la ubicación de señales de primer nivel, que tiene como objetivo informar y advertir sobre el desarrollo de las obras y el cierre total de la vía. Se instalarán pasacalles y se instalarán en los dos extremos de inicio de cierre del corredor, permanecerán durante el tiempo de intervención y serán desmontados una vez finalicen las obras o se actualice el PMT.

La señalización de obra se ubicará en la zona de influencia directa de las intervenciones y sirven para informar, prevenir y reglamentar a todos los actores viales para el paso seguro por obra.

- ***Vereda La Alianza Sector La Escuela***

Se realizarán obras de placa huella en un tramo de la vía CENTRO la vereda LA ALIANZA que conduce con el sector LA ESCUELA se contempla un alcance de **119 metros** con un ancho de **5.0 metros** acorde con el cronograma y proceso constructivo del proyecto. El diseño de la placa huella es el modelo tipo ICCU adoptado por el municipio para la ejecución. La señalización contempla la ubicación de señales de primer nivel, que tiene como objetivo informar y advertir sobre el desarrollo de las obras y el cierre total de la vía. Se instalarán pasacalles y se instalarán en los dos extremos de inicio de cierre del corredor, permanecerán durante el tiempo de intervención y serán desmontados una vez finalicen las obras o se actualice el PMT. La señalización de obra se ubicará en la zona de influencia directa de las intervenciones y sirven para informar, prevenir y reglamentar a todos los actores viales para el paso seguro por obra.


9. RECOMENDACIONES

Dar estricto cumplimiento a las medidas que se plantean en el presente PMT con el fin de mitigar el impacto de las obras y reducir los riesgos de ocurrencia de accidentes.

Dar cumplimiento a la difusión radial y socialización de las medidas a la comunidad y al personal en obra.

El cierre se realizará parcial, durante la totalidad de la ejecución de la obra y hasta que la estructura seencuentre en condiciones de entrar en uso. Para los habitantes del sector **en la Vereda Alianza sector la Herradura y sector La Escuela,** se empleará el cierre parcial.

ESQUEMA DEL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA HERRADURA Y LA ESCUELA



10. CONCLUSIONES

El director de obra y residente son los responsables de implementar de manera adecuada el PMT que se propone en este documento para la construcción de las obras.

La señalización que se ha considerado en el PMT contempla señales informativas, preventivas y reglamentarias, además de dispositivos especiales como son las barricadas, cinta tubular recomendadas en el manual de señalización vial del ministerio de transporte año 2015.

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CONTRATO DE OBRA C-OBRA-No. 151-2025 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,00	Excavaciones varias en material comun seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		GL	$ 38.713,12	10,00	$ 3.871,31
				SUBTOTAL $	$ 3.871,31

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DERECHO A BOTADERO	M3	1,00	$ 7.185,00	$ 7.185,00
			SUBTOTAL $	7.185,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UNIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
MATERIAL EXCAVADO	1,30	5,00	6,50	$ 1.680,00	$ 10.920,00
				SUBTOTAL $	$ 10.920,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE (5) AA	$ 281.667,00	220,00%	$ 619.667,40	16,01	$ 38.713,12
				SUBTOTAL $	$ 38.713,12
				TOTAL COSTO DIRECTO $	60.689,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total
ADMINISTRACION	25,00%		$ 15.172,25
IMPREVISTOS	3,00%		$ 1.820,67
UTILIDAD	5,00%		$ 3.034,45
		SUBTOTAL $	20.027,37
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	80.716,00

Carlos Andrés Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

JUAN CARLOS PINTO
DIRECTOR DE OBRA

PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CONTRATO DE OBRA C-OBRA-No. 151-2025 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,00	Concretos clase D, f'c=3000 PSI (bases)	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
VIBRADOR PARA CONCRETO		D	$ 79.835,00	5,00	15.967,00
FORMALETA		M2	$ 15.502,00	0,80	19.377,50
HERRAMIENTA MENOR		GL	$ 10.348,95	1,00	10.348,95
				SUBTOTAL $	45.693,45

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI	M3	1,01	493.412,00	$ 498.346,12
ADITIVOS	LT	0,30	24.840,00	$ 7.452,00
			SUBTOTAL $	505.798,12

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL (2) AA	$ 169.866,67	220,00%	$ 373.706,67	4,50	$ 83.045,93
AYUDANTE (4) AA	$ 225.333,00	220,00%	$ 495.732,60	4,01	$ 123.705,99
				SUBTOTAL $	206.751,92
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 758.243,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total
ADMINISTRACION	25,00%		$ 189.560,75
IMPREVISTOS	3,00%		$ 22.747,29
UTILIDAD	5,00%		$ 37.912,15
		SUBTOTAL $	250.220,19
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.008.464,0

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

JUAN CARLOS PINTO
DIRECTOR DE OBRA
PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CONTRATO DE OBRA C-OBRA-No. 151-2025 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3,00	Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
FORMALETA		M2	$ 15.502,00	0,80	$ 12.401,60
HERRAMIENTA MENOR		GL	$ 10.348,95	1,00	$ 10.348,95
				SUBTOTAL $	22.750,55

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 2000 PSI	M3	0,60	$ 418.407,00	$ 251.044,20
RAJÓN	M3	0,40	$ 44.117,00	$ 17.646,80
			SUBTOTAL $	268.691,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANS. RAJÓN	0,40	27,00	10,80	$ 1.680,00	18.144,00
				SUBTOTAL $	18.144,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL (2) AA	$ 169.866,67	220,00%	$ 373.706,67	4,50	$ 83.045,93
AYUDANTE (4) AA	$ 225.333,00	220,00%	$ 495.732,60	4,00	$ 123.778,81
				SUBTOTAL $	206.824,74
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 516.410,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total
ADMINISTRACION	25,00%		$ 129.102,50
IMPREVISTOS	3,00%		$ 15.492,30
UTILIDAD	5,00%		$ 25.820,50
		SUBTOTAL $	170.415,30
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	686.825,00

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

JUAN CARLOS PINTO
DIRECTOR DE OBRA
PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CONTRATO DE OBRA C-OBRA-No. 151-2025 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÒMICA X

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,00	Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
FORMALETA CUNETA		ML	$ 5.269,00	0,50	$ 10.538,00
HERRAMEINTA MENOR		GL	$ 3.102,66	1,00	$ 3.102,66
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)		D	$ 171.128,00	4,00	$ 42.782,00
				SUBTOTAL $	$ 56.422,66

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 2500 PSI	M3	1,03	$ 444.106,00	$ 457.429,18
MATERIAL DE AFIRMADO	M3	0,80	$ 17.856,00	$ 14.284,80
ASFALTO TIPO 190/220 KG	KG	0,05	$ 5.289,00	$ 264,45
			SUBTOTAL $	471.978,43

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANS. AFIRMADO	0,80	26,00	20,80	$ 1.680,00	$ 34.944,00
				SUBTOTAL $	34.944,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL (1) AA	$ 84.933,00	220,00%	$ 186.852,60	11,00	$ 16.986,60
AYUDANTE (4) AA	$ 225.333,00	220,00%	$ 495.732,60	11,05	$ 44.879,44
				SUBTOTAL $	$ 61.866,04
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 625.211,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total
ADMINISTRACION	25,00%		$ 156.302,75
IMPREVISTOS	3,00%		$ 18.756,33
UTILIDAD	5,00%		$ 31.260,55
		SUBTOTAL $	206.319,63
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	831.530,0

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

JUAN CARLOS PINTO
DIRECTOR DE OBRA
PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CONTRATO DE OBRA C-OBRA-No. 151-2025 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5,00	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		GL	$ 48,56	1,00	$ 48,56
				SUBTOTAL $	48,56

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,05	$ 5.863,00	$ 6.156,15
ALAMBE NEGRO No. 18	KG	0,03	$ 12.098,00	$ 362,94
SEGUETA	UN	0,050	$ 6.311,00	$ 315,55
			SUBTOTAL $	6.834,64

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA AA	$ 141.267,00	220,00%	$ 310.787,40	320,71	$ 969,06
				SUBTOTAL $	969,06
				TOTAL COSTO DIRECTO $	7.852,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total
ADMINISTRACION	25,00%		$ 1.963,00
IMPREVISTOS	3,00%		$ 235,56
UTILIDAD	5,00%		$ 392,60
		SUBTOTAL $	2.591,16
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	10.443,00

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

JUAN CARLOS PINTO
DIRECTOR DE OBRA
PROYECTOS DE INGENERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS - AASING SAS

PROYECTOS DE INGENIERIA, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. — ASSING S.A.S.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO DE EJECUCION (EN MESES) TOTAL SEMANAS	SEMANA INICIO	SEMANA TERMINACION	1 SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	2 SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
							FECHA INICIO SEMANA			3/07/2025	7/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	4/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	2/09/2025
							AL			al	al	al	al	al	al	al	al	al	al
							FECHA TERMINACION SEMANA			6/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	27/07/2025	3/08/2025	10/08/2025	17/08/2025	24/08/2025	1/09/2025	8/09/2025
1. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024																			
1		Excavaciones varias en material comun seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	22,9	$ 80.716,00	$ 1.848.396,40	1,00	10,00	10,00										$ 1.848.396
2		Concretos clase D, fc=3000 PSI (bases)	M3	115,2	$ 1.008.464,00	$ 116.175.052,80	4,00	11,00	14,00										
3		Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases	M3	57,99	$ 686.825,00	$ 39.828.981,75	4,00	11,00	14,00										
4		Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	43,3	$ 831.530,00	$ 36.005.249,00	3,00	12,00	14,00										
5		Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	8336,75	$ 10.443,00	$ 87.060.680,25	4,00	11,00	14,00										
					AJUSTE AL PESO														
					SUBTOTAL BASICO OBRAS	$ 280.918.360,20				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.848.396
2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 743 - 2024																			
1		Excavaciones varias en material comun seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	11,39	$ 80.716,00	$ 919.356,24	1,00	15,00	15,00										
2		Concretos clase D, fc=3000 PSI (bases)	M3	57,27	$ 1.008.464,00	$ 57.754.733,28	3,00	16,00	18,00										
3		Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases	M3	28,83	$ 686.825,00	$ 19.801.164,75	3,00	16,00	18,00										
4		Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	21,53	$ 831.530,00	$ 17.902.840,90	3,00	16,00	18,00										
5		Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	4144,05	$ 10.443,00	$ 43.276.314,15	3,00	16,00	18,00										
					AJUSTE AL PESO														
					SUBTOTAL BASICO OBRAS	$ 139.654.409,32				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
															TOTAL				
							INVERSION SEMANAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.848.396,40
							INVERSION SEMANAL- ACUMULADA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%
							INVERSION MENSUAL			$ -					$ -				$ -
							INVERSION MENSUAL ACUMULADA			$ -					$ -				$ -
							% INVERSION MENSUAL			0,00%					0,00%				
							% INVERSION MENSUAL ACUMULADA			0,00%					0,00%				

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	25,00%
IMPREVISTO	3%
UTILIDAD	5%
TOTAL A.I.U	33,00%

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (ASSING SAS)

Carlos Andrés Pinzón López

R/L CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ

PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (ASSING SAS)

54

PROYECTOS DE INGENIERIA | DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S | AASING S.A.S.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA

ALCALDÍA DE LA VEGA

							TIEMPO DE EJECUCION (EN MESES)			3			4				
							TOTAL	SEMANA	SEMANA	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANAS	INICIO	TERMINACION	11	12	13	14	15	16	17	18
							FECHA INICIO SEMANA			9/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	1/10/2025	8/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	29/10/2025
							AL			al	al	al	al	al	al	al	al
							FECHA TERMINACION SEMANA			15/09/2025	22/09/2025	30/09/2025	7/10/2025	14/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	2/11/2025
1		Excavaciones varias en material comun seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	22,9	$ 80.716,00	$ 1.848.396,40	1,00	18,00	18,00								
2		Concretos clase D, f'c=3000 PSI (bases)	M3	116,2	$ 1.008.464,00	$ 116.175.052,80	4,00	11,00	14,00	$ 29.043.763,20	$ 29.043.763,20	$ 29.043.763,20	$ 29.043.763,20				
3		Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases	M3	57,99	$ 686.825,00	$ 39.828.661,75	4,00	11,00	14,00	$ 9.957.245,44	$ 9.957.245,44	$ 9.957.245,44	$ 9.957.245,44				
4		Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	43,3	$ 831.530,00	$ 36.005.249,00	3,00	12,00	14,00		$ 12.001.749,67	$ 12.001.749,67	$ 12.001.749,67				
5		Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	8336,75	$ 10.443,00	$ 87.060.660,25	4,00	11,00	14,00	$ 21.765.170	$ 21.765.170	$ 21.765.170	$ 21.765.170				
					AJUSTE AL PESO												
					SUBTOTAL BASICO OBRAS	$ 280.918.369,20				$ 60.766.179	$ 72.767.928	$ 72.767.928,37	$ 72.767.928	$ -	$ -	$ -	$ -
1		Excavaciones varias en material comun seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	11,39	$ 80.716,00	$ 919.355,24	1,00	15,00	15,00					$ 919.355			
2		Concretos clase D, f'c=3000 PSI (bases)	M3	57,27	$ 1.008.464,00	$ 57.754.733,28	3,00	18,00	18,00						$ 19.251.577,76	$ 19.251.577,76	$ 19.251.577,76
3		Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases	M3	28,63	$ 686.825,00	$ 19.801.164,75	3,00	18,00	18,00						$ 6.600.388,25	$ 6.600.388,25	$ 6.600.388,25
4		Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	21,53	$ 831.530,00	$ 17.902.640,90	3,00	18,00	18,00						$ 5.967.613,63	$ 5.967.613,63	$ 5.967.613,63
5		Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	4144,05	$ 10.443,00	$ 43.276.314,15	3,00	18,00	18,00						$ 14.425.438	$ 14.425.438	$ 14.425.439
					AJUSTE AL PESO												
					SUBTOTAL BASICO OBRAS	$ 139.654.409,32				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 919.355	$ 46.245.018	$ 46.245.018	$ 46.245.018
									INVERSION SEMANAL	$ 60.766.178,70	$ 72.767.928,37	$ 72.767.928,37	$ 72.767.928,37	$ 919.355,24	$ 46.245.017,69	$ 46.245.017,69	$ 46.245.017,69
									INVERSION SEMANAL- ACUMULADA	14,45%	17,30%	17,30%	17,30%	0,22%	11,00%	11,00%	11,00%
									INVERSION MENSUAL			208.150.431,83	$				212.422.336,69
									INVERSION MENSUAL ACUMULADA			208.150.431,83	$				420.572.768,52
									% INVERSION MENSUAL		49,49%				50,51%		
									% INVERSION MENSUAL ACUMULADA		49,49%				100,00%		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	25,00%
IMPREVISTO	3%
UTILIDAD	5%
TOTAL A.I.U	33,00%

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (ASSING SAS)

Carlos Andrés Pinzón López

PROYECTO

52

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A
NIT:900416619

LA VEGA 11/08/2025 10:03
Al Contestar cite este No.: 20251104538
Origen:AGROAMBIENTAL 542
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos: Fol:3

La Vega Cundinamarca 06 de agosto de 2025

CTO.179-2025-151-008

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

ENVIADO
Lorena Gomez.
06 AGO 2025
9:31 am
POR CORREO ELECTRONICO

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: **AVAL COMUNICADO - "NO APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD"**

Cordial saludo

En calidad de interventoría del contrato en referencia, nos permitimos remitir el comunicado presentado por el contratista PROYECTOS DE INGENIERÍA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS, radicado con el número CTO 151-2025-005 con fecha 23 de julio de 2025, en el cual se informa que, conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y la Ley 2201 de 2022, ya no es obligatorio aplicar protocolos de bioseguridad en el desarrollo de las actividades del contrato, dado que la emergencia sanitaria fue oficialmente levantada.

Luego de la revisión correspondiente, esta interventoría da aval al contenido del comunicado, toda vez que la normativa vigente exime de dicha obligatoriedad al contratista, y no se identifican condiciones particulares del contrato que exijan su implementación.

Lo anterior se remite para los fines pertinentes dentro del seguimiento y control del contrato.

Se anexa: Comunicado CTO 151-2025-005 de fecha 23 de julio de 2025 remitido por Aasing SAS en dos (02) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gomez
INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

Cajicá, 23 de julio de 2025

CTO 151-2025-005

Señores
Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Carrera 3 No 19-71
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor de apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
La Vega- Cundinamarca

Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.151-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **NO APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD**

Estimados señores;

Proyectos de Ingeniería Diseños Construcciones y Consultorías SAS (Aasing SAS), en calidad de contratista de obra del contrato de la referencia, informa a la interventoría y entidad contratante que como contratista de obra no estamos obligados a aplicar los protocolos de bioseguridad durante el desarrollo de sus actividades, dado que, según la normativa vigente en Colombia, ya no es obligatorio implementar dichas medidas.

De acuerdo con la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y la Ley 2201 de 2022, la emergencia sanitaria en el país fue levantada, y, en consecuencia, los protocolos de bioseguridad que fueron establecidos durante la emergencia ya no son de carácter obligatorio, salvo en situaciones específicas que no aplican para este caso.

Por lo tanto, en cumplimiento con las disposiciones de la normativa actual, Aasing SAS no estará sujeto a la implementación de protocolos de bioseguridad en el desarrollo de sus actividades dentro del marco de este proyecto.

Lo anterior se remite para trámites correspondientes.

Cordialmente,

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

550

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900446649-9

La Vega Cundinamarca 27 de agosto de 2025

CTO.179-2025-151-014

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: **AVAL Y ENTREGA ACTA PARCIAL No. 1 C-OBRA-151-2025**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del acta parcial No,1 para el contrato de obra C-OBRA-151-2025 mediante el comunicado CTO 151-2025-009 de fecha de 27 de agosto de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

Anexo 0. Factura
Anexo 1.RUT
Anexo 2. Certificación bancaria
Anexo 3. Resolución de facturación
Anexo 4. Cédula representante legal
Anexo 5. Documentos contador
Anexo 6. Certificación pago de parafiscales
Anexo 7. Planillas de seguridad social
Anexo 8. Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU 715

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900446649-9

Anexo 9. Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU 743
Anexo 10. Memorias de cantidades acta parcial No. 01 adición vereda Laureles sector Escuela Vieja
Anexo 11. Registro fotográfico convenio ICCU 715
Anexo 12. Registro fotográfico convenio ICCU 743
Anexo 13. Registro fotográfico adición vereda Laureles sector Escuela Vieja
Anexo 14. Acta parcial No.01
Anexo 15. Radicados informes mensuales

Total folios (59)

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

Inter
552

La Vega, 27 de agosto de 2025

CTO 151-2025-009

Señores

Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.151-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **ENTREGA ACTA PARCIAL No. 01 DE OBRA SOLICITUD DE PAGO**

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de obra No. 151 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen, como contratista de obra hacemos entrega del acta parcial No. 01 del contrato de obra.

En el acta parcial No. 01 en mención se adjunta toda la documentación en la cual se detalla el avance de las actividades de obra realizadas, todo lo anterior conforme a los términos contractuales establecidos.

A continuación, se detallan los documentos anexos:

RECIBIDO
INTERVENTORIA
DEL PROYECTO
Lorena Gomez.
27-Agosto 2025

- Factura
- RUT
- Certificación bancaria
- Resolución de facturación
- Cédula representante legal
- Documentos contador
- Certificación pago de parafiscales
- Planillas de seguridad social
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU 715
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU 743
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 adición vereda Laureles sector Escuela Vieja
- Registro fotográfico convenio ICCU 715
- Registro fotográfico convenio ICCU 743
- Registro fotográfico adición vereda Laureles sector Escuela Vieja
- Acta parcial No.01
- Radicados informes mensuales

Se anexan (57) folios

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

Lo anterior, se entrega para revisión, aprobación y trámite correspondiente por parte de la supervisión del proyecto, con el fin de que se otorgue el pago correspondiente.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

FACTURA

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

555

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
28cfa54770ffca7a06a62ff256f3fad2e7184ceca2b8b5638839b79b58fb2e95a0661d11220aaf0c4e0fb0ee6f6cbc9b

Número de Factura: AS-44
Fecha de Emisión: 27/08/2025
Fecha de Vencimiento: 31/08/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
Nombre Comercial: PROYECTOS DE INGENIERIA DISE?OS CONSTRUCCIONES Y C
Nit del Emisor: 900976357
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cajicá
Dirección: VDA CHUNTAME QUINTAS DE MOLINO CA 56
Teléfono / Móvil: 031|3053678028|
Correo: ingenieros.aas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / MUNICIPIO LA VEGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800073475
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6013056694000
Correo: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	CONTRATO DE OBRA No. 151 DE 2025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA. DETALLE: CORRESPONDIENTE AL PAGO ACTA PARCIAL No. 1:	ZZ	1,00	$ 178.518.096,99	$ 0,00	$ 58.910.972,01					$ 237.429.069,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: contrato de obra civil

Datos Totales

Documento generado el:
27/08/2025 08:28:28
Documento validado por la DIAN:
27/08/2025 08:28:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		178.518.096,99
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		58.910.972,01
Total Bruto Factura		237.429.069,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		237.429.069,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP	$237.429.069,00
$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082640150 Rango desde: 31 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-10-31

RUT

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

658

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165613644

(415)7707212489984(8020) 000014116561364 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 6 3 5 7	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AASING SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	La Vega 4 0 2

41. Dirección principal
CR 4 8 169 CONJ BALCONES DE SAN MARTIN TO 8 AP 202

42. Correo electrónico ingenieros.aas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 3 6 7 8 0 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 5 1 9	4 3 9 0	2 0 1 6 0 5 1 9	7 1 1 2	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PINZON LOPEZ CARLOS ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-03-2025 08:47:21AM

6

CERTIFICACIÓN BANCARIA

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

560

Bancolombia

Bogotá D.C, 19 de Agosto de 2025

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **AASING SAS** identificado(a) con **NIT Nro. 900976357,** tiene con el Banco los Siguientes Productos:

Nombre Producto	Número	Estado	Fecha de apertura
CUENTA CORRIENTE	**892-924359-20**	**Activa**	**2018/04/19**

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información a la fecha, en el teléfono 4273070 de Bogotá, o en nuestra sucursal Salitre ubicada en la Calle 25 N° 68B 02.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Bogota - Of. 171 Salitre
Asesor de servicios N° 154
Cédula N°

Christian Julian Luna Rodriguez
Asesor Pyme
Sucursal Ciudad Salitre

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

562

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764082640150

(415)7707212489984(8020) 001876408264015 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900976357	7				

11. Razón social
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CR 4 8 169 CONJ BALCONES DE SAN MARTIN TO 8 AP 202

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	La Vega

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-10-31 / 04:31:21 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PINZON LOPEZ CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1019044913 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y

997. Fecha formalización 2024-10-31 16:31:21

10

29. Establecimiento

AUTORIZADO

563

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764082640150

(415)7707212489984(8020) 001876408264015 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900976357	7				

11. Razón social

PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar


	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS CR 4 8 169 CONJ BALCONES DE SAN MARTIN TO 8 AP 202	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AS	31	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

11

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.019.044.913

PINZON LOPEZ

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES

Carlos Andres Pinzon Lopez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

29-ABR-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00083521-M-1019044913-20080929 0003851334A 1 25767293

DOCUMENTOS CONTADORA

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.075.671.382**
NAVA GRANADOS

APELLIDOS
VIVIANA ANDREA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-NOV-1993**
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-NOV-2011 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1534000-00359760-F-1075671382-20120203 0029149285A 1 37738364

Uso Exclusivo Para Verificación De Datos Personales

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

273257-T



VIVIANA ANDREA
NAVA GRANADOS
C.C. 1075671382
RES. INSCRIPCION 1403 DEL 21/08/2020
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

293900

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

307873

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

565

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CECDZ64EEEZ3ZZA5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VIVIANA ANDREA NAVA GRANADOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075671382 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 273257-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

Cajicá Cundinamarca, 27 de agosto de 2025.

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

La empresa **PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS** identificada con NIT: 900.976.357-7, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones y la de sus empleados, provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002

Atentamente

VIVIANA ANDREA NAVA GRANADOS
CONTADOR PUBLICO
273257-T

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

573

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900976357	7	AASING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AASINGSAS	CR 97 B 156 B 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6845086	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683619708	9490049975	E	2025/08/15	2025/08/06	BANCOLOMBIA	0	$1,543,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AASINGSAS (4 Afiliados)																						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$176,100		$0	$0		$1,543,300
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
1	CC	1052411964	SANABRIA GALINDO ANGGIE LISETT																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Centro de Trabajo: PERSONAL OFICINA (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
2	CC	1014225234	CARRILLO RUIZ GABRIEL EDUARDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1010960046	HUERTAS SUAREZ JUAN DANIEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
4	CC	1019044913	PINZON LOPEZ CARLOS ANDRES																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total	**Afiliados(4)**																					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$176,100		$0	$0		$1,543,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900976357	7	AASING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AASINGSAS	CR 97 B 156 B 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6845086	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683619708	9490049975	E	2025/08/15	2025/08/06	BANCOLOMBIA	0	$1,543,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$0	$0	$911,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$176,100	$0	$0	$176,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$176,100	$0	$0	$176,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				4	$1,543,300	$0	$0	$1,543,300

2025/08/06 03:25 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070324753	JUAN CARLOS PINTO CHAVES	CALLE 10 5 19	3206676736	ingjcpinto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-07	I	11/08/2025	88860940	$868.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	306.300	0		0		0	0	0	0	306.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	392.000	0	0	0	0	0	0		392.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	170.600				170.600	0	0	170.600			1.706	170.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	306.300	306.300
Pensión	1	392.000	392.000
Riesgos Laborales	1	170.600	170.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	868.900	868.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

575

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070324753	JUAN CARLOS PINTO CHAVES	CALLE 10 5 19	3206676736	ingjcpinto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	11/08/2025	88860940	$868.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070324753	PINTO CHAVES JUAN CARLOS	57	0			N								X									230201	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS008	2.450.000	306.500	14-23	2.450.000	5	170.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072673097	DAVID SANTIAGO GUAMAN PANCHE	CARRERA 6 No 38 33 APTO 304	3222789645	santiguaman@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHIA	CUNDINAMARCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	02/07/2025	87014679	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072673097	DAVID SANTIAGO GUAMAN PANCHE		CARRERA 6 No 38 33 APTO 304	3222789645	santiguaman@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHIA	CUNDINAMARCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	02/07/2025	87014679	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INGRESO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072673097	GUAMAN PANCHE DAVID SANTIAGO	3	0			N																	230201	1.423.500	227.600	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

578

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10541804	LUCIO MUÑOZ		Cra 11 #11-44	8150992	luciomuñoz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-07	2025-07	I	04/07/2025	88601346	TOTAL A PAGAR	
					$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10541804	LUCIO MUÑOZ		Cra 11 #11-44	8150992	luciomuñoz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	04/07/2025	88601346	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Cotizante	Cotizante exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10541804	MUÑOZ LUCIO	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA PARCIAL No. 1

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

581

ALCALDÍA DE LA VEGA

ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 151-2025

AASING S.A.S

ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 151-2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA / CONVENIO No. : C-OBRA-No. 151-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

SUPERVISOR: LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO

INTERVENTORIA : AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

CONTRATO INTERVENTORIA /CONVENIO No. : C-INTERV-179-2025

Nº	CODIGOS UNSPC	CPC	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD ACTUALIZADA	MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR TOTAL	TOTALES CANTIDAD	TOTALES VALOR TOTAL
					MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024																				
1	72141511	54211	ICCU 2.13	600,4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,90	80.716,00	1.848.396,40	139,59	80.716,00	11.266.973,22	0,04	3.401,86	139,63	80.716,00	11.270.375,08		80.716,00	0,00	139,63	11.270.375,08	139,63	11.270.375,08
2	30102217	54211	ICCU 4.6	630,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3	115,20	1.008.464,00	116.175.052,80	101,27	1.008.464,00	102.127.149,28	0,00	0,00	101,27	1.008.464,00	102.127.149,28		1.008.464,00	0,00	101,27	102.127.149,28	101,27	102.127.149,28
3	30102217	54211	ICCU 4.25	630,7	CONCRETO CICLOPEO, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	57,99	686.825,00	39.828.981,75	53,10	686.825,00	36.470.407,50	0,00	0,00	53,10	686.825,00	36.470.407,50		686.825,00	0,00	53,10	36.470.407,50	53,10	36.470.407,50
4	30102217	54211	ICCU 4.21	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	43,30	831.530,00	36.005.249,00	46,64	831.530,00	38.782.559,20	0,00	0,00	46,64	831.530,00	38.782.559,20		831.530,00	0,00	46,64	38.782.559,20	46,64	38.782.559,20
5	11101704	54211	ICCU 4.52	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	#####	10.443,00	87.060.680,25	8.835,36	10.443,00	92.267.664,48	0,00	0,00	8.835,36	10.443,00	92.267.664,48	8.835,36	10.443,00	92.267.664,48	0,00	0,00	8.835,36	92.267.664,48
					Ajuste al peso				3.606,52			204,66					204,66			-0,48			205,14		204,66
					SUB-TOTAL				**280.918.360,20**			280.918.360,20					280.918.360,20			92.267.664,00		**188.650.696,20**		**280.918.360,20**
					MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024																				
					ITEM´S NO PREVISTOS																				
6			ICCU 6.1	310.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		937,80	1.541,00	1.445.149,80	0,00	0,00	937,80	1.541,00	1.445.149,80		1.541,00	0,00	937,80	1.445.149,80	937,80	1.445.149,80
7			N/P		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		937,80	2.548,00	2.389.514,40	0,00	0,00	937,80	2.548,00	2.389.514,40		2.548,00	0,00	937,80	2.389.514,40	937,80	2.389.514,40
8			ICCU 1.1	201 P	DEMOLICION DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		105,44	285.813,00	30.136.122,72	0,00	0,00	105,44	285.813,00	30.136.122,72		285.813,00	0,00	105,44	30.136.122,72	105,44	30.136.122,72
9			ICCU 1.6		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACION, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		2.721,96	2.308,00	6.282.290,96	0,00	0,00	2.721,96	2.308,00	6.282.290,96		2.308,00	0,00	#####	6.282.290,96	2.721,96	6.282.290,96
10			ICCU 15.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		162,27	223.558,00	36.276.756,66	0,00	0,00	162,27	223.558,00	36.276.756,66		223.558,00	0,00	162,27	36.276.756,66	162,27	36.276.756,66
					Ajuste al peso				0,46			0,46					0,46			0,00		0,46		0,46
					SUB-TOTAL				**0,00**			**76.529.835,00**					**76.529.835,00**			**0,00**		**76.529.835,00**		**76.529.835,00**
					SUB-TOTAL OBRA				**280.918.360,20**			**357.448.195,20**					**357.448.195,20**			**92.267.664,00**		**265.180.531,20**		**357.448.195,20**

Nº	CODIGOS UNSPC	CPC	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD ACTUALIZADA	MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR TOTAL	TOTALES CANTIDAD	TOTALES VALOR TOTAL
					MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024																				
1	72141511	54211	ICCU 2.13	600,4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	11,39	80.716,00	919.355,24	33,69	80.716,00	2.719.322,04	-0,95	-76.680,20	32,74	80.716,00	2.642.641,84		80.716,00	0,00	32,74	2.642.641,84	32,74	2.642.641,84
2	30102217	54211	ICCU 4.6	630,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (D- 5KM)	M3	57,27	1.008.464,00	57.754.733,28	44,06	1.008.464,00	44.432.923,84	0,00	0,00	44,06	1.008.464,00	44.432.923,84		1.008.464,00	0,00	44,06	44.432.923,84	44,06	44.432.923,84
3	30102217	54211	ICCU 4.25	630,7	CONCRETO CICLOPEO, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	28,83	686.825,00	19.801.164,75	41,04	686.825,00	28.187.298,00	0,00	0,00	41,04	686.825,00	28.187.298,00		686.825,00	0,00	41,04	28.187.298,00	41,04	28.187.298,00
4	30102217	54211	ICCU 4.21	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	21,53	831.530,00	17.902.840,90	25,97	831.530,00	21.594.834,10	0,00	0,00	25,97	831.530,00	21.594.834,10		831.530,00	0,00	25,97	21.594.834,10	25,97	21.594.834,10
5	11101704	54211	ICCU 4.52	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	#####	10.443,00	43.276.314,15	4.098,08	10.443,00	42.796.249,44	0,00	0,00	4.098,08	10.443,00	42.796.249,44	4.098,08	10.443,00	42.796.249,44	0,00	0,00	4.098,08	42.796.249,44
					Ajuste al peso				579.210,10			461,10					461,10			-0,44		461,54		461,10
					SUB-TOTAL				**139.654.408,32**			139.654.408,32					139.654.408,32			42.796.249,00		**96.858.159,32**		**139.654.408,32**
					MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024																				
					ITEM´S NO PREVISTOS																				
6			ICCU 6.1	310.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		721,50	1.541,00	1.111.831,50	0,00	0,00	721,50	1.541,00	1.111.831,50		1.541,00	0,00	721,50	1.111.831,50	721,50	1.111.831,50
7			N/P		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		721,50	2.548,00	1.838.382,00	0,00	0,00	721,50	2.548,00	1.838.382,00		2.548,00	0,00	721,50	1.838.382,00	721,50	1.838.382,00
8			ICCU 1.1	201 P	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		3,75	285.813,00	1.071.798,75	0,00	0,00	3,75	285.813,00	1.071.798,75		285.813,00	0,00	3,75	1.071.798,75	3,75	1.071.798,75
9			ICCU 1.6		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACION, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		657,00	2.308,00	1.516.356,00	0,00	0,00	657,00	2.308,00	1.516.356,00		2.308,00	0,00	657,00	1.516.356,00	657,00	1.516.356,00
10			ICCU 15.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		108,23	223.558,00	24.195.682,34	0,00	0,00	108,23	223.558,00	24.195.682,34		223.558,00	0,00	108,23	24.195.682,34	108,23	24.195.682,34
					Ajuste al peso				0,41			0,41					0,41			0,00		0,41		0,41
					SUB-TOTAL				**0,00**			**29.734.051,00**					**29.734.051,00**			**0,00**		**29.734.051,00**		**29.734.051,00**
					SUB-TOTAL OBRAS				**139.654.408,32**			**169.388.459,32**					**169.388.459,32**			**42.796.249,00**		**126.592.210,32**		**169.388.459,32**

El este documento se encuentra impreso como garantía transitoria, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión Intranet.

ALCALDÍA DE LA VEGA

ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 151-2025

AASING S.A.S

ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 151-2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA / CONVENIO No. : C-OBRA-No. 151-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

SUPERVISOR: LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO

INTERVENTORIA : AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

CONTRATO INTERVENTORIA /CONVENIO No. : C-INTERV-179-2025

Nº	CATÁLOGO UNSPSC	CATÁLOGO CPC	CÓDIGO ACTIVIDAD PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	MAYORES / MENORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD ACTUALIZADA	MAYORES / MENORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR TOTAL	TOTALES CANTIDAD	TOTALES VALOR TOTAL
					MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA																				
1	72141511	54211	ICCU 2.13	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		80.716,00		16,80	80.716,00	1.356.028,80	2,44	196.947,04	16,80	80.716,00	1.356.028,80	19,24	80.716,00	1.552.975,84	-2,44	-196.947,04	16,80	1.356.028,80
2	30107217	54211	ICCU 4.6	630.4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3		1.008.464,00		28,28	1.008.464,00	28.519.361,92	-0,75	-756.348,00	28,28	1.008.464,00	28.519.361,92	27,53	1.008.464,00	27.763.013,92	0,75	756.348,00	28,28	28.519.361,92
3	30102217	54211	ICCU 4.26	635.7	CONCRETO CICLOPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3		686.825,00		23,09	686.825,00	15.858.789,25	0,85	583.601,25	23,09	686.825,00	15.858.789,25	23,94	686.825,00	16.442.390,50	-0,85	-583.601,25	23,09	15.858.789,25
4	30102217	54211	ICCU 4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		831.530,00		15,44	831.530,00	12.838.823,20	0,27	224.513,10	15,44	831.530,00	12.838.823,20	15,71	831.530,00	13.063.336,30	-0,27	-224.513,10	15,44	12.838.823,20
5	11101704	54211	[illegible] 4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		10.443,00		2.586,23	10.443,00	27.007.999,89	-75,04	-782.642,72	2.586,23	10.443,00	27.007.999,89	2.511,19	10.443,00	26.224.357,17	75,04	782.642,72	2.586,23	27.007.999,89
					Ajuste al peso							0,00					0,00			0,00				0,00
6			ICCU 6.3	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		421,50	$ 1.541,00	649.531,50	15,00	23.115,00	421,50	1.541,00	649.531,50	436,50	1.541,00	672.646,50	-15,00	-23.115,00	421,50	649.531,50
7			NP		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		414,00	$ 2.548,00	1.054.872,00	22,50	57.330,00	414,00	2.548,00	1.054.872,00	436,50	2.548,00	1.112.202,00	-22,50	-57.330,00	414,00	1.054.872,00
8			ICCU 1.6		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		327,62	$ 2.308,00	756.146,26	60,36	139.309,59	327,62	2.308,00	756.146,26	387,98	2.308,00	895.455,85	-60,36	-139.309,59	327,62	756.146,26
9			ICCU 15.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		64,35	$ 223.558,00	14.385.957,30	1,13	252.620,94	64,35	223.558,00	14.385.957,30	65,46	223.558,00	14.638.577,81	-1,13	-252.620,94		14.385.957,30
					Ajuste al peso							-62.368,12					-62.368,12			0,00				-62.368,12
					SUB-TOTAL OBRAS							**102.365.142,00**					**102.365.142,00**			**102.365.156,00**				**102.365.142,00**
					VALOR TOTAL				420.572.765,52			629.201.796,52					629.201.796,52			237.429.069,00		391.772.727,52		629.201.796,52

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	420.572.765,52
V/R ADICIONES:	208.629.031,00
V/R ACTUAL CONTRATO:	629.201.796,52

La presente acta se firma el el Municipio de la Vega Cundinamarca por quien en ella intervinieron el dia 27 de agosto de 2025

RESUMEN FINANCIERO

DESCRIPCION Y DETALLE	VALORES EN EL CONTRATO	AIU	VALOR COSTO	VALOR AIU	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL	RECURSOS DE:
CONTRATO DE OBRA RECURSOS CONVENIO ICCU 715-2024 (VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA HERRADURA)	280.918.360,20	33,00%	211.216.612,18	69.701.548,02	92.267.664,00	CONVENIO 715 DE 2024
RECURSOS MUNICIPIO DE LA VEGA CONTRATO 151 - 2025 (VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA HERRADURA)	76.529.835,05	33,00%	57.541.229,32	18.988.605,68		
CONTRATO DE OBRA RECURSOS CONVENIO ICCU 743-2024 (VEREDA ALIANZA SECTOR ESCUELA)	139.654.403,32	33,00%	105.003.314,53	34.651.093,79	42.796.249,00	CONVENIO 743 DE 2024
RECURSOS MUNICIPIO DE LA VEGA CONTRATO 151 - 2025 (VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA HERRADURA)	29.734.061,10	33,00%	22.356.429,32	7.377.631,68		
CONTRATO DE OBRA 151 DE 2025 RECURSOS MUNICIPIO (V. LAURELES S. ESCUELA Y V. CUARAL S. BAVERA)	102.365.142,00	33,00%	76.988.272,18	25.398.869,82	102.365.156,00	MUNICIPIO LA VEGA
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 151 DE 2025 (INCLUIDA LA ADICION No. 1)	629.201.796,52					
				VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	237.429.069,00	
				% del ACTA PARCIAL No. 1	37,73%	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No.1 DE COBRO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA 151-2025: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 237.429.069,00)

FIRMA

Carlos Andrés Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

FIRMA

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORIA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FIRMA

NOMBRE: LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Revisó y aprobó: SUPERVISOR CONTRATO/ SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ORIGINAL: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
COPIA Nº 1: CONTRATISTA

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).

MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 1 CONVENIO ICCU-715

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com


FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)


OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 715-2024

CAPÍTULO	5	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA




Longitud del Modulo= 2,85 mts
Cantidad de Modulos= 21,00 mts
Ancho de La viga= 0,15 mts
Longitud del Tramo de Via = 63,15 mts




Localización	LONGITUD	PESO	CANTIDAD DE VARILLAS	Diametro de la Varilla	No. DE ELEMENTOS	Medida Total
CONVENIO ICCU 715 DE 2025 / TRAMO 1						
HIERRO PARA VIGAS	**Longitud (ml)**	**Peso (w/ml)**	**Cantidad de Varillas**	**Diametro de la Varilla**	**Cantidad de vigas**	**Peso Total en KG**
Viga Riostra - Acero superior	5,50	0,559	22,00	D = 3/8	1,00	67,64
Viga Riostra - Acero inferior	5,20	0,559	22,00	D = 3/8	1,00	63,95
Viga flejes tipo S	0,23	0,559	27,00	D = 3/8	22,00	76,37
					SUBTOTAL KG VIGAS	207,96
HIERRO PARA CARRILES	**Longitud (ml)**	**Peso (w/ml)**	**Cantidad de Varillas**	**Diametro de la Varilla**	**No. Secciones**	**Peso Total en KG**
Barra longitudinal - Carril No. 1 Derecho	3,00	0,994	5,00	D = 1/2	21,00	313,11
Barra longitudinal - Carril No. 2 izquierdo	3,00	0,994	5,00	D = 1/2	21,00	313,11
Barra longitudinal - Carril Central	3,00	0,994	7,00	D = 1/2	21,00	438,35
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en carriles	**0,20**					
Barra Transversal - Carril No. 1	1,00	0,994	15,00	D = 1/2	21,00	313,11
Barra Transversal - Carril No. 2	1,00	0,994	15,00	D = 1/2	21,00	313,11
Barra Transversal - Carril Central	1,40	0,994	15,00	D = 1/2	21,00	438,35
					SUBTOTAL KG CINTAS O CARRILES	2.129,15
HIERRO PARA CUNETAS	**Longitud (ml)**	**Peso (w/ml)**	**Cantidad de Varillas**	**Diametro de la Varilla**	**No. Secciones**	**Peso Total en KG**
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 1	3,00	0,559	3,00	D = 3/8	21,00	105,65
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 2	3,00	0,559	3,00	D = 3/8	21,00	105,65
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en cuentas	**0,30**					
Hierro transversal de Cuneta No. 1	0,68	0,559	10,00	D = 3/8	21,00	79,83
Hierro transversal de Cuneta No. 2	0,68	0,559	10,00	D = 3/8	21,00	79,83
					SUBTOTAL KG CUNETAS	370,95
					SUB-TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No. 1 - CONVENIO 715 DE 2025	2.708,06

CAPÍTULO	5	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI



Longitud del Modulo= 2,85 mts
Cantidad de Modulos= 48,00 mts
Ancho de La viga= 0,15 mts
Longitud del Tramo de Via = 144,15 mts



OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA

Localización	LONGITUD	PESO	CANTIDAD DE VARILLAS	Diametro de la Varilla	No. DE ELEMENTOS	PESO TOTAL EN KG
CONVENIO ICCU 715 DE 2025 / TRAMO 2						
HIERRO PARA VIGAS	**Longitud (ml)**	**Peso (w/ml)**	**Cantidad de Varillas**	**Diametro de la Varilla**	**Cantidad de vigas**	**Peso Total en KG**
Viga Riostra - Acero superior	5,50	0,559	1,00	D = 3/8	49,00	150,65
Viga Riostra - Acero inferior	5,20	0,559	1,00	D = 3/8	49,00	142,43
Viga flejes tipo S	0,23	0,559	19,00	D = 3/8	49,00	119,70
					SUBTOTAL KG VIGAS	412,78
HIERRO PARA CARRILES	**Longitud (ml)**	**Peso (w/ml)**	**Cantidad de Varillas**	**Diametro de la Varilla**	**No. Secciones**	**Peso Total en KG**
Barra longitudinal - Carril No. 1 Derecho	3,00	0,994	5,00	D = 1/2	48,00	715,68
Barra longitudinal - Carril No. 2 izquierdo	3,00	0,994	5,00	D = 1/2	48,00	715,68
Barra longitudinal - Carril Central	3,00	0,994	7,00	D = 1/2	48,00	1.001,95
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en carriles	0,20					
Barra Transversal - Carril No. 1	1,00	0,994	15,00	D = 1/2	48,00	715,68
Barra Transversal - Carril No. 2	1,00	0,994	15,00	D = 1/2	48,00	715,68
Barra Transversal - Carril Central	1,40	0,994	15,00	D = 1/2	48,00	1.001,95
					SUBTOTAL KG CINTAS O CARRILES	4.866,62
HIERRO PARA CUNETAS	**Longitud (ml)**	**Peso (w/ml)**	**Cantidad de Varillas**	**Diametro de la Varilla**	**No. Secciones**	**Peso Total en KG**
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 1	3,00	0,559	3,00	D = 3/8	48,00	241,49
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 2	3,00	0,559	3,00	D = 3/8	48,00	241,49
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en cuentas	0,30					
Hierro transversal de Cuneta No. 1	0,68	0,559	10,00	D = 3/8	48,00	182,46
Hierro transversal de Cuneta No. 2	0,68	0,559	10,00	D = 3/8	48,00	182,46
					SUBTOTAL KG CUNETAS	847,89
					SUB-TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No. 2 - CONVENIO 715 DE 2025	6.127,30
					Subtotal	8.835,36
					TOTAL	8.835,36

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 1 CONVENIO ICCU-743

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	


FECHA	DD 27	MM 8	AA 2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 743-2024


CAPÍTULO	5	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA

CONVENIO ICCU 743 DE 2024 / TRAMO 1




Longitud del Modulo= 2,85 mts
Cantidad de Modulos= 18,00 mts
Ancho de La viga= 0,15 mts
Longitud del Tramo de Via = 54,15 mts


Despiece hierro vigas




Despiece hierro Vigas - FIjes




Despiece hierro transversal de carriles




Despiece hierro Longitudinal de carriles



Despiece hierro tranversal de Cunetas




Despiece hierro Longitudinal de cunetas



Localización	LONGITUD	PESO	CANTIDAD DE VIGAS		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
CONVENIO ICCU 743 DE 2024 / TRAMO 1						
HIERRO PARA VIGAS						
Viga Riostra - Acero superior	4,50	0,559	19,00		1,00	47,79
Viga Riostra - Acero inferior	4,20	0,559	19,00		1,00	44,61
Viga flejes tipo S	0,23	0,559	22,00		19,00	53,74
					SUBTOTAL KG VIGAS	146,14
HIERRO PARA CARRILES						
Longitud de la Placa huella =	54,15		Cantidad de		No. Secciones	
	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Varillas			
Barra longitudinal - Carril No. 1 Derecho	3,00	0,995	5,00		18,00	268,65
Barra longitudinal - Carril No. 2 izquierdo	3,00	0,995	5,00		18,00	268,65
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en carriles	0,20					
Barra Transversal - Carril No. 1	1,00	0,995	15,00		18,00	268,65
Barra Transversal - Carril No. 2	1,00	0,995	15,00		18,00	268,65
					SUBTOTAL KG CINTAS	1.074,60
HIERRO PARA CUNETAS						
Longitud de la Placa huella =	54,15					
	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de		No. Secciones	
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 1	3,00	0,559	3,00		18,00	90,56
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 2	3,00	0,559	3,00		18,00	90,56
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en cuentas	0,30					
Hierro transversal de Cuneta No. 1	0,68	0,559	10,00		18,00	68,42
Hierro transversal de Cuneta No. 2	0,68	0,559	10,00		18,00	68,42
					SUBTOTAL KG CUNETAS	317,96
					SUB-TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No. 1 - CONVENIO 743 DE 2025	1.538,70

CAPÍTULO	5	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA



Localización	LONGITUD	PESO	CANTIDAD		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
CONVENIO ICCU 743 DE 2024 / TRAMO 2						
HIERRO PARA VIGAS						
Viga Riostra - Acero superior	4,50	0,559	31,00		1,00	77,98
Viga Riostra - Acero inferior	4,20	0,559	31,00		1,00	72,78
Viga flejes tipo S	0,23	0,559	22,00		31,00	87,68
					SUBTOTAL KG VIGAS	238,45
HIERRO PARA CARRILES						
Longitud de la Placa huella =	90,15					
	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de		No. Secciones	
Barra longitudinal - Carril No. 1 Derecho	3,00	0,995	5,00		30,00	447,75
Barra longitudinal - Carril No. 2 izquierdo	3,00	0,995	5,00		30,00	447,75
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en carriles	0,20					
Barra Transversal - Carril No. 1	1,00	0,995	15,00		30,00	447,75
Barra Transversal - Carril No. 2	1,00	0,995	15,00		30,00	447,75
					SUBTOTAL KG CINTAS	1.791,00
HIERRO PARA CUNETAS						
Longitud de la Placa huella =	90,15					
	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de		No. Secciones	
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 1	3,00	0,559	3,00		30,00	150,93
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 2	3,00	0,559	3,00		30,00	150,93
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en cuentas	0,30					
Hierro transversal de Cuneta No. 1	0,68	0,559	10,00		30,00	114,04
Hierro transversal de Cuneta No. 2	0,68	0,559	10,00		30,00	114,04
					SUBTOTAL KG CUNETAS	529,93
			SUB-TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No. 2 - CONVENIO 743 DE 2025			2.559,38
					Subtotal	4.098,08
					TOTAL	4.098,08

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 1 ADICIÓN VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA EL CURAL SECTOR BAVIERA

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	1	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclipeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclipeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
		5,00 mts				

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	20,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	60,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	61,65	mts

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclipeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclipeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
		5,00 mts				

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	7,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	21,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	24,15	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
EXCAVACION CUNETA No. 1 (Izquierda)	61,65	0,60	0,10		1,00	3,70
EXCAVACION CUNETA No. 2 (Derecha)	61,65	0,60	0,10		1,00	3,70
EXCAVACION VIGAS DE AMARRE	3,80	0,15	0,10		21,00	1,20
EXCAVACION RAMPA No. 1 (Inicial)	1,50	5,00	0,10		1,00	0,75
					Sub-Total Excacion Tramo No. 1	***9,35***
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
EXCAVACION CUNETA No. 1 (Izquierda)	24,15	0,60	0,10		1,00	1,45
EXCAVACION CUNETA No. 2 (Derecha)	24,15	0,60	0,10		1,00	1,45
EXCAVACION VIGAS DE AMARRE	3,80	0,15	0,10		8,00	0,46
EXCAVACION PARA NIVELACION DE LA VIA	24,15	7,00	0,02		1,00	4,09
					Sub-Total Excacion Tramo No. 2	***7,45***
					Subtotal	16,80
					Vienen	
					TOTAL	**16,80**

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoria

Jorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	

FECHA	DD 27	MM 8	AA 2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	2	ITEM	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclipeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclipeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	20,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	60,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	61,65	mts

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclipeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclipeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	7,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	21,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	24,15	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
CALCULO CANTIDAD CONCRETO CARRILES						
CONCRETO CARRIL No. 1 LATERAL IZQUIERDO	2,85	0,90	0,15		20,00	7,70
CONCRETO CARRIL No. 2 LATERAL DERECHO	2,85	0,90	0,15		20,00	7,70
CALCULO CANTIDAD CONCRETO VIGAS						
CONCRETO VIGAS	3,80	0,15	0,25		21,00	2,99
CALCULO CANTIDAD CONCRETO RAMPAS						
CONCRETO RAMPA No. 1 (Inicial)	1,50	5,00	0,15		1,00	1,13
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
CALCULO CANTIDAD CONCRETO CARRILES						
CONCRETO CARRIL No. 1 LATERAL IZQUIERDO	2,85	0,90	0,15		7,00	2,69
CONCRETO CARRIL No. 2 LATERAL DERECHO	2,85	0,90	0,15		7,00	2,69
CALCULO CANTIDAD CONCRETO VIGAS						
CONCRETO VIGAS	3,80	0,15	0,25		8,00	1,14
CALCULO CANTIDAD CONCRETO RAMPAS						
CONCRETO RAMPA No. 1 (Inicial)	1,50	5,00	0,15		1,00	1,13
CONCRETORAMPA No. 2 (Final)	1,50	5,00	0,15		1,00	1,13
					Subtotal	28,28
					Vienen	
					TOTAL	**28,28**

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoria

Lorena Gomez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	


FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA


CAPÍTULO	3	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	20,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	60,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	61,65	mts

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	7,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	21,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	24,15	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	espesor		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 1 IZQUIERDO	2,85	0,55	0,15		20,00	4,70
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 2 DERECHO	2,85	0,55	0,15		20,00	4,70
CONCRETO CICLOPEO CENTRAL	2,85	0,90	0,15		20,00	7,70
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 1 IZQUIERDO	2,85	0,55	0,15		7,00	1,65
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 2 DERECHO	2,85	0,55	0,15		7,00	1,65
CONCRETO CICLOPEO CENTRAL	2,85	0,90	0,15		7,00	2,69
				Subtotal		23,09
				Vienen		
				TOTAL		23,09

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	AASING S.A.S.

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	4	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclipeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclipeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	20,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	**60,15**	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	61,65	mts

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclipeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclipeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	7,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	**21,15**	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	24,15	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	espesor		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 1 Derecha	61,65	0,60	0,15		1	5,55
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 2 Izquierda	61,65	0,60	0,15		1	5,55
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 1 Derecha	24,15	0,60	0,15		1	2,17
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 2 Izquierda	24,15	0,60	0,15		1	2,17
					Subtotal	15,44
					Vienen	
					TOTAL	15,44

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	


FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	5	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA




Longitud del Modulo= 2,85 mts
Cantidad de Modulos= 20,00 mts
Ancho de La viga= 0,15 mts
Longitud del Tramo de Via = 60,15 mts

Longitud de la Rampa No. 1 = 1,50 mts

Longitud via Incluye Rampas = 61,65 mts

DESPIECE Y/O DETALLE DE ACEROS DE REFUERZO



Localización	LONGITUD	PESO	CANTIDAD		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
HIERRO PARA VIGAS	Longitud (ml)	w/ml	CANT. De Vigas			
Acero para Viga Riostra - Acero superior	4,50	0,559	21,00		1,00	52,83
Viga Riostra - Acero inferior	4,20	0,559	21,00		1,00	49,30
Viga flejes tipo S	0,23	0,559	21,00		22,00	59,40
				Sub-Total Hierro para Vigas		161,53


HIERRO PARA CARRILES	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de Varillas		No. Secciones	
Acero para carriles Longitudinal						
Barra longitudinal - Carril No. 1 Derecho	3,00	0,995	5,00		20,00	298,50
Barra longitudinal - Carril No. 2 izquierdo	3,00	0,995	5,00		20,00	298,50
Acero para carriles Traversal						-
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en carriles	0,20					
Barra Transversal - Carril No. 1	1,00	0,995	15,00		20,00	298,50
Barra Transversal - Carril No. 2	1,00	0,995	15,00		20,00	298,50
				Sub-Total Hierro para Carriles		1.194,00

HIERRO PARA CUENTAS	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de Varillas		No. Secciones	
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 1	3,00	0,559	3,00		20,00	100,62
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 2	3,00	0,559	3,00		20,00	100,62
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en cuentas	0,30					
Hierro transversal de Cuneta No. 1	0,68	0,559	10,00		20,00	76,02
Hierro transversal de Cuneta No. 2	0,68	0,559	10,00		20,00	76,02
				Sub-Total Hierro para Carriles		353,29

HIERRO PARA RAMPAS	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Separacion	Cantidad de Varillas	No. De Rampas	
Hierro Transversal Rampa No. 1 (Inicio Placa Huella)	1,70	0,995	0,200	26,00	1,00	43,98
Hierro Longitudinal Rampa No. 1 (Inicio Placa Huella)	5,30	0,995	0,200	9,00	1,00	47,46
				Sub-Total Hierro para Rampas		91,44
				Total Hierro para Tramo 1 : Vereda Laureles Sector Escuela Vieja		1.800,26


CAPÍTULO	5	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA



Longitud del Modulo= 2,85 mts
Cantidad de Modulos= 7,00 mts
Ancho de La viga= 0,15 mts
Longitud del Tramo de Via = 21,15 mts

DESPIECE Y/O DETALLE DE ACEROS DE REFUERZO



Localización	LONGITUD	PESO	CANTIDAD		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
HIERRO PARA VIGAS	Longitud (ml)	w/ml	CANT. De Vigas			
Acero para Viga Riostra - Acero superior	4,50	0,559	8,00		1,00	20,12
Viga Riostra - Acero inferior	4,20	0,559	8,00		1,00	18,78
Viga flejes tipo S	0,23	0,559	8,00		22,00	22,63
					Sub-Total Hierro para Vigas	61,53
HIERRO PARA CARRILES	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de Varillas		No. Secciones	
Acero para carriles Longitudinal						
Barra longitudinal - Carril No. 1 Derecho	3,00	0,995	5,00		7,00	104,48
Barra longitudinal - Carril No. 2 Izquierdo	3,00	0,995	5,00		7,00	104,48
Acero para carriles Traversal						
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en carriles	0,20					
Barra Transversal - Carril No. 1	1,00	0,995	15,00		7,00	104,48
Barra Transversal - Carril No. 2	1,00	0,995	15,00		7,00	104,48
					Sub-Total Hierro para Carriles	417,90
HIERRO PARA CUENTAS	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de Varillas		No. Secciones	
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 1	3,00	0,559	3,00		7,00	35,22
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 2	3,00	0,559	3,00		7,00	35,22
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en cuentas	0,30					
Hierro transversal de Cuneta No. 1	0,68	0,559	10,00		7,00	26,61
Hierro transversal de Cuneta No. 2	0,68	0,559	10,00		7,00	26,61
					Sub-Total Hierro para Carriles	123,65
HIERRO PARA RAMPAS						
	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Separacion	Cantidad de Varillas	No. De Rampas	
Hierro Transversal Rampa No. 1 (Inicio Placa Huella)	1,70	0,995	0,200	26,00	1,00	43,98
Hierro Longitudinal Rampa No. 1 (Inicio Placa Huella)	5,30	0,995	0,200	9,00	1,00	47,46
Hierro Transversal Rampa No. 2 (Final de Placa Huella)	1,70	0,995	0,200	26,00	1,00	43,98
Hierro Longitudinal Rampa No. 2 (Final de Placa Huella)	5,30	0,995	0,200	9,00	1,00	47,46
					Sub-Total Hierro para Rampas	182,88
					Total Hierro para Tramo 2 : Vereda Cural Sector Baviera	785,97
					TOTAL HIERRO TRAMO 1 + TRAMO 2	2.586,23

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA


CAPÍTULO	6	ITEM	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclipeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclipeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts

5,00 mts

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	20,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	60,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	61,65	mts




ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclipeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclipeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts

5,00 mts

Longitud del Modulo=	2,65	mts
Cantidad de Modulos=	7,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	21,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	1,50	mts
Longitud via Incluye Rampas =	24,15	mts



Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
Conformación de la vía	60,15	5,00			1,00	300,75
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
Conformación de la vía	21,15	5,00			1,00	105,75
					Subtotal	406,50
					Vienen	
					TOTAL	406,50

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA

AASING S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1


FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025


MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	7	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA


ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA




Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	20,00	mts
Ancho de La Viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	60,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50	mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	0,00	mts
Longitud via Incluye Rampas =	61,65	mts



ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	7,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	21,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	0,00	mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	0,00	mts
Longitud via Incluye Rampas =	21,15	mts



Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
Localizacion y Replanteo	60,15	5,00			1,00	300,75
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
Localizacion y Replanteo	19,57	5,00			1,00	97,85
					Subtotal	398,60
					Vienen	
					TOTAL	398,60

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoria

Lorena Gomez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	

FECHA	DD 27	MM 8	AA 2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)


OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	9	ITEM	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	UNID.	KM-M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA



Descripción	Dimensiones Volumen	Espesor (m)	Distancia		Factor de Expansión (1.3)	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
Volumen de Excavación de Via (Tramo 1)	9,35	Ver Memoeria de Excavacion				
Calculo de Transporte de Material (Tramo 1)				9,35		
			Factor de Expansión =	1,30		
			Volumen A transportar (Material Suelto)=	12,16	15,00	182,33

Descripcion	Largo	Ancho	Espesor	Volumen (m3)	Distancia (km)	Total
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
Volumen de Excavación de Via (Tramo 2)	7,45	Ver Memoeria de Excavacion				
Calculo de Transporte de Material (Tramo 2)				7,45		
			Factor de Expansión =	1,30		
			Volumen A transportar (Material Suelto)=	9,69	15,00	145,29
Subtotal						327,62
TOTAL						**327,62**

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	


FECHA	DD 27	MM 8	AA 2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025


MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPITULO	10	ITEM	SUBBASE GRANULAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA


ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA




Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	20,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	60,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50 mts
Longitud via Incluye Rampas =	61,65 mts



ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA



Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	7,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	21,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	1,50 mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	1,50 mts
Longitud via Incluye Rampas =	24,15 mts



Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
Sub-Base Granular	61,65	5,00	0,15		1,00	46,24
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
Sub-Base Granular	24,15	5,00	0,15		1,00	18,11
					Subtotal	64,35
					Vienen	
					TOTAL	64,35

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoría

Lorena Gomez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

400

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA

AASING S.A.S.

FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1


FECHA	DD 27	MM 8	AA 2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA								
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO								
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.		NIT N°: 900.476.357-7		CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025		
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.		NIT N°: 900.448.649-9		CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025		

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	9	ITEM	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	UNID.	KM-M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA



Descripción	Dimensiones Volumen	Largo	Ancho	Espesor (m)	Distancia		Factor de Expansión (1.3)	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA								
Volumen de Excavacion de Via (Tramo 1)	9,50	Ver Memoeria de Excavacion						
Calculo de Transporte de Material (Tramo 1)						9,50		
					Factor de Expansión =	1,30		
					Volumen A transportar (Material Suelto)=	12,35	15,51	191,54

Descripcion	Largo	Ancho	Espesor	Volumen (m3)	Distancia (km)	Total
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
Volumen de Excavación de Via (Tramo 2)	9,74	Ver Memoeria de Excavacion				
Calculo de Transporte de Material (Tramo 2)				9,74		
				Factor de Expansión =	1,30		
				Volumen A transportar (Material Suelto)=	12,67	15,51	196,44

Subtotal	387,98
TOTAL	387,98

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoría

Jorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA

AASING S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1


FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025


MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	7	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA


ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA




Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	19,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	57,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	3,00 mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	0,00 mts
Longitud via Incluye Rampas =	60,15 mts



ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA



Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	9,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	27,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	0,00 mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	0,00 mts
Longitud via Incluye Rampas =	27,15 mts



Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
Localizacion y Replanteo	60,15	5,00			1,00	300,75
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
Localizacion y Replanteo	27,15	5,00			1,00	135,75
					Subtotal	436,50
					Vienen	
					TOTAL	436,50

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ

Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ

Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

602

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1


FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025


MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	6	ITEM	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA


ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA




Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	19,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	57,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	3,00 mts
Longitud via incluye Rampas =	60,15 mts



ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA



Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	9,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	27,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	0,00 mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	0,00 mts
Longitud via incluye Rampas =	27,15 mts



Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
Conformación de la vía	60,15	5,00			1,00	300,75
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
Conformación de la vía	27,15	5,00			1,00	135,75
					Subtotal	436,50
					Vienen	
					TOTAL	436,50

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzon López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)


Firma RL Interventoría

Lorena Gomez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS


CAPÍTULO	5	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA



Longitud del Modulo= 2,85 mts
Cantidad de Modulos= 9,00 mts
Ancho de La viga= 0,15 mts
Longitud del Tramo de Via = 27,15 mts

DESPIECE Y/O DETALLE DE ACEROS DE REFUERZO



UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

Localización	LONGITUD	PESO	CANTIDAD		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
HIERRO PARA VIGAS	Longitud (mt)	w/ml	CANT. De Vigas			
Acero para Viga Riostra - Acero superior	4,50	0,559	10,00		1,00	25,16
Viga Riostra - Acero inferior	4,20	0,559	10,00		1,00	23,48
Viga flejes tipo S	0,23	0,559	10,00		22,00	28,29
					Sub-Total Hierro para Vigas	76,92
HIERRO PARA CARRILES	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de Varillas		No. Secciones	
Acero para carriles Longitudinal						
Barra longitudinal - Carril No. 1 Derecho	3,00	0,995	5,00		9,00	134,33
Barra longitudinal - Carril No. 2 izquierdo	3,00	0,995	5,00		9,00	134,33
Acero para carriles Traversal						
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en carriles	0,20					
Barra Transversal - Carril No. 1	1,00	0,995	15,00		9,00	134,33
Barra Transversal - Carril No. 2	1,00	0,995	15,00		9,00	134,33
					Sub-Total Hierro para Carriles	537,30
HIERRO PARA CUENTAS	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de Varillas		No. Secciones	
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 1	3,00	0,559	3,00		9,00	45,28
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 2	3,00	0,559	3,00		9,00	45,28
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en cuentas	0,30					
Hierro transversal de Cuneta No. 1	0,68	0,559	10,00		9,00	34,21
Hierro transversal de Cuneta No. 2	0,68	0,559	10,00		9,00	34,21
					Sub-Total Hierro para Carriles	158,98
HIERRO PARA RAMPAS	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Separacion	Cantidad de Varillas	No. De Rampas	
Hierro Transversal Rampa No. 1 (Inicio Placa Huella)						
Hierro Longitudinal Rampa No. 1 (Inicio Placa Huella)						
Hierro Transversal Rampa No. 2 (Final de Placa Huella)						
Hierro Longitudinal Rampa No. 2 (Final de Placa Huella)						
					Sub-Total Hierro para Rampas	0,00
					Total Hierro para Tramo 2 : Vereda Cural Sector Baviera	773,20
					TOTAL HIERRO TRAMO 1 + TRAMO 2	2.511,19

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORIA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	


FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA		
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO		
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7 — CONTRATO N°: C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9 — CONTRATO N°: C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA


CAPÍTULO	5	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA


ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA




Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	19,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	57,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	3,00 mts
Longitud via Incluye Rampas =	60,15 mts


DESPIECE Y/O DETALLE DE ACEROS DE REFUERZO




















Localización	LONGITUD	PESO	CANTIDAD		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
HIERRO PARA VIGAS	Longitud (ml)	w/ml	CANT. De Vigas			
Acero para Viga Riostra - Acero superior	4,50	0,559	20,00		1,00	50,31
Viga Riostra - Acero inferior	4,20	0,559	20,00		1,00	46,96
Viga fleje tipo S	0,23	0,559	20,00		22,00	56,57
					Sub-Total Hierro para Vigas	153,84
HIERRO PARA CARRILES	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de Varillas		No. Secciones	
Acero para carriles Longitudinal						
Barra longitudinal - Carril No. 1 Derecho	3,00	0,995	5,00		19,00	283,58
Barra longitudinal - Carril No. 2 izquierdo	3,00	0,995	5,00		19,00	283,58
Acero para carriles Traversal						-
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en carriles	0,20					
Barra Transversal - Carril No. 1	1,00	0,995	15,00		19,00	283,58
Barra Transversal - Carril No. 2	1,00	0,995	15,00		19,00	283,58
					Sub-Total Hierro para Carriles	1.134,30
HIERRO PARA CUENTAS	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Cantidad de Varillas		No. Secciones	
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 1	3,00	0,559	3,00		19,00	95,59
Hierro Longitudidal de Cuneta No. 2	3,00	0,559	3,00		19,00	95,59
Longitud de Separacion de varillas Tranversales en cuentas	0,30					
Hierro transversal de Cuneta No. 1	0,68	0,559	10,00		19,00	72,22
Hierro transversal de Cuneta No. 2	0,68	0,559	10,00		19,00	72,22
					Sub-Total Hierro para Carriles	335,62
HIERRO PARA RAMPAS	Longitud (ml)	Peso (w/ml)	Separacion	Cantidad de Varillas	No. De Rampas	
Hierro Transversal Rampa No. 1 (Inicio Placa Huella)	2,80	0,995	0,200	20,00	1,00	55,72
Hierro Longitudinal Rampa No. 1 (Inicio Placa Huella)	4,20	0,995	0,200	14,00	1,00	58,51
					Sub-Total Hierro para Rampas	114,23
					Total Hierro para Tramo 1 : Vereda Laureles Sector Escuela Vieja	1.737,99

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	4	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	19,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	57,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	3,00	mts
Longitud via Incluye Rampas =	60,15	mts

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	9,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	27,15	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	0,00	mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	0,00	mts
Longitud via Incluye Rampas =	27,15	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	espesor	No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA					
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 1 Derecha	60,15	0,60	0,15	1	5,41
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 2 Izquierda	60,15	0,60	0,15	1	5,41
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA					
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 1 Derecha	27,15	0,60	0,15	1	2,44
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 2 Izquierda	27,15	0,60	0,15	1	2,44
				Subtotal	15,71
				Vienen	
				TOTAL	15,71

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzon López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

602

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA

AASING S.A.S.

FORMATO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	3	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	19,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	**57,15**	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	3,00	mts
Longitud via Incluye Rampas =	60,15	mts

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	9,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	**27,15**	mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	0,00	mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	0,00	mts
Longitud via Incluye Rampas =	27,15	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	espesor	No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA					
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 1 IZQUIERDO	2,85	0,55	0,15	19,00	4,47
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 2 DERECHO	2,85	0,55	0,15	19,00	4,47
CONCRETO CICLOPEO CENTRAL	2,85	0,90	0,15	19,00	7,31
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA					
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 1 IZQUIERDO	2,85	0,55	0,15	9,00	2,12
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 2 DERECHO	2,85	0,55	0,15	9,00	2,12
CONCRETO CICLOPEO CENTRAL	2,85	0,90	0,15	9,00	3,46
				Subtotal	23,94
				Vienen	
				TOTAL	23,94

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzon López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoria

Jorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1

FECHA	DD 27	MM 8	AA 2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA								
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO								
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025				
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025				

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	2	ITEM	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts

5,00 mts

Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	19,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	57,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	3,00 mts
Longitud vía Incluye Rampas =	60,15 mts

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts

5,00 mts

Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	9,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	27,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	0,00 mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	0,00 mts
Longitud vía Incluye Rampas =	27,15 mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
CALCULO CANTIDAD CONCRETO CARRILES						
CONCRETO CARRIL No. 1 LATERAL IZQUIERDO	2,85	0,90	0,15		19,00	7,31
CONCRETO CARRIL No. 2 LATERAL DERECHO	2,85	0,90	0,15		19,00	7,31
CALCULO CANTIDAD CONCRETO VIGAS						
CONCRETO VIGAS	3,80	0,15	0,25		20,00	2,85
CALCULO CANTIDAD CONCRETO RAMPAS						
CONCRETO RAMPA No. 1 (Inicial)	3,00	3,80	0,15		1,00	1,71
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
CALCULO CANTIDAD CONCRETO CARRILES						
CONCRETO CARRIL No. 1 LATERAL IZQUIERDO	2,85	0,90	0,15		9,00	3,46
CONCRETO CARRIL No. 2 LATERAL DERECHO	2,85	0,90	0,15		9,00	3,46
CALCULO CANTIDAD CONCRETO VIGAS						
CONCRETO VIGAS	3,80	0,15	0,25		10,00	1,43
CALCULO CANTIDAD CONCRETO RAMPAS						
CONCRETO RAMPA No. 1 (Inicial)	-	5,00	0,15		1,00	-
CONCRETORAMPA No. 2 (Final)	-	5,00	0,15		1,00	-
					Subtotal	27,53
					Vienen	
					TOTAL	27,53

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

608

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	AASING S.A.S.

FECHA	DD	27	MM	8	AA	2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA			
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO			
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N° C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N° C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPÍTULO	1	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	UBICACIÓN: VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
5,00 mts						

Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	19,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	57,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	3,00 mts
Longitud via Incluye Rampas =	60,15 mts

ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
5,00 mts						

Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	9,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	27,15 mts
Longitud de la Rampa No. 1 =	0,00 mts
Longitud de la Rampa No. 2 =	0,00 mts
Longitud via Incluye Rampas =	27,15 mts

Localización	Dimensiones: Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
EXCAVACION CUNETA No. 1 (Izquierda)	60,15	0,60	0,10		1,00	3,61
EXCAVACION CUNETA No. 2 (Derecha)	60,15	0,60	0,10		1,00	3,61
EXCAVACION VIGAS DE AMARRE	3,80	0,15	0,10		20,00	1,14
EXCAVACION RAMPA No. 1 (Inicial)	3,00	3,80	0,10		1,00	1,14
Sub-Total Excacion Tramo No. 1						*9,50*
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
EXCAVACION CUNETA No. 1 (Izquierda)	27,15	0,60	0,10		1,00	1,63
EXCAVACION CUNETA No. 2 (Derecha)	27,15	0,60	0,10		1,00	1,63
EXCAVACION VIGAS DE AMARRE	3,80	0,15	0,10		10,00	0,57
EXCAVACION PARA NIVELACION DE LA VIA	27,15	9,00	0,02		1,00	5,91
Sub-Total Excacion Tramo No. 2						*9,74*
Subtotal						19,24
Vienen						
TOTAL						19,24

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL Interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS


FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 1	


FECHA	DD 27	MM 8	AA 2025	ACTA PARCIAL	1	ELABORO	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 151-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

CAPITULO	10	ITEM	SUBBASE GRANULAR	UNID.	M3	UBICACION	VEREDA LAURES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA





Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
ADICION / TRAMO 1 : VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA						
Sub-Base Granular	60,15	5,00	0,15		1,00	45,11
ADICION / TRAMO 2 : VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA						
Sub-Base Granular	27,15	5,00	0,15		1,00	20,36
					Subtotal	65,48
					Vienen	
					TOTAL	65,48

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoria

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVENIO ICCU-715

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA PARCIAL No. 1

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	151 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 715 - 2024		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA HERRADURA	**ACTA**	1

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Se Inicia el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA HERRADURA

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

PROYECTOS DE INGENIERIA - DISEÑOS,
CONTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

AASING S.A.S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVENIO ICCU-743

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA PARCIAL No. 1

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	151 DE 2025
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 743 - 2024

CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA	**ACTA**	**1**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Se Inicia el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA PARCIAL No. 1

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	151 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 743 - 2024		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA	**ACTA**	1

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Se Inicia el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO ADICIÓN VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA EL CURAL SECTOR BAVIERA

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA PARCIAL No. 1

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	151 DE 2025	
					CONVENIO	Adición Vereda Laureles sector escuela vieja	
CAP	1	**ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**LUGAR**	VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA	**ACTA PARCIAL**	**1**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Se continúa con la excavación manual para la instalación de acero de refuerzo

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y VEREDA EL CURAL SECTOR BAVIERA

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA PARCIAL No. 1

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	151 DE 2025
					CONVENIO	Adición Vereda Laureles sector escuela vieja
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA	**ACTA PARCIAL**	1

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, actividad que se ejecuta de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA PARCIAL No. 1

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	151 DE 2025
				CONVENIO	Adición Vereda Laureles sector escuela vieja

CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA	**ACTA PARCIAL**	**1**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, actividad que se ejecuta de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S