CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2507-184

INFORME DE EJECUCION No. 1

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Fecha: 26-ago-2025 06:15 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2507-184/UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A./190-CD2507-
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-IT2508-7549
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Ago.26/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2507-184	391,560,632.00	Jul.13/2025	Jul.13/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Prestar servicios de intercomunicación de datos e internet para las oficinas territoriales y sede central

NIT / CC	Contratistas
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

NIT / CC	Interventores
32104070	MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Prestar servicios de intercomunicación de datos e internet para las oficinas territoriales y sede central.	100.000	SERVICIOS	12.000	1.000	8.333
Actividad: Servicio de transmisión, recepción y administración de SD-WAN SEGURO FORTINET, servicio de internet dedicado y suministro de direccionamiento IP público	100.000	SERVICIOS	12.000	1.000	8.333

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 8.333

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2507-184
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Ago.26/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jul.11/2025	190-CNT2507-184*UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	PRESTAR SERVICIOS DE INTERCOMUNICACIÓN DE DATOS E INTERNET PARA LAS OFICINAS TERRITORIALES Y LA SEDE CENTRAL/VALOR: $391.560.632 IVA INCLUIDO/PLAZO: DOCE (12) MESES/GUILLERMO_URIBE	1
MEMORANDO	Jul.11/2025	190-MEM2507-4863*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS/JORGE ANDRÉS GALLEGO LONDOÑO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 190-CNT2507-184, RPINCIPAL MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS, SUPLENTE JORGE ANDRÉS GALLEGO LONDOÑO/MVELEZ	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.11/2025	1039324 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 190-CNT2507-184	1039324 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 190-CNT2507-184	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.11/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-184	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-184, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° M-100269819, CON RADICADO 180-COE2507-24700	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2025	180-COE2507-24700*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° M-100269819, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 11D E JULIO DE 2025, CONTRATO 190-CNT2507-184/ANEXA 16 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2025	180-COE2507-24703*UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	HECTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA/DIEGO ALEJANDRO BALBIN PEREZ/DESIGNACIÓN PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 190-CNT2507-184 (CLIENTE) AM-1369277 (UNE).DESIGNADA ÁNGELA MARIA MONTOYA MORALES - LÍDER SERVICIO AL CLIENTE, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 32.182.627	1
ACTA	Jul.16/2025	190-ACT2507-3920*ACTA	ACTA DE INICIO CONTRATO 190-CNT2507-184 SUSCRITO CON EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN/MVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.14/2025	180-COE2508-29120*UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	MARÍA DEL PILAR OSORIO ÁLVAREZ/TIGO/REMISIÓN PLAN DE COMUNICACIONES Y PERMISOS INSTALACION GPON CORANTIOQUIA - CONTRATO 190-CNT2507-184/ANEXOS 25 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.15/2025	180-COE2508-29186*UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	MARIA DEL PILAR OSORIO ALVAREZ/190-CNT2507-184/KO INICIO PROYECTO CORANTIOQUIA/CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y LOS DATOS DEL TÉCNICO QUE ESTARÁ ASIGNADO AL PROYECTO/ANEXA 31 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.25/2025	180-COE2508-30170*UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	INFORME DE ACTIVIDADES Y PREFACTURA DEL 13 AL 31 DE JULIO DE 2025 DEL CONTRATO 190-CNT2507-184 SUSCRITO CON UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A/ANEXA 25 PAGINAS Y 1 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.26/2025	180-COE2508-30438*UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	IBEFT MAYERLLY RODRIGUEZ VELANDIA/AGENDAMIENTO INSTALACIÓN DE EQUIPOS FORTINET CORANTIOQUIA - CONTRATO 190-CNT2507-184/ANEXOS UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.26/2025	180-COE2508-30546*TIGO - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	DIEGO ALEJANDRO MADRID ROMÁN/REMISIÓN PARAFISCALES CONTRATOS 190-CNT2402-9 Y 190-CNT2507-184	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La Corporación suscribió contrato con UNE EMP Telecomunicaciones S.A. No. 190-CNT2507-184, cuyo objeto es: "Prestar servicios de intercomunicación de datos e internet para las oficinas territoriales y sede central ", el día 13 de julio de 2025 se da inicio al contrato según radicado 190-ACT2507-3920, con un plazode doce (12) meses.

El contratista UNE EMP Telecomunicaciones S.A., presenta informe técnico de gestión de capacidad del 13 al 31 de julio de 2025, al cual se le generó con número de radicado 180-COE2508-30170.

A continuación, se describen los servicios prestados en cada uno de los sitios:

1. Conectividad entre sedes territoriales y sede Principal (Medellín) Vía Fibra Óptica, se cumplió. Este corresponde al enlace de 120 Mbps, ubicado en la sede Central (Medellín). Además de la conectividad de internet dedicado de 300 Mbps que se presta en esta misma sede.

2. Conectividad de la sede Territorial Hevéxicos (Municipio de Santa fe de Antioquia) se cumplió. Este corresponde a un canal de datos de 30 Mbps y canal de internet dedicado de 30 Mbps.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2507-184
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Ago.26/2025

3. Conectividad de la sede Territorial Cartama (Municipio de Jericó) se cumplió. Este corresponde a un canal de datos de 12 Mbps y canal de internet dedicado de 12 Mbps.

4. Conectividad de la sede Territorial Zenufaná (Municipio de Vegachí) se cumplió. Este corresponde a un canal de datos de 12 Mbps y canal de internet dedicado de 12 Mbps.

5. Conectividad de la sede Territorial Citara (Municipio de Andes) se cumplió. Este corresponde a un canal de datos de 12 Mbps y canal de internet dedicado de 12 Mbps.

6. Conectividad de la sede Territorial Panzenú (Municipio de Caucasia) se cumplió. Este corresponde a un canal de datos de 30 Mbps y canal de internet dedicado de 30 Mbps.

7. Conectividad de la sede Territorial Tahamíes (Municipio de Santa Rosa de Osos) se cumplió. Este corresponde a un canal de datos de 30 Mbps y canal de internet dedicado de 30 Mbps.

8. Conectividad de la sede Local de El Bagre (Municipio de El Bagre), se cumplió, corresponde a un canal de datos e internet de 30 Mbps.

Así mismo el contratista presentó soporte de pago de seguridad social y parafiscales el cual fue radicado bajo el consecutivo 180-COE2508-30546.

De conformidad con lo anterior, se autoriza el primer desembolso para el pago de la factura No. 3021360-30 por valor de $19.254.766.



MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Fecha: 26-ago-2025 06:15 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2507-184/UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A./190-CD2507-
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-IT2508-7549
Favor citar este número al responder